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Ruimtelijke ontwikkeling en projecten

10 2024_B&W_00592 Informatienota ontwikkeling Steenwijkerdiep

Samenstelling:

Samenvatting
De ontwikkeling van het Steenwijkerdiep vordert gestaag. Het pand Tukseweg 27 is aangekocht en zal 
worden gesloopt. In de raad van september ligt het bestemmingsplan voor de uitbreiding en 
verplaatsing van de supermarkten ter vaststelling voor. De werkzaamheden aan de kop van de haven 
van het Steenwijkerdiep zijn in volle gang. In deze informatienota infomeren we de raad over de 
laatste stand van zaken. 

Informatienota
Inleiding
Op 13 februari 2024 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de 
herontwikkeling van het Steenwijkerdiep. In deze informatienota nemen we u graag mee in de laatste 
ontwikkelingen. 

Kernboodschap
Op 21 mei 2024 heeft u ingestemd met de aankoop van het pand Tukseweg 27 (voormalige 
Welkooppand). Voor de sloop en sanering van asbest en bodemverontreiniging is een krediet 
beschikbaar gesteld. Onderdeel van de financiering is de verkoop van een deel van het terrein aan 
Aldi Vastgoed. De overeenkomst waarin dit is geregeld is inmiddels gesloten. 

Ook op andere onderdelen van de ontwikkeling van Steenwijkerdiep wordt vooruitgang geboekt. In 
deze informatienota gaan we daar nader op in.

Sloopwerkzaamheden

Vanaf het moment dat we eigenaar zijn geworden van het pand zijn we voortvarend aan de slag 
gegaan met de voorbereidingen voor de sloop. De benodigde meldingen zijn gedaan en de 
vergunningen aangevraagd. Ook is er bouwkundig en constructief onderzoek gedaan. Daaruit blijkt 
dat de algehele onderhoudsstaat van het pand zeer slecht is. Een deel van het pand is om die reden 
eerder al gesloopt. 

Op 16 juni 2024 heeft Erfgoedvereniging Heemschut opnieuw verzocht om opdracht te geven voor 
een onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden, herwaardering en revitalisering van het voormalige 
pakhuis. Een eerder verzoek in 2019 om het pakhuis aan te wijzen als gemeentelijk monument is 
afgewezen met als doorslaggevend argument dat alternatieve mogelijkheden voor een zinvol 
hergebruik niet waarschijnlijk werden geacht en dat de kosten voor het herstel van de 
bouwtechnische gebreken excessief zijn. Sindsdien is de onderhoudstoestand verder verslechterd. In 
aanvulling daarop is er sprake van een asbestverontreiniging waarvoor een saneringsnoodzaak 
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bestaat. Vanwege instortingsgevaar van de vloeren wordt sanering “in containment” onder de vloeren 
als onaanvaardbaar aangemerkt. Dit betekent dat het bovenste deel van het gebouw, tot en met de 
eerste verdiepingsvloer, vanaf de buitenzijde wordt gesloopt waarna het asbest in “open lucht” veilig 
kan worden verwijderd. Concreet betekent dit dat het pand moet worden gesloopt om het aanwezige 
asbest te kunnen saneren. Door de sloop gaan ook de nog aanwezige cultuurhistorische/monumentale 
waarden verloren. Behoud van het pakhuis is door al deze factoren geen reële optie. Dit is ook 
meegedeeld aan erfgoedvereniging Heemschut.

Op 2 september 2024 start de aannemer met de sloop van het pakhuis. Hierbij zal ook asbest 
verwijderd moeten worden. Dat gebeurt op de daarvoor voorgeschreven wijze. In eerste instantie 
wordt het pakhuis tot en met de beganegrondvloer gesloopt. Er is daarvoor een melding gedaan bij 
de Omgevingsdienst. Nadat de vergunning daarvoor onherroepelijk is, kan ook de fundering worden 
verwijderd. 

Vervolgens moet de rest van het pand worden gesloopt. Hiervoor zijn vergunningen en ook een 
ontheffing aangevraagd in het kader van de natuurwetgeving. Op basis van een Activiteitenplan 
nemen we mitigerende maatregelen ter vervanging van nesten voor onder andere vleermuizen, 
huismussen, gier- en huiszwaluwen en steenmarters. Als de aangevraagde vergunningen en 
ontheffing onherroepelijk zijn, worden het middendeel – dat grotendeels al is verwijderd – en het 
kantoorpand gesloopt. De bouwkundige staat en de toestand van de vloeren is dermate slecht dat 
betreding van het kantoor onveilig is. Aanwezig asbest zal daarom vanaf de buitenkant van het 
gebouw worden verwijderd. 

 In het kantoorpand bevindt zich nog een trafo van Rendo. Met Rendo en Aldi Vastgoed zijn we in 
gesprek over een vervangende plek op het toekomstige parkeerterrein van de Aldi supermarkt.

Tijdens de sloopwerkzaamheden worden hekken en containers geplaatst om te voorkomen dat vallend 
puin schade aanricht. Een deel van het Steenwijkerdiep zal hierdoor afgezet zijn. Het parkeerterrein 
op het Gedempte Steenwijkerdiep en de woningen aan het Steenwijkerdiep en de Gedempte 
Turfhaven blijven – al dan niet via een alternatieve route – bereikbaar.  

Ook de garages aan de Gedempte Turfhaven worden gesloopt. Dit kan nadat met twee 
inspectierondes is vastgesteld dat er geen sprake is van een paarverblijf voor vleermuizen. Omdat er 
op beide locaties al gewerkt wordt, gaan we aansluitend aan de sloop ook een deel van de riolering in 
het Steenwijkerdiep en de Gedempte Turfhaven vervangen, een deel van de rijbaan verleggen en de 
verbinding vanaf de kop van het Steenwijkerdiep richting de nieuwe entree van park Rams Woerthe 
aanleggen. 

Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen voor de sloop van de voormalige Edah. Hiervoor 
worden de komende periode ecologische onderzoeken uitgevoerd. Het moment van de sloop is 
afhankelijk van de eventuele aanwezigheid van beschermde diersoorten en de te nemen mitigerende 
maatregelen.

Saneringswerkzaamheden

In de bodem van de voormalige Rijkmanslocatie zijn in het verleden een aantal verontreinigingen 
aangetroffen. De onderzoeken zijn recentelijk geactualiseerd. Nadat een saneringsplan is opgesteld 
kunnen – vooruitlopend op de uiteindelijke inrichting – de verontreinigingen al worden verwijderd. 
Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met het verwijderen van een verontreiniging onder het 
pakhuis.  

Voordat we de gronden voor de nieuwbouw van de Lidl aan de Tukseweg kunnen overdragen, moet 
ook hier worden gesaneerd. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de sloop van de huidige 
supermarkt en het bouwrijp maken van de locatie.  

Herinrichting Tukseweg

Onderdeel van de herontwikkeling van het Steenwijkerdiep is de herinrichting van de Tukseweg. Door 
de aankoop van Tukseweg 27 kan ter hoogte van de kruising met het Steenwijkerdiep een rotonde 
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worden aangelegd. Dit verbetert de doorstroming van het verkeer op de Tukseweg en maakt de 
toegang naar het parkeerterrein van de Lidl eenduidiger. Het aantal in- en uitritten op de Tukseweg 
wordt verminderd en dat heeft een positief effect op de veiligheid voor fietsers. 

Op 22 april 2024 hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de diverse betrokken 
belangenverenigingen. Tijdens deze avond heeft verkeersadviesbureau Bono Traffics de uitkomsten 
van de integrale afweging van eerdere adviezen, ontwerpen en input vanuit vorige bijeenkomsten 
gepresenteerd. Op 24 april 2024 zijn deze uitkomsten ook getoond tijdens een inloopbijeenkomst voor 
de buurt. De komende maanden werken we dit uit tot een integraal plan. Daarbij wordt naast de 
inpassing van een rotonde ook een voorstel gedaan voor de inrichting van de overgang van de 
Kornputsingel en Woldpoort naar de Tukseweg. 

Bestemmingsplan

In uw vergadering van 10 september 2024 ligt het bestemmingsplan Steenwijkerdiep ter vaststelling 
voor. Zoals gebruikelijk, wordt een bestemmingsplan na vaststelling opnieuw ter inzage gelegd en 
bestaat de mogelijkheid voor het instellen van beroep bij de Raad van State. Het bestemmingsplan 
treedt – als geen beroep wordt ingesteld – een dag na afloop van de inzagetermijn in werking. 

Kop Steenwijkerdiep

De afgelopen maanden hebben lokale aannemers gewerkt aan de nieuwe havenkop van het 
Steenwijkerdiep. De komende maanden wordt het metselwerk aangebracht, de banken geplaatst, de 
houten steigerdelen gemonteerd, het riool vervangen, straatwerk aangepakt en het groen aangeplant. 
Deze werkzaamheden zijn voor de aankomst van Sinterklaas in Steenwijk afgerond.

Balkengat

Met aanwonenden, stichting Waterrecreatie en de wijkvereniging zijn de ideeën voor de aanpak van 
de omgeving van het Balkengat besproken. De ideeën over camperplekken en de botenhelling worden 
verder uitgewerkt. Naast de aanpak van het gebied rondom het Balkengat wordt ook de beschoeiing 
vervangen. 

Gouden Engel

De Raad van State heeft het beroep tegen het bestemmingsplan voor de bouw van 21 appartementen 
op de voormalige locatie van de Gouden Engel in februari 2024 ongegrond verklaard. Het 
bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk en de bouw kan doorgaan. Maar door de lange 
behandelperiode bij de Raad van State zijn de omstandigheden dusdanig gewijzigd dat Woonconcept 
de plannen (opnieuw) op haalbaarheid moet beoordelen en mogelijk moet aanpassen voordat een 
omgevingsvergunning kan worden ingediend. 

Financiën

In de Perspectiefnota 2024 zijn aan de hand van de (voorlopige) ontwerpen en prognose de 
investeringen in kaart gebracht en inmiddels verwerkt in de begroting voor de komende jaren. Zodra 
we over definitieve inrichtingsplannen beschikken en de kosten voor de sloop, sanering en 
mitigerende maatregelen duidelijk zijn, kunnen de financiële consequenties in beeld worden gebracht 
en zullen we, indien nodig, een verzoek doen voor (aanvullend) krediet.

Consequenties voor de gemeente
Geen.  

Communicatie
In april 2024 hebben we een nieuwsbrief over de herinrichting van het Steenwijkerdiep uitgegeven. In 
augustus zijn aanwonenden en diverse belangenverenigingen per brief geïnformeerd over de 
afsluitingen in verband met de sloopwerkzaamheden. Zodra er meer duidelijk is over de inrichting van 
de Tukseweg en de verbinding naar de binnenstad organiseren we weer een 
informatiebijeenkomst.    
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Vervolg
De komende periode worden diverse werkzaamheden uitgevoerd: sloop- en 
saneringswerkzaamheden, de afwerking van de havenkop van het Steenwijkerdiep, het verleggen van 
een deel van de Gedempte Turfhaven, het aanbrengen van verschillende mitigerende maatregelen en 
ecologische onderzoeken ter voorbereiding op de sloop van het voormalige Edah pand. Daarnaast 
wordt verder gewerkt aan de inrichtingstekeningen, zowel voor de inrichting van het (Gedempte) 
Steenwijkerdiep, de herinrichting van de Tukseweg, de verbinding naar de binnenstad en het gebied 
rondom het Balkengat.

Besluit

In te stemmen met de informatienota over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van 
het Steenwijkerdiep.




