

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Vergadering van 4 maart 2025

Beleid en Uitvoering - Team
Samenleving

9	2025_B&W_00158	Informatienota over stand van zaken museumproject en herhuisvesting bibliotheek Steenwijk - informeren
----------	---------------------------	---

Samenstelling:

Aanwezig:

Rob Bats, burgemeester en voorzitter; Melvin Smit, wethouder; Trijn Jongman, wethouder; Marcel Scheringa, wethouder; Miriam Slomp-Dekkers, wethouder; M.W. de Graaf, gemeentesecretaris

Samenvatting

We werken toe naar de realisatie van een nieuw museum en de herhuisvesting van de hoofdlocatie van de bibliotheek in de binnenstad van Steenwijk. De afgelopen periode hebben we daarvoor veel stappen gezet. Onderdeel van deze stappen zijn de diverse subsidietrajecten die we in gang hebben gezet, onder andere bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast zijn we verder gegaan met de nodige andere voorbereidende werkzaamheden.

In deze informatienota geven we een stand van zaken. Zowel als het gaat om de lopende subsidietrajecten als om de acties die we doen en gaan doen ter voorbereiding op de realisatie van het museumproject en de herhuisvesting van de bibliotheek.

Informatienota

Inleiding

Een nieuw museum voor Steenwijkerland inclusief herhuisvesting van de bibliotheek Kop van Overijssel. Daar zetten we op in. De afgelopen periode hebben we de nodige stappen gezet als het gaat om het museumproject. Dit heeft geleid tot een integraal besluit waarbij we naast de realisatie van een nieuw museum ook de herhuisvesting van de bibliotheek aan de Markt, inclusief Galerie Steenwijk én Historische vereniging Steenwijk hebben meegenomen. We werken nu aan een vervolg van deze, tot nu toe genomen stappen.

In 2024 hebben we – in aanloop naar besluitvorming rondom de realisatie van het erfgoedhuis en de bibliotheek als huiskamer in de binnenstad van Steenwijk – twee belangrijke subsidies aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) voor verduurzaming van de Spijkervetstallen (€ 349.000) en Impulsaanpak Winkelgebieden (€ 1.850.000). Deze subsidies zijn tezamen met de totale investeringsbehoefte meegenomen in de inmiddels vastgestelde programmabegroting 2025-2028. Daarnaast lopen er een aantal andere subsidietrajecten. In deze informatienota geven we u daarvan een stand van zaken en nemen we u mee in de vervolgstappen.

Kernboodschap

Hieronder gaan we in op de diverse subsidietrajecten. Omdat deze deels nog lopen, betreft het een tussenstand.

1. De subsidie voor DUMAVA voor de verduurzaming van de Spijkervetstallen is gehonoreerd. In totaal is € 582.266,40 beschikbaar gesteld, dat is meer dan was aangevraagd.
2. De subsidie voor Impulsaanpak Winkelgebied is, zoals aan u mondeling is toegelicht, helaas niet gehonoreerd.
3. De subsidie voor DUMAVA voor de verduurzaming voor de marktpanden is aangevraagd en gehonoreerd voor het adres Markt 64 (het huidige Stadsmuseum). Het gaat om een bijdrage van € 175.365,60.

De niet gehonoreerde aanvraag van Impulsaanpak Winkelgebied willen we dekken uit andere fondsen. We geven hierbij een korte toelichting.

1. Voor de komende DUMAVA-subsidieronde vragen we subsidie aan voor de overige marktpanden: Markt 56, 58, 60 en Onnastraat 3 en 7. In totaal zal dit minimaal gaan om een bedrag van € 950.646 euro.
2. We zijn in contact met de provincie over een provinciale subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten die vanaf juli 2025 kan worden aangevraagd. Hierbij gaat het om een bedrag van minimaal € 100.000 en maximaal € 1 miljoen.
3. De betrokken museumstichtingen dragen zelf ook bij aan het verwerven van externe middelen afkomstig van fondsen en donaties. Uitgegaan wordt van een bijdrage van € 660.000 een en ander zoals is aangegeven in het raadsbesluit van september 2024.

Zowel de DUMAVA-subsidie voor de verduurzaming van de marktpanden als de hierboven genoemde provinciale subsidie zijn niet meegenomen in de dekking van de investeringskosten en waren daarom geen onderdeel van het raadsbesluit van 12 september 2024.

Als college hebben we vertrouwen in de uitkomsten van de diverse lopende subsidietrajecten.

Vervolgstappen

Er wordt, op basis van het raadsbesluit van 12 september 2024, hard gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden rondom zowel het museum als de herhuisvesting van de bibliotheek. Hierbij gaat het om:

1. De betrokken museumorganisaties Hildo Krop, Stadsmuseum en voormalig Kermis en circusmuseum zijn een fusiebestuur gestart (werkvorm, geen rechtsvorm) waarin van beide besturen 2 leden deelnemen.
2. Bouw- / projectmanagement herhuisvesting bibliotheek aan de Markt in Steenwijk waarbij de opdracht is verleend voor het opleveren van een schetsontwerp (SO) inclusief technisch programma van eisen. Deze werkzaamheden worden voor het eind van dit jaar opgeleverd.
3. Bouw- / projectmanagement huisvesten museum in de Spijkervetstallen in Steenwijk waarbij de opdracht verleend is voor het opleveren van een definitief bouwkundig ontwerp inclusief technisch ontwerp en bijbehorende onderdelen zoals ontwerp museuminrichting (DO fase). Deze werkzaamheden worden eveneens voor het eind van dit jaar opgeleverd.
4. De beschikbare middelen zoals vastgesteld in de programmabegroting zijn en blijven leidend.

Consequenties voor de gemeente

In 2025 ligt de focus van de werkzaamheden op de voorbereidingen om te komen tot de realisatie van het museum en de bibliotheek in de binnenstad van Steenwijk.

Communicatie

De betrokken partijen, te weten de besturen Stadsmuseum Steenwijk en Hildo Krop Museum, de Historische Vereniging Steenwijk e.o. Galerie Steenwijk, Steenwijk Vestingstad en de Bibliotheek Kop van Overijssel zijn meegenomen in deze tussenstand.

Vervolg

We verwachten in het najaar van 2025 definitief de balans over de diverse subsidietrajecten te kunnen opmaken. Over de uitkomsten zullen we uw raad informeren.

Besluit

In te stemmen met de informatienota over de stand van zaken rondom het museumproject en de herhuisvesting van de bibliotheek.