
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studie Unilocatie 

Voortgezet Onderwijs 
Steenwijkerland 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling & Projecten 

Auteur : R. Twerda / D. Ruisch 
Datum: 25-09-2023 

Versie: 1.0 | DEFINITIEF 



 
 
 
 

2 
 
 

Samenvatting 

Voor de realisatie van de unilocatie voor 1.572 Voortgezet Onderwijs (VO) leerlingen in 
Steenwijkerland is inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten kosten voor realisatie zijn en welke 
financiële bijdrage het schoolbestuur kan leveren. De grondslag voor de berekende investeringskosten 
is het besluit van de gemeenteraad uit 2021. Sindsdien zijn de bouwkosten fors gestegen, is een 
onderwijskundige visie uitgewerkt met ambities op het terrein van techniek, passend onderwijs en 
sport. Daarnaast zijn de eisen ten aanzien van ventilatie verhoogd. Dit alles is vertaald naar een 
ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen (PvE) wat verschilt ten opzichte van het besluit in 2021 
doordat nu ook: 
 

 de D-vleugel wordt gerenoveerd; 
 280 m2 bvo extra vierkante meters voor techniek aan het PvE is toegevoegd; 
 een extra gymzaal aan het PvE is toegevoegd; 
 extra m2 voor passend onderwijs / Tij vanuit de inpassings- en aansluitingsruimte wordt 

gehaald. 
 
 

Basisvariant 2023   
Oppervlak Kwaliteit gebouw Totale investering gebouw 
Sloop B-vleugel: 1.510 m2 
Renovatie A/C/D-vleugel: 6.735 m2 
Uitbreiding: 8.100 m2 + 3 gymlokalen 
(sporthal) 
In stand houden 3 gymlokalen 
 
Totaal bvo: 14.835 m2 + 6 gymlokalen 
 

BENG 
Frisse scholen klasse B 
Nieuwbouw 40 jaar 
Renovatie 25 jaar 
Circulair 10-30% BCI 
 
Prijspeil 2023 

 
 
 
 
 
 

€ 44.893.991 
 

 
De bijkomende kosten zijn geraamd op € 2.198.106.  
De totale investering voor gebouw en bijkomende kosten komt hiermee op: 
 

 Investering gebouw: € 44.893.991 
 Bijkomende kosten: €  2.198.106 

Totale investering Basisvariant 2023: € 47.092.097 
 
Het schoolbestuur kan maximaal € 5.100.000 bijdragen. De totale investering voor de gemeente bij de 
basisvariant bedraagt € 41.992.097. 
 
Ook de scenario’s voor een Energie Neutraal Gebouw (ENG) of waarbij hogere eisen worden gesteld 
aan een meer circulair gebouw zijn uitgewerkt. Dit als antwoord op de vraag vanuit de gemeenteraad 
om verschillende varianten uit te werken. Varianten die hoofdzakelijk te vertalen zijn naar een nóg 
duurzamer en/of meer circulair gebouw. Bij een eventuele stap in kwaliteitsniveau van BENG naar 
ENG komt geen extra bijdrage vanuit het schoolbestuur. De investering die daarmee gepaard gaat, is 
van een dergelijke omvang dat deze niet vanuit de additionele exploitatievoordelen voor de school 
gedekt kan worden. 
 
Het bouwheerschap voor de realisatie van de unilocatie wordt bij de gemeente belegd. Na oplevering 
wordt het (juridisch) eigendom aan het schoolbestuur overgedragen. Nadere afspraken worden 
vastgelegd in een SamenwerkingsOvereenKomst (SOK). Tevens hebben gemeente en schoolbestuur 
afspraken gemaakt over een gezamenlijke projectstructuur in het vervolgproces. 
 
Globaal dient rekening te worden gehouden met twee jaar voorbereiding en 2,5 jaar realisatie, na 
definitieve besluitvorming door de gemeenteraad. In het gefaseerde vervolgproces worden 
(bestuurlijke) ijkmomenten ingebouwd. Daarnaast wordt bij elke faseafronding een fasedocument 
opgesteld. Dit om te toetsen of de oorspronkelijk totale investeringsbedragen nog steeds aansluit op 
de basisuitgangspunten (qua kwaliteit, etc.) en binnen de gestelde kaders is.  
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De verschillende ijkmomenten in de fasering zijn hieronder schematisch weer gegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 PvE + Ambitie Vaststelling VO + Definitief 
 Investeringsbudget VO-raming besluit n.a.v. 
   aanbesteding 
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1. Inleiding  

De gemeente Steenwijkerland en het schoolbestuur Simant zijn voornemens alle onderwijslocaties 
voor het Voortgezet Onderwijs (VO) in Steenwijkerland te centraliseren op één locatie. Dit naar 
aanleiding van het besluit door de gemeenteraad in april 2021, om binnen een periode van 10 jaar te 
komen tot een unilocatie. Deze zogeheten unilocatie dient te worden ontwikkeld aan de 
Lijsterbesstraat 1 te Steenwijk. Dit is de huidige locatie van RSG Tromp Meesters, één van de huidige 
drie VO locaties.  
 
Bij de besluitvorming voor de realisatie van een unilocatie zijn het terugdringen van segregatie en de 
kwaliteit van onderwijs van doorslaggevend belang geweest. Nu is het opleidingsniveau nog bepalend 
voor de locatie waar onderwijs gevolgd wordt. Op de unilocatie komen jongeren die PraktijkOnderwijs 
(PrO) tot VWO volgen samen in één gebouw. Alles op één locatie aanbieden maakt switchen in niveau 
makkelijker. Daarnaast biedt de unilocatie kansen om ook op HAVO/VWO niveau meer 
praktische/technische vakken aan te bieden en kunnen VMBO leerlingen meer theorie aangeboden 
krijgen. Dit alles maakt dat het onderwijs beter op maat aangeboden kan worden. Ondersteunende 
diensten zoals een administratie, ICT, conciërge, schoonmaak kunnen op een unilocatie gebundeld 
worden en efficiënter georganiseerd worden. Hierdoor blijft er meer (financiële) ruimte over die het 
onderwijs ten goede kan komen. Ook leraren en specifieke deskundigheid kunnen makkelijker ingezet 
worden op de verschillende niveaus. Dit alles komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.         
 
Om de geschetste voordelen van een unilocatie daadwerkelijk te behalen, is er meer nodig dan alleen 
een gebouw. Het vraagt om een goede organisatie, een duidelijke visie en niet in de laatste plaats 
betrokken en bekwaam personeel. Op dit moment wordt er binnen de verschillende locaties al hard 
gewerkt aan de interne samenwerking en het benutten van elkaars kwaliteiten. Dit geeft vertrouwen 
voor de toekomst.       
 
In het coalitieakkoord 2022-2026 is over de unilocatie afgesproken inzichtelijk te maken wat de te 
verwachten kosten voor realisatie zijn en welke financiële bijdrage het schoolbestuur kan leveren. Het 
afgelopen jaar heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het schoolbestuur over 
de ambities en de financiële kaders. Parallel aan dit proces heeft het schoolbestuur de inhoudelijke 
onderwijskundige visie opgesteld. Deze visie is nader uitgewerkt in een ruimtelijk en functioneel 
Programma van Eisen  (PvE). Dit PvE dient als basis voor de financiële uitwerking. 
 
In deze rapportage nemen wij u mee in de nadere uitwerking van de uitgangspunten en financiële 
consequenties. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ambities die het VO heeft op het terrein van 
onder andere techniek en sport. Dit komt vervolgens in de uitgangspunten voor de realisatie van de 
unilocatie terug. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten uit hoofdstuk 2, op basis van een 
gespecificeerde investeringskostenraming, vertaald naar een investeringskrediet. Ook de scenario’s 
voor een Energie Neutraal Gebouw (ENG) of waarbij hogere eisen worden gesteld aan een meer 
circulair gebouw vindt u in dit hoofdstuk terug. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de financiële 
consequenties voor gemeente en schoolbestuur inzichtelijk. In hoofdstuk 5 gaan we in op het 
bouwheerschap, de projectorganisatie en de bijbehorende samenwerkingsafspraken. Afsluitend 
omschrijven we in hoofdstuk 6 de planning en het vervolgproces.  

  



 
 
 
 

6 
 
 

2. Uitgangspunten realisatie unilocatie 

In dit hoofdstuk nemen wij u mee in de uitgangspunten voor de realisatie van de unilocatie. In eerste 
instantie kijken we terug naar de basis uitgangspunten uit 2021 die ten grondslag lagen aan het 
besluit om te komen tot een unilocatie voor het Voortgezet Onderwijs (VO) in Steenwijkerland. Er is 
sinds 2021 echter het nodige veranderd, waardoor er nieuwe inzichten en een nieuwe werkelijkheid is 
ontstaan. Deze nieuwe werkelijkheid start met het aantal leerlingen waarvoor we bouwen en de 
bijbehorende norm vierkante meters die hier bij horen. Vervolgens gaan we in op het onderwijskundig 
aanbod in relatie tot het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen (PvE). Dit om te komen tot de 
definitieve omvang (renovatie en uitbreiding) voor de unilocatie. Vervolgens omschrijven we de 
kwalitatieve uitgangspunten als input voor de investeringskostenraming. Als laatste volgt er een 
‘onderbouwing’ van de toegenomen bouwkosten. 
 
In de rapportage komen een aantal afkortingen en omschrijvingen terug die hieronder worden 
toegelicht: 

 In de rapportage hebben we het over vierkante meters (m2). Daarmee bedoelen we het bruto 
vloeroppervlakte (bvo) van het te realiseren gebouw. 

 De bvo is de som van de buitenwerks gemeten vloeroppervlakte van alle bouwlagen bij elkaar 
opgeteld. Het gaat daarbij dus om de totale omvang van het te realiseren gebouw. 

 Bij het realiseren van een uitbreiding bij een bestaand gebouw heb je te maken met 
inefficiënte vierkante meters, die je niet toe kan rekenen aan de norm vierkante meters, dit 
om een goede aansluiting te kunnen maken. Deze inefficiënte vierkante meters noemen we in 
de rapportage ‘inpassingsruimte en aansluiting’ vierkante meters. Dit betreft 15% van de te 
renoveren vierkante meters. 

 Nieuwbouw/uitbreiding, afschrijving 40 jaar; 
 Renovatie, afschrijving 25 jaar; 
 Bijna Energie Neutraal, BENG; 

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van drie individueel te behalen 
eisen: 
1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr); 
2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak 

per jaar (kWh/m2.jr); 
3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%). 

 Energieneutraal, ENG; 
Een energieneutraal gebouw wekt de gebouw gebonden energie zelf op. Daar hoort een EPC 
bij van 0, wat energieneutraal betekent. 

 Building Circulaires Index (BCI) is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk 
beproefde meetmethodiek om de circulaire potentie van een bouwwerk te bepalen. 
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2.1. Besluit 2021 

In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten (2021-RAAD-00012 - Huisvesting voortgezet onderwijs 
Steenwijkerland) te kiezen voor een unilocatie, te realiseren binnen 10 jaar. Dit besluit is genomen op 
basis van de uitgangspunten en investeringslasten zoals opgenomen in onderstaande tabel. 
 

Besluit 2021   
Oppervlak Kwaliteit gebouw Totale investering gebouw 
Sloop B-vleugel: 1.510 m2 
Renovatie A/C-vleugel: 4.160 m2 
Uitbreiding: 7.821 m2 + 2 gymlokalen 
In stand houden D-vleugel: 2.575 m2 
In stand houden 3 gymlokalen 
 
Totaal bvo: 14.556 m2 + 5 gymlokalen 
 

BENG 
Frisse scholen klasse B 
Nieuwbouw 40 jaar 
Renovatie 25 jaar 
 
 
Prijspeil 2020 

 
 
 
 
 
 

€ 25.514.350 

 
 
De totale investering (€ 25,5 miljoen) kwam voor rekening van: 

 de gemeente: € 20,4 miljoen   
 het schoolbestuur: €   5,1 miljoen   

 
In de tekening hieronder ziet u per gebouwdeel wat het plan was. De uitbreiding (geel) is schematisch 
weergegeven. Pas wanneer er een ontwerp is, wordt inzichtelijk hoe de uitbreiding er werkelijk uit 
gaat zien. Hiermee geven we wel een indicatie van het ruimtebeslag van de uitbreiding ten opzichte 
van de bestaande gebouwdelen. 
 

 

Figuur 1 - Besluit 2021 
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2.2. Stijging bouwkosten 

Voor definitieve besluitvorming dienen de investeringskosten te worden geactualiseerd. Daar waar de 
investeringskosten bij het besluit in 2021 zijn gebaseerd op kostenkengetallen per m2 bvo voor 
nieuwbouw (€ 2.350 m2/bvo) en renovatie (€ 1.150 m2/bvo), is in deze fase op basis van het PvE een 
gespecificeerde kostenraming opgesteld.  De raming wordt gespecificeerd naar gebouwdeel 
(uitbreiding, renovatie, te behouden huisvesting) en opgebouwd uit diverse kostenposten, zoals 
bouwkosten, ontwerpkosten, leges, aansluitkosten en reserveringen voor prijsontwikkelingen en 
onvoorzien. 
 
De actualisatie van de investeringskosten leidt tot een aanzienlijke verhoging van de investering ten 
opzichte van het besluit in 2021.  
Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn hieronder weergegeven: 

 De afgelopen drie jaren zijn de bouwkosten met ca. 25% gestegen; 
 De renovatiekosten op basis van een kostenraming en een schouw van het bestaande gebouw 

zijn 70% van de nieuwbouwkosten; 
 Op basis van het ruimtelijk-functioneel programma van eisen is inzichtelijk geworden hoeveel 

oppervlak buitenruimte er exact (her-)ingericht moet worden. Dit staat los van de bijkomende 
kosten in de openbare ruimte. 

 
Er is geen rekening gehouden met kosten voor tijdelijke huisvesting, vooralsnog ervan uitgaande dat 
de bouw van de unilocatie gefaseerd zal plaatsvinden en tijdens de bouw gebruik gemaakt kan 
worden van de bestaande drie locaties om leerlingen te huisvesten.  
 
 
2.3. Gewijzigde wet- en regelgeving, ventilatie-eisen 

Door veranderende wet- en regelgeving ten aanzien van ventilatie-eisen, is het niet meer mogelijk om 
de D-vleugel (2.575 m2), zoals eerder in 2021 gesteld, in stand te houden. Het is noodzakelijk ook de 
D-vleugel te renoveren. Dit brengt het totaal te renoveren oppervlak op 6.735 m2, daar waar het in 
eerste instantie 4.160 m2 betrof. 
 
 

2.4. Leerlingenaantallen + normatieve omvang 

Voor het toekomstige aantal leerlingen wordt aangesloten bij de prognoses uit de onderzoeken van 
HEVO. Dit gaat uit van een stabilisatie van circa 1.572 leerlingen vanaf 2035.  
 
Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Steenwijkerland 
resulteert dit in een normatieve ruimtebehoefte van 13.545 m2 bvo excl. bewegingsonderwijs.  
 
Gebouwoppervlakte o.b.v. 1.572 leerlingen  m2 bvo 
   
Benodigd oppervlak volgens verordening  13.545 
Inpassingsruimte en aansluiting  1.010 
Totale benodigde oppervlakte  14.555 
   

 
Noodzakelijke uitbreiding  m2 bvo 
   
Totale benodigde oppervlakte  14.555 
Instandhouding/renovatie -/-   6.735 
Nieuw te realiseren oppervlakte  7.820 
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2.5. Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen 

Het afgelopen jaar heeft schoolbestuur, in samenwerking met ICS adviseurs, de onderwijskundige 
visie op de unilocatie opgesteld. In aansluiting daarop is het ruimtelijk-functioneel programma van 
eisen opgesteld. Het is straks aan de nog te selecteren architect om een indelingsplan te maken, 
waarbij wordt vastgesteld waar welke programmaonderdelen worden ondergebracht: in het te 
renoveren deel van het gebouw aan de Lijsterbesstraat, in het in stand te houden deel of in het nieuw 
te realiseren deel (uitbreiding). Bij deze inpassing wordt een optimum nagestreefd tussen het zo goed 
mogelijk functioneren van het onderwijs (relatie tussen de verschillende programmaonderdelen) en 
het minimaliseren van de benodigde gebouwaanpassingen van de te renoveren en de in stand te 
houden gebouwdelen. Op dit moment is er op basis van het PvE behoefte aan meer vierkante meters 
(360 m2) dan de normen toe staan. Het betreft een ontwerpopgave om deze extra ruimtebehoefte op 
te lossen binnen de aangehouden m2's, waarbij  het streven is deze op te lossen in een efficiënt 
gebouwontwerp met een gunstige bruto/netto factor. In het verder proces zal bij de ijkmomenten (zie 
paragraaf 6.2.2) helder worden op welke manier dit vorm heeft gekregen. 
 
 
2.6. Onderwijskundig aanbod 

Het schoolbestuur voorziet op dit moment in een bepaald onderwijsaanbod welke van meerwaarde is 
voor Steenwijkerland en omgeving. Om dit onderwijsaanbod te kunnen blijven aanbieden zijn meer 
vierkante meters benodigd dan in de normatieve ruimtebehoefte berekening worden geboden. In de 
volgende sub paragrafen wordt dit nader onderbouwd en toegelicht.  
 
2.6.1. Techniek onderwijs 

Ambitie 
De samenwerking tussen SG Eekeringe (had geen techniek) en RSG Tromp Meesters heeft het 
techniekonderwijs in Steenwijkerland nieuw leven ingeblazen. Parallel aan de Human Capital agenda 
en het project Sterk Techniek Onderwijs (een landelijk ‘aanvalsplan’ om techniek te promoten) is het 
doel een instroom van ruim 30% van de VMBO leerlingen naar Techniek te realiseren. Dat is de reden 
dat vanuit het onderwijs veel tijd, geld en energie gestoken wordt om deze richting een stevige basis 
binnen het curriculum te geven. Sindsdien zit er groei in techniek in Steenwijkerland en is het gelukt 
om 30% van de VMBO leerlingen te laten instromen in techniek. De richting techniek neemt hiermee 
binnen het VO-Steenwijkerland, maar ook in de maatschappij, een steeds prominentere plaats in. 
Techniek kom je overal tegen en het raakt alle levensdomeinen. De verwachting is dat dit alleen maar 
meer zal toenemen. 
 
Arbeidsmarkt 
In de regio Steenwijkerland is grote behoefte aan technisch geschoolde medewerkers. Werkgevers 
kunnen moeilijk aan personeel komen. In 2019 ervaarde één op de drie werkgevers dat zij geen 
technische vakmensen konden vinden. De ontgroening (minder jongeren starten op de arbeidsmarkt) 
en vergrijzing (meer mensen verlaten de arbeidsmarkt) in de regio Steenwijkerland laten de krapte 
verder toenemen. De mate waarin wij in staat zijn om mensen te binden aan de regio Steenwijkerland 
is bepalend voor onze toekomst en die van de bedrijven in onze regio.  
 
Om die reden is ook de Regionale Praktijk Academie (RPA) opgericht. Dit initiatief van een groep 
ondernemers wordt gesteund door het onderwijs, gemeentes en provincie. De RPA bestaat uit 
verschillende stichtingen, opleidingsbedrijven die opleiden volgens de beroepsbegeleidende leerweg 
op MBO niveau 2, 3 en 4, waarbij de behoefte van de leerling centraal staat. In het bestuur van iedere 
stichting zitten alleen ondernemers uit die betreffende sector. Drempels als vervoer of lesgeld worden 
hierbij door de ondernemers weggenomen. Bovendien krijgt iedere leerling die zijn diploma haalt een 
baangarantie. Voor de RPA, haar achterban en de regio Steenwijkerland, is het essentieel dat het 
Voortgezet Onderwijs blijft investeren in techniek onderwijs zodat jongeren met een hart voor 
techniek ook deze droom in onze regio kunnen blijven volgen. De RPA is in 2022 gestart en heeft dit 
schooljaar 50 leerling werknemers in drie sectoren, bouw, installatietechniek en procestechniek in 
dienst.  
Door als schoolbestuur de samenwerking met RPA te zoeken, wordt geprobeerd in toekomstig 
technisch personeel te voorzien. De mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting met het RPA zijn 
verkend, maar blijkt niet haalbaar. De ambities en de groei van het RPA zijn dusdanig, dat dit niet op 
locatie Lijsterbesstraat gerealiseerd kan worden. 
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Ontwikkelingen in techniek onderwijs  
Binnen het onderwijs heeft er een vernieuwing van het VMBO plaats gevonden. Eerder had je 
ongeveer 12 lessen in een afdeling en tegenwoordig bestaat de afdeling uit 4 profieldelen en 4 
keuzedelen. De 4 profieldelen bevatten de kern van de afdeling en de keuzedelen kunnen worden 
ingezet als verdieping of verbreding. Voor de techniekafdelingen kunnen leerlingen kiezen uit meer 
dan 24 keuzedelen.  
 
Daarnaast neemt de ontwikkeling van nieuwe technologieën toe, waardoor de vraag naar meer ICT-
aangestuurde machines ook toeneemt. Kortom een toename van de diversiteit van het machinepark. 
Echter, ook het oude ambacht is nog niet verdwenen. Om veilig te kunnen werken met klassen is er 
voldoende beweegruimte nodig om te kunnen werken aan de machines en aan de werktafels. Daarbij 
dient rekening te worden gehouden met het verplaatsen en door laten steken van materialen, zonder 
een ander aan te stoten of in de weg te zitten.  
 
Groei techniekonderwijs 
Er zit een groei in het Praktijkonderwijs (PrO). Praktijkonderwijs is een speciale vorm van voorgezet 
onderwijs waar maatwerk geboden wordt. De groei in het PrO komt mede door de initiatieven vanuit 
het primair onderwijs voor een praktijkklas voor de basisschoolleerlingen die moeite met theorie 
hebben. Dit werkt drempelverlagend en levert extra belangstelling op voor het PrO. Nu bestaat de PrO 
onderbouw uit 4 klassen. De komende jaren groeit de onderbouw uit naar 6 klassen is de 
verwachting.  
 
Naast de groei wordt er landelijk een nieuwe leerweg uitgewerkt. Dit betreft een samensmelting van 
de gemengde leerweg en de theoretisch leerweg (Mavo). Een essentieel onderdeel hiervan is de 
praktijkcomponent in de bovenbouw. Dit geeft extra vraag naar technieklessen. Een andere nieuwe 
ontwikkeling is de praktijkcomponent in de Havo. Het praktijkgerichte vak HavoP kan als ‘klein’ vak of 
als ‘groot’ vak worden aangeboden. HavoP heeft een maatschappijrichting en/of een techniekrichting. 
Een logische vervolgstap is de ontwikkeling van de praktijkcomponent in het Vwo. Deze groei vertaalt 
zich naar meer dan 100 praktijklesuren per week voor de school.   
 
Norm en behoefte 
In de basisnorm staat voor BWI/PIE samen ongeveer 760 m2 voor de nieuwe unilocatie, terwijl er op 
dit moment aan de Stationsstraat circa 1.000 m2 beschikbaar is. Gezien de ambitie, de ontwikkelingen 
en groei denken wij niet dat dit toereikend is om de lessen in de nabije toekomst te kunnen geven.  
Er is behoefte aan: 

 Grotere lokalen voor techniek dan de norm. Er is vraag naar een groter en divers machinepark 
om alle keuzeonderdelen te kunnen blijven aanbieden en te kunnen leren werken met zowel 
de nieuwe ICT gestuurde machines als ook de ‘oude’ ambachtsmachines. Dit terwijl er in de 
lokalen ook voldoende beweegruimte overgehouden moet worden om veilig te kunnen 
werken.    

 Meer lokalen voor techniek omdat het techniek onderwijs groeit. Enerzijds door Pro onderwijs 
en steeds meer jongeren die kiezen voor techniek op het VMBO en anderzijds doordat 
techniek in de nabije toekomst ook een onderdeel wordt op MAVO en HAVO en in de 
toekomst waarschijnlijk ook op het VWO.    

Vanuit het schoolbestuur blijkt dat er binnen de unilocatie behoefte is aan 560 m2 extra voor 
techniek. Deze extra ruimte kan voor de helft gevonden worden door efficiënt gebruik te maken van 
de vierkante meters van de unilocatie. Er blijft voor techniek een vraag voor een extra 280 m2 
vloeroppervlak over.  
 
 
Om het onderdeel techniek op niveau te kunnen blijven aanbieden, is het noodzakelijk 
deze extra 280 m2 beschikbaar te stellen. 
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2.6.2. Sport en Bewegen 

Momenteel zijn er drie moderne gymlokalen voor het bewegingsonderwijs op de locatie 
Lijsterbesstraat, toekomstige unilocatie, beschikbaar. De locaties Stationsstraat en SG Eekeringe 
hebben ook beiden één gymlokaal beschikbaar. Om op de unilocatie ook te beschikken over vijf 
gymlokalen, moeten er logischerwijs ter vervanging minimaal twee nieuwe gymlokalen op de locatie 
Lijsterbesstraat bijgebouwd worden.  
 

Wettelijk kader vanuit het onderwijs 

Sport en bewegen neemt binnen het VO-Steenwijk een belangrijke plek in. De basis voor de lessen 
wordt uitgevoerd aan de hand van het curriculum voor sport en bewegen. Sport is het enige vak 
waarvoor vanuit het Rijk ook een minimum aantal lesuren is gesteld. Op basis van het huidige aantal 
leerlingen en klassen moeten er 195,1 klokuren sport per week worden aangeboden. In theorie 
kunnen er 40 klokuren per week in een gymlokaal gegeven worden. Hiermee zou je met 4,88 
gymlokaal kunnen volstaan. Hierbij geldt een aantal kanttekeningen wanneer we kijken naar de 
vertaling in de praktijk. 

 In de praktijk is een inroostering van 40 uur per gymlokaal niet reëel. Dit in verband met 
pauzes van leerlingen en leerkrachten.  

 In de praktijk komt het aantal lesuren (45 of 50 minuten) en klokuren niet overeen. Dit 
betekent dat er 10 lesuren per dag in een gymlokaal moeten zijn om aan 8 klokuren bezetting 
te komen. Met een reële invulling van 35 klokuren in plaats van 40 klokuren per gymlokaal 
ontstaat er een behoefte aan 5,57 gymlokaal. 

 
Ambitie van het VO op bewegen 
De ambitie van het VO op het gebied van bewegen is breder dan het wettelijk kader. Op dit moment 
wordt al uitvoering gegeven aan deze ambitie. Bewegen is een essentieel onderdeel voor alle 
leerlingen en wordt daarom breed toegepast binnen de lessen. Ook wordt sporten en bewegen 
ingezet voor het bereiken van andere doelen. Er gebeurt dus meer dan alleen het geven van 
gymlessen vanuit het curriculum.  
Het gaat hierbij over: 

 De sportklas/talentklas: Leerlingen kunnen kiezen om in de sportklas cq. talentklas extra 
lessen bewegingsonderwijs te volgen. Hier is veel animo voor. Op het VMBO kiest bijna de 
helft van de leerlingen hiervoor, en op HAVO/VWO ongeveer een kwart; 

 Binnen KWT-uren (keuze werktijd) kan ook gebruik worden gemaakt van extra uren sport en 
bewegen; 

 Het Tij: voor deze leerlingen worden afzonderlijke lessen sport en bewegen georganiseerd 
omdat dit helpend is; 

 Motorisch Remedial Teaching (MRT) en weerbaarheidstrainingen Rots en Water: hiervoor 
wordt ook sport en bewegen ingezet; 

 BSM (Bewegen Sport en Maatschappij)/LO2. BSM is een examenvak dat aangeboden wordt op 
Havo en vanaf schooljaar 24/25 ook op het VWO. Op VBMO kun je examen doen in LO2 
wanneer je de vervolg richting sport en/of recreatie wilt gaan doen.      

 
Op basis van deze ambities is er behoefte aan circa 48 extra (klok)uren per week bovenop de 
normbehoefte.  
 
In de tabel hieronder is dit vertaald naar de gymlokaal behoefte. 

 Norm Ambitie Totaal 
(Klok)uren per/week 195,1  48  243,1 uren 
Zaalbehoefte bij inroostering 40 uur p/zaal (theoretische invulling)  4,88 1,2 6,08 zaal 
Zaalbehoefte bij inroostering 35 uur p/zaal (praktische invulling) 5,57 1,37 6,94 zaal 

 
 
Ambitie vanuit de gemeente op sport en bewegen 
Binnen verschillende beleidsterreinen staat sport en bewegen hoog op de agenda. Met daarbij ook 
extra aandacht voor jeugd. Van belang voor de motorische ontwikkeling voor een leven lang 
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sportplezier, voor breinontwikkeling, voor mentaal welzijn, voor sociale contacten en voor een gezond 
gewicht. De doelgroep leerlingen van het voortgezet onderwijs is hierbij een belangrijke 
leeftijdscategorie omdat we over het algemeen juist in deze doelgroep zien dat sportdeelname 
afneemt en ook bijvoorbeeld mentaal welzijn een thema is dat aandacht vraagt.  
 
Huidige situatie gebruik gymzalen VO 
Op dit moment beschikken de VO scholen over vijf gymlokalen (één bij SG Eekeringe, één bij RSG 
Stationsstraat en drie bij Lijsterbesstraat). Bij de besluitvorming van de unilocatie is rekening 
gehouden met twee extra nieuwe gymlokalen bij unilocatie. Dit betekent dat er straks nog steeds vijf 
gymlokalen beschikbaar zijn op de definitieve locatie.  
 
De scholen hebben op dit moment niet genoeg aan de 5 eigen gymlokalen, en op basis van 
bovenstaande berekeningen in de toekomst ook niet. Voor de extra uren maken zij op dit moment  
gebruik van andere gymlokalen in Steenwijk. Dit gaat momenteel om circa 40 klokuren per week. 
 
Overige beschikbare gymlokalen in Steenwijk 
Binnen Steenwijk zijn meerdere gymlokalen aanwezig. De meeste zijn overdag (tot circa 14.15 uur) 
nagenoeg volledig gevuld door de basisscholen. Het VO wijkt daarom vooral uit naar de Waterwyck 
(een sporthal, is gelijk aan 3 gymlokalen) en in beperkte mate naar school B en de Zuidwester.  
 
Met name de Waterwyck heeft in theorie nog de nodige capaciteit (circa 1 à 1,5 zalen) over, naast het 
gebruik door het basisonderwijs. Dit zijn deels sprokkeluren of uren in de 2e helft van de middag. Dit 
zou bijvoorbeeld in praktijk betekenen dat deze bewegingslessen allemaal tussen 14.15 uur en 17.00 
uur moeten worden gegeven. Of dat docenten steeds per uur moeten wisselen van locatie en op- en 
af moeten bouwen.    
 
Het voorgezet onderwijs heeft logischerwijs sterke voorkeur voor gymlokalen bij de school. Het 
scheelt de nodige reistijd, wat ten koste gaat van sporttijd. Daarnaast spelen toezicht en veiligheid 
(minder verkeersbewegingen) hierin een rol. 
 
Grotere zaalbehoefte vanuit basisscholen 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zien we een toename in aanvragen voor gymuren. Voor 
komend jaar wordt er vanuit het basisonderwijs circa 19 uur extra aangevraagd. De druk op de 
gymlokalen neemt hierdoor toe en het inroosteren van het VO wordt daarmee steeds lastiger. Dit 
komt doordat het basisonderwijs voorrang heeft boven het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er 
regels over de maximale afstand van de school naar een gymlokaal. Voor het basisonderwijs zijn deze 
afstanden korter dan voor het voortgezet onderwijs. 
 
Naschools gebruik/verenigingsgebruik 
Naast het onderwijs maken ook verenigingen en andere sportclubs gebruik van binnensportlocaties. 
Hierbij zien we dat sommige sporten niet terecht kunnen in een gymlokaal voor het beoefenen van 
hun sport, maar meerdere zaaldelen nodig hebben. Voor sporthallen zijn geen wettelijke 
verplichtingen voor gemeenten. Er is echter wel een norm voor het aantal sporthallen. Deze norm is 
één sporthal op 17.500 inwoners. In Steenwijk (stad) is één sporthal, in de gemeente zijn er in totaal 
drie (de Burght en Dalzicht). Hiermee wordt op gemeenteniveau voldaan aan de norm. In de praktijk 
wijken mensen/verenigingen uit Steenwijk niet snel uit naar Oldemarkt of Vollenhove.   
 
We zien in het naschools/verenigingsgebruik  de volgende ontwikkelingen: 

 We merken dat de capaciteit bij de Waterwyck in avonduren knelt. Zij kunnen niet aan alle 
wensen tegemoet komen en hebben ook niet altijd een alternatief in Steenwijk voor handen.  

 De basketbal en korfbal zouden graag meer zaaluren beschikbaar hebben. Voor BC Arta geldt 
op dit moment een ledenstop omdat zij niet meer zaalruimte kunnen krijgen.  

 De hockey kan in de wintermaanden ook niet in de Waterwyck terecht, maar wijkt uit naar de 
evenementenhal van de Meenthe. Waarbij we zien dat het onderhoud en de inrichting van de 
Meenthe niet meer specifiek gericht is op gebruik door sportclubs.  

 De gymnastiekvereniging maakt gebruik van meerdere gymlokalen. Hierdoor ontbreekt voor 
hen een ‘thuisbasis’. Dit biedt niet alleen nadelen voor het clubgevoel, maar betekent in de 
praktijk ook dat in zalen materialen dubbel nodig zijn.   
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Advies 
Gezien de normbehoefte, ambitie en praktische mogelijkheden om goed onderwijs te kunnen 
verzorgen is de het advies om geen vijf, maar zes gymlokalen bij de school te realiseren. Dit betekent 
uitbreiding van het plan van 2 naar 3 gymlokalen. Om deze uitbreiding maximaal te kunnen benutten 
is het verstandig hier een sporthal van te maken. Op deze manier kunnen (sport)verenigingen ook van 
deze voorziening gebruik maken. Het realiseren van een sporthal heeft financieel, ten opzichte van 3 
losse gymlokalen, geen consequenties. 
  

 
Om te voorzien in het onderwijsaanbod op het gebied van sport en bewegen is het 
noodzakelijk een extra gymlokaal beschikbaar te stellen en op te nemen in het PvE. 
Hieraan wordt wel de voorwaarde verbonden om deze uitbreiding maximaal te kunnen 
benutten: het geheel (drie gymlokalen) wordt als een sporthal gebouwd. Dit geeft, ook 
voor verenigingen en sportclubs meer gebruiksmogelijkheden en is van meerwaarde op 
de sportvoorzieningen in Steenwijkerland. 
 
Een extra gymzaal gaat ten koste van de buiten(sport)ruimte. Er komt geen vraag voor  
meer buitensportruimte in de directe omgeving van de school. De Groene Long biedt 
voldoende mogelijkheden hiervoor. Gezamenlijk gaan we bekijken hoe dit maximaal 
benut kan worden. 

 
 
2.6.3. Inclusiever, thuisnabij onderwijs  

Het onderwijs is meer dan alleen maar het geven van lessen aan leerlingen. Ook binnen de gemeente 
Steenwijkerland hebben we te maken met een groep leerlingen die om welke reden dan ook, niet het 
regulier onderwijs kunnen volgen. Deze leerlingen hebben door de samenwerking met de gemeente 
en andere partijen tóch de mogelijkheid om niet thuis te komen zitten. Binnen Steenwijkerland 
hebben wij hiervoor het Tij als voorziening gecreëerd. Verder worden leerlingen die dit nodig hebben 
opgevangen in de Rebound en is er een onderwijs-atelier voor kinderen die extra aandacht, rust, 
begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben.  
 
Deze voorzieningen zijn van grote meerwaarde. De begeleiding die wordt gegeven aan deze groep 
leerlingen is van grote betekenis en heeft maatschappelijke relevantie. We zien de impact van deze 
voorziening bij de leerlingen en hun omgeving. Hierover wordt in afstemming tussen het onderwijs, 
gemeente en instellingen in het sociaal domein frequent overleg gevoerd. Vanuit het onderwijs wordt 
kennis en expertise vanuit de ondersteuningsteams ingezet ook voor deze groep leerlingen. Binnen de 
huidige gebouwen van het VO-Steenwijk is ruimte om te voorzien in de huisvestingbehoefte voor deze 
leerlingen. In het PvE is deze voorziening op basis van het normmetrage meegenomen. Wel hebben 
deze leerlingen een grotere ruimtebehoefte dan de norm vierkante meters. Bij de ontwerpfase moet 
blijken of de benodigde voorzieningen voor deze doelgroep volledig inpasbaar zijn. De ruimte hiervoor 
wordt gezocht binnen de circa 1.000 m2 inpassingsruimte en aansluiting. Wanneer bij de ontwerpfase 
blijkt dat dit niet volledig mogelijk is, dan zal een uitbreiding van vierkante meters op het PvE 
noodzakelijk zijn. Dit wordt bij de ijkmomenten (zie paragraaf 6.2.2) definitief inzichtelijk.  
 
 
De voorzieningen voor de jongeren met een ondersteuningsbehoefte zoals het Tij  zijn 
essentieel. Dit moet niet verloren gaan bij de realisatie van een unilocatie en zijn 
opgenomen in het PvE. Op dit moment worden hiervoor geen extra vierkante meters in 
het PvE voor opgenomen. In de ontwerpopgave aan de architect wordt de opdracht mee 
gegeven om deze extra vierkante meters binnen de inpassingruimte op te lossen. Bij het 
eerste ijkmoment wordt bekeken of dit haalbaar is.   
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2.6.4. Internationale schakelklas (ISK) 

Momenteel is er een dependance van ISK Zwolle in Steenwijk (in de Meenthe). Deze dependance is 
vooral ontstaan door de komst van een grote groep Oekraïners, ook in onze gemeente. Een ISK is 
bedoeld voor alle anderstalige nieuwkomers in de leeftijd van 12-18 jaar.  Een schakelklas is een 
tijdelijke voorziening voor maximaal 1,5 jaar. Daarna stromen de jongeren in principe uit naar het 
reguliere VO onderwijs. Na die 1,5 jaar is er wel een extra ondersteuningsbehoefte omdat een taal 
leren circa 7 jaar vraagt. De vraag is of het verstandig is om ook ISK onder te brengen bij de 
unilocatie. Voor de jongeren zou het fijn zijn wanneer zij na anderhalf jaar niet hoeven te veranderen 
van schoolgebouw, maar in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Ook voor de faciliteiten en 
personeel kan huisvesting van een ISK bij een unilocatie voordelen bieden. 
 
Een ISK vraagt echter wel een bepaalde omvang in leerlingenaantallen om dit te kunnen organiseren, 
terwijl de instroom van nieuwkomers zich lastig laat voorspellen. De financieringsstromen voor een 
ISK zijn anders georganiseerd dan voor het regulier onderwijs. Of het wenselijk is om een ISK aan de 
unilocatie toe te voegen, vraagt nader onderzoek en afstemming met de regio. Een ISK wordt om die 
reden niet meegenomen in het voorstel. Wanneer nader onderzoek uitwijst dat een ISK bij de 
unilocatie wenselijk is, wordt dit in een separaat voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit moet 
vóór de ontwerpfase duidelijk zijn.    
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2.7. Definitieve omvang unilocatie 

Met in paragraaf 2.2 – 2.6 omschreven aanvullingen ten opzichte van de uitgangspunten uit 2021, is 
de definitieve omvang van het programma voor de realisatie van de unilocatie gewijzigd. De 
verschillen ten opzichte van het besluit in 2021 zijn in onderstaande tabel naast elkaar gezet.    
 

Besluit 2021 Basisvariant 2023 
Oppervlak 
Sloop B-vleugel: 1.510 m2 
Renovatie A/C-vleugel: 4.160 m2 
In stand houden D-vleugel: 2.575 m2 
Uitbreiding: 7.821 m2  
Uitbreiding gymlokalen: 2 gymlokalen 
 
 
In stand houden 3 gymlokalen 
 
Totaal bvo: 14.556 m2 + 5 gymlokalen 
 

Oppervlak: 
Sloop B-vleugel: 1.510 m2 
Renovatie A/C/D-vleugel: 6.735 m2 
 
Uitbreiding: 7.820 m2 + 280 m2 techniek 
Uitbreiding gymlokalen: 3 gymlokalen 
(sporthal) 
 
In stand houden 3 gymlokalen 
 
Totaal bvo: 14.835 m2 + 6 gymlokalen 
 

 
 
2.8. Uitgangspunten varianten 

In de doorrekening van de investeringskosten is in aanvulling op de gehanteerde kwalitatieve 
uitgangspunten een aantal varianten doorgerekend. De uitgangspunten voor de verschillende 
varianten zijn hieronder weergegeven. 
 
2.8.1. Basisvariant 2023 

 Nieuwbouw/uitbreiding kwaliteitsniveau Frisse scholen klasse B en BENG; 
 Renovatie Frisse scholen klasse B, BENG; 
 Te handhaven drie gymlokalen: niets doen, voldoet aan huidige eisen; 
 Nieuwe gymlokalen kwaliteitsniveau ‘KVLO’, afm. 22 x 14 x 5,5 meter, 550 m2 bvo (p/stuk). 
 BCI 10-30% 

 
2.8.2. Variant ENG 

 Nieuwbouw/uitbreiding kwaliteitsniveau Frisse scholen klasse B en ENG; 
 Renovatie Frisse scholen klasse B, indien mogelijk ENG, minimaal BENG; 
 Te handhaven drie gymlokalen: renoveren indien mogelijk ENG, minimaal BENG; 
 Nieuwe gymzalen kwaliteitsniveau ‘KVLO’, afm. 22 x 14 x 5,5 meter, 550 m2 bvo (p/stuk); 
 Volledig gasloos. 
 BCI 10-30% 

 
2.8.3. Variant ENG en Circulair 

 Uitgangspunten conform variant 2.8.2.; 
 In aanvulling op variant 2.8.2. rekening houden met circulair slopen, circulair renoveren en 

demontabel bouwen. Ambitie is BCI 65%. 
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3. Investeringskostenraming 

In paragraaf 3.1 maken we, op basis van de uitgangspunten uit hoofdstuk 2, de financiële vertaling 
naar de nieuwe werkelijkheid. Dat betekent dat hierin de renovatie van de D-vleugel, de extra meters 
voor techniek en sport en het huidige prijspeil zijn verwerkt. Op basis van een gespecificeerde 
investeringskostenraming is het definitieve investeringskrediet (prijspeil 2023) bepaald. Vanuit de 
gemeenteraad is nadrukkelijk het verzoek gekomen om verschillende varianten uit te werken. Met de 
in paragraaf 3.1 omschreven ‘basisvariant 2023’ voor de realisatie van de unilocatie wordt een 
gebouw gerealiseerd dat voldoet aan de actuele wetgeving en normen. Deze kwalitatieve 
uitgangspunten sluiten aan bij het in februari 2023 door de gemeenteraad vastgestelde Integraal 
HuisvestingsPlan (IHP) onderwijs. Met de varianten (paragraaf 3.2 en 3.2) wordt ingestoken op een 
hogere ambitie op het vlak van duurzaamheid, die aansluit op de doelstellingen voor een CO2-
neutrale en circulaire leefwereld. Om één en ander inzichtelijk te maken is er per paragraaf een 
illustratie bijgevoegd. 
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3.1. Basisvariant 2023 

Met de terugblik in hoofdstuk 2.1 en de uitgangspunten uit hoofdstuk 2.2 - 2.7, ontstaat er een 
nieuwe werkelijkheid voor het bepalen van de investeringskosten. De uitgangspunten en bijbehorende 
investeringslasten zijn in onderstaande tabel genomen. Deze kwalitatieve uitgangspunten sluiten aan 
bij het in februari 2023 door de gemeenteraad vastgestelde Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 
onderwijs.  
 
 

Basisvariant 2023   
Oppervlak Kwaliteit gebouw Totale investering gebouw 
Sloop B-vleugel: 1.510 m2 
Renovatie A/C/D-vleugel: 6.735 m2 
Uitbreiding: 8.100 m2 + 3 gymlokalen 
In stand houden 3 gymlokalen 
( sporthal) 
 
Totaal bvo: 14.835 m2 + 6 gymlokalen 

BENG 
Circulair 10-30% BCI 
Frisse scholen klasse B 
Nieuwbouw 40 jaar 
Renovatie 25 jaar 
 
Prijspeil 2023 

 
 
 
 
 
 

€ 44.893.991 
 

 

 
Figuur 2 - Voorstel 2023 

 
NB: De uitbreiding (geel) is schematisch weergegeven. Pas wanneer er een ontwerp is, wordt 
inzichtelijk hoe de uitbreiding er werkelijk uit gaat zien.  
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3.2. Variant ENG 

In aansluiting op de nieuwe basis uit paragraaf 3.1 zijn in onderstaande tabel de investeringslasten 
van de uitgangspunten uit paragraaf 2.6.2. weergegeven. Hierbij is het uitgangspunt energieneutraal 
en gasloos. Dit met de kanttekening dat energieneutraal bij te renoveren delen lastig te realiseren is. 
 
 
 
 

Variant ENG 
Oppervlak Kwaliteit gebouw Totale investering gebouw 
Sloop B-vleugel: 1.510 m2 
Renovatie A/C/D-vleugel: 6.735 m2 
Uitbreiding: 8.100 m2 + 3 gymlokalen 
In stand houden 3 gymlokalen 
 
 
Totaal bvo: 14.835 m2 + 6 gymlokalen 

ENG + gasloos 
Circulair 10-30% BCI 
Frisse scholen klasse B 
Nieuwbouw 40 jaar 
Renovatie 25 jaar  
 
Prijspeil 2023 

 
 
 
 
 
 

€ 47.890.485 
 

 

 

Figuur 3 - Variant ENG (gehele pand) 
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3.3. Variant ENG en Circulair 

Als aanvulling op paragraaf 3.2 zijn in onderstaande tabel de investeringslasten van de 
uitgangspunten uit paragraaf 2.6.3. weergegeven. Hierbij is het uitgangspunt energieneutraal en 
circulair 65% conform BCI.  
 
 
 

Variant ENG en Circulair  
Oppervlak Kwaliteit gebouw Totale investering gebouw 
Sloop B-vleugel: 1.510 m2 
Renovatie A/C/D-vleugel: 6.735 m2 
Uitbreiding: 8.100 m2 + 3 gymlokalen 
In stand houden 3 gymlokalen 
 
 
Totaal bvo: 14.835 m2 + 6 gymlokalen 

ENG + gasloos 
Circulair 65% BCI 
Frisse scholen klasse B 
Nieuwbouw 40 jaar 
Renovatie 25 jaar 
 
Prijspeil 2023 

 
 
 
 
 
 

€ 50.169.924 
 

 

 
Figuur 4 - Variant ENG en Circulair 
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4. Vergelijking varianten 

In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties en de verdeling van de investeringskosten nader 
toegelicht.  
 
Zoals in voorgaande hoofdstukken is toegelicht zijn er drie varianten uitgewerkt: 

 Basisvariant 2023 
 Variant ENG 
 Variant ENG en Circulair 

 
Voor deze varianten is een multicriteria-analyse opgesteld om de varianten met elkaar te vergelijken.  
 

 Verkeer Duurzaamheid Binnen- 
klimaat 

Planning na 
besluitvorming 

Investerings- 
Kosten 

Besluit 2021  BENG   €  25.513.000 

Basisvariant 2023  BENG   €  44.893.991 

Variant ENG 
 

 ENG + Gasloos   € 47.890.485 

Variant ENG en Circulair  ENG + Circulair   € 50.169.924 

 
Verkeer: zoals bij eerdere besluitvorming (2021) aangegeven ligt er door de toename van het aantal 
leerlingen op één locatie een opgave aangaande de verkeersdruk die er zal op spelen. Eén van de 
oplossingen om de verkeersafwikkeling veilig en soepel te laten verlopen is het fiets en auto verkeer 
van elkaar te scheiden. Dit dient in het verdere traject, ook afhankelijk van de definitieve uitwerking 
van het gebouw, nader te worden uitgewerkt. 

Energieprestatie: Qua energieprestatie is in het IHP BENG als uitgangspunt genomen. BENG is ook het 
wettelijk minimum waaraan voldaan moet worden. Voor 2050 zal het gebouw verder verduurzaamd 
moeten worden tot CO2-neutraal. Gelet op de levensduur verlengende renovatie (25 jaar) van de te 
renoveren 6.735 m2, is het over 20-25 jaar noodzakelijk een nieuwe afweging te maken hoe verder 
om te gaan met de huisvesting. Voor de nieuw te bouwen vierkante meters is BENG bouwen nadelig 
omdat je in principe voor 40 jaar (afschrijvingstermijn) bouwt en je hiervoor dan ook over 20-25 jaar 
een nieuwe afweging moet maken. 

Qua circulariteit is rekening gehouden met het minimum. Dat betekent in de praktijk dat je nog steeds 
10-30% circulair bent, maar nog niet in de buurt komt van de landelijke doelstelling om in 2050 een 
volledig circulaire economie te hebben.  

Binnenklimaat: Na renovatie en uitbreiding voldoet het gebouw aan wet- en regelgeving. 

Planning: Het maakt voor de planning geen verschil voor welke variant er eventueel gekozen wordt. 

Investeringskosten: De basisvariant 2023 is de goedkoopste variant om de unilocatie te laten voldoen 
aan noodzakelijk eisen, en wet- en regelgeving. De stap naar variant ‘Energieneutraal (ENG) en 
gasloos’ en variant ‘ENG en Circulair’ zijn duurzamere keuzes in relatie tot de Basisvariant 2023. Deze 
duurzamere stappen verdienen zich in de exploitatielasten van de school niet terug.  

 
 
Om meerdere redenen is het advies, ondanks een gezamenlijke hogere ambitie, om te 
kiezen voor de ‘Basisvariant 2023’: 
- Voldoet aan wet- en regelgeving; 
- Beleid (IHP) is dat we ENG toepassen wanneer de school dit in de exploitatielasten kan 
terug verdienen. Dat is in dit geval niet aan de orde; 
- Het betreft de meest doelmatige variant qua investering om de huisvesting aan wet- en 
regelgeving te laten voldoen; 
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Basisvariant 2023   
Oppervlak Kwaliteit gebouw Totale investering gebouw 
Sloop B-vleugel: 1.510 m2 
Renovatie A/C/D-vleugel: 6.735 m2 
Uitbreiding: 8.100 m2 + 3 gymlokalen 
In stand houden 3 gymlokalen 
 
 
Totaal bvo: 14.835 m2 

BENG 
Circulair 10-30% BCI 
Frisse scholen klasse B 
Nieuwbouw 40 jaar 
Renovatie 25 jaar 
 
Prijspeil 2023 

 
 
 
 
 
 

€ 44.893.991 
 

 
Naast de gemeentelijke bijdrage op de investering van het gebouw, zijn er bijkomende kosten 
(infrastructuur, interne uren, bestemmingsplanwijzigingen e.d.) die voor rekening van de 
gemeente komen. Deze bijkomende kosten zijn geraamd op € 2.198.106. In dit hoofdstuk wordt de 
verdeling van de kosten op basis van de investeringskostenraming en bijkomende kosten inzichtelijk 
gemaakt. 
 
De totale investering voor gebouw en bijkomende kosten komt hiermee op: 
 

 Investering gebouw: € 44.893.991 
 Bijkomende kosten: €  2.198.106 

Totale investering Basisvariant 2023: € 47.092.097 
 
De totale investeringskosten zijn taakstellend. Dit conform de reguliere manier van ramen en de 
reguliere manier van beschikbaar stellen van krediet. 
 
 
4.1.  Eigen bijdrage schoolbestuur 

De afgelopen maanden heeft het schoolbestuur onderzocht wat de bijdrage vanuit Simant kan zijn. 
Uitgangspunt is daarbij minimaal de in 2021 genoemde eigen bijdrage van € 5,1 mln. te kunnen 
handhaven. Dit is een forse bijdrage wanneer er gekeken wordt naar de liquiditeit en solvabiliteit van 
Simant. 
 
Een eigen bijdrage vanuit het schoolbestuur kan, gegeven de restricties wet- en regelgeving geven, 
uit twee componenten bestaan: 

 Kapitalisatie van het voordeel dat ontstaat vanuit de overschotten op het deel van de 
materiële instandhouding; 

 Eigen bijdrage vanuit “overschotten” eigen vermogen of vrijvallende voorzieningen groot 
onderhoud. 

De eigen bijdrage, bestaande uit deze twee componenten, dient in omvang en impact getoetst te 
worden aan de financiële kaders van het schoolbestuur en, belangrijker nog, aan de kaders van het 
ministerie van OCW. Met een eigen bijdrage van € 5,1 mln. zakt het weerstandsvermogen van Simant 
tot de ondergrens en is daarmee ook de financiële grens voor het schoolbestuur bereikt.  
 
Een eventuele stap in kwaliteitsniveau van BENG naar ENG biedt geen financiële ruimte vanuit het 
schoolbestuur om extra bij te dragen aan de unilocatie. De investering die daarmee gepaard gaat, is 
van een dergelijke omvang dat deze niet vanuit de additionele exploitatievoordelen voor de school 
gedekt kan worden. 
 
 
4.2.  Financiële consequenties gemeente en schoolbestuur 

Op basis van de geraamde investeringskosten, de bijkomende kosten én de eigen bijdrage van het 
schoolbestuur, is de verdeling als volgt. 
 
Verdeling totale investering: 
 

 Gemeente: € 41.992.097 
 Schoolbestuur: €  5.100.000 
 Totale investering Basisvariant 2023: € 47.092.097 
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5. Projectorganisatie 

5.1.  Bouwheerschap 

Wettelijk is in artikel (103 WPO, 101 WEC, 76n WVO) bepaald dat het bouwheerschap wordt 
neergelegd bij het bevoegd gezag (schoolbestuur) van de school, tenzij partijen anders overeen 
komen. In onderling overleg is besloten het bouwheerschap voor de realisatie van de unilocatie bij de 
gemeente onder te brengen. Dit betekent dat de gemeente formeel opdrachtgever is. Deze ruimte 
biedt de wet, mits het bevoegd gezag en het college dit overeen komen. Na oplevering wordt het 
(juridisch) eigendom aan het schoolbestuur overgedragen. Mocht de locatie ooit weer vrijvallen dan 
valt het juridisch eigendom van het gebouw en het terrein terug aan de gemeente.   
 
 
5.2.  Samenwerkingsovereenkomst 

In aanvulling op de overeenstemming om het bouwheerschap bij de gemeente te beleggen, is het 
belangrijk om goede samenwerkingsafspraken te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld over ieders taken, 
verantwoordelijkheden, belangen en risico’s. Hiervoor wordt een SamenwerkingsOvereenKomst (SOK) 
afgesloten. De hoofdpunten voor de nader uit te werken SOK zijn opgenomen in een afsprakenlijst. 
Deze afsprakenlijst is als bijlage bij dit document bijgevoegd. 
 
 
5.3.  Projectstructuur 

Tussen gemeente en het schoolbestuur is de afspraak gemaakt om voor de realisatie van de unilocatie 
een gezamenlijke projectstructuur op te zetten. De projectstructuur bestaat uit een stuurgroep, met 
hierin de bestuurder(s) van het schoolbestuur en de gemeente.  
Ook wordt er een gezamenlijke projectgroep mét een gezamenlijke projectleider ingericht. Daarnaast 
hebben het schoolbestuur en de gemeente hun eigen interne projectorganisatie, die zij naar eigen 
inzicht in kunnen vullen. 
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6. Vervolgproces 

6.1.  Planning  

Ter indicatie, afhankelijk van de definitieve uitwerking en fasering tijdens de bouw, is door ICS een 
planning opgesteld. Globaal dient vanaf de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad,  
rekening te worden gehouden met twee jaar voorbereiding en 2,5 jaar realisatie. De totale realisatie 
zal circa 4,5 jaar in beslag nemen. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele 
bezwaarprocedures ten aanzien van een  mogelijke bestemmingsplanwijziging of 
omgevingsvergunning.  
 
 
6.2.  Fasering en ijkmomenten 
6.2.1. Fasen en fasedocumenten 

De realisatie van een project wordt opgedeeld in verschillende fasen. Hieronder zijn de verschillende 
fasen schematisch weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
Ter afsluiting van iedere fase, word een fasedocument opgesteld.  
In het betreffende fasedocument wordt in ieder geval stil gestaan bij de volgende parameters: 

 Geld; 
 Organisatie; 
 Tijd; 
 Informatie; 
 Kwaliteit; 
 Risico’s. 

 
6.2.2. IJkmomenten 

De realisatie van de unilocatie is voor gemeente en schoolbestuur een ongekend groot project. Een 
dergelijke project strekt zich over meerdere jaren uit. De afgelopen jaren hebben ons doen laten in 
zien dat wereld om ons heen snel verandert. Dit brengt voor een dergelijke project onzekerheden en 
financiële risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld door bouwkostenstijging of rentewijzigingen. Om hier 
enigszins grip op te houden zijn een aantal formele ijkmomenten in het vervolgproces ingebouwd.  
 
De formele ijkmomenten zijn als volgt. 
1) Vaststelling fasedocument Voorlopig Ontwerp (VO) en VO-raming 

Uit het voorlopig ontwerp moet blijken op welke manier het PvE ingepast kan worden. Tevens zijn 
dan de basis uitgangspunten qua materialisatie en installatieconcept helder om een gedetailleerde 
VO-kostenraming te kunnen maken. Deze raming wordt op dat moment getoetst aan het 
oorspronkelijke investeringsbedrag. Dit om eventueel in het proces en budget wanneer nodig bij 
te kunnen sturen. 

2) Na aanbesteding 
Na aanbesteding wordt definitief zichtbaar of de uitgewerkte plannen voor de unilocatie voor het 
oorspronkelijke investeringsbedrag gerealiseerd kan worden. 

 
Geven de ijkmomenten aanleiding voor een heroverweging, als gevolg van grote wijzigingen ten 
opzichte van het formele besluit, dan wordt dit aan gemeenteraad voorgelegd. De verwachting is, 
afhankelijk van de definitieve uitwerking van de plannen, dat een gang naar de gemeenteraad voor 
een bestemmingsplanwijziging aan de orde is. Lopende het traject wordt de gemeenteraad op 
verschillende momenten door middel van een informatienota op de hoogte gehouden. 
 

Initiatief Definitie Voor 
Ontwerp

Definitief 
Ontwerp

Technisch 
Ontwerp Realisatie Beheer
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De verschillende ijkmomenten in de fasering zijn hieronder schematisch weer gegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 PvE + Ambitie Vaststelling VO + Definitief 
 Investeringsbudget VO-raming besluit n.a.v. 
   aanbesteding 
  

Raadsbesluit

Initiatief Definitie Voor 
Ontwerp

Definitief 
Ontwerp

Technisch 
Ontwerp Realisatie Beheer

Raadsbesluit Raadsbesluit
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7. Bijlagen 
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7.1.  Onderbouwing normatieve ruimtebehoefte (bvo) 
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7.2.  Ruimtelijk-functioneel programma van eisen 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Simant vervult binnen Steenwijkerland een unieke positie. Zij verzorgt namelijk al 

het voortgezet onderwijs in deze regio. Om breed onderwijs van kwalitatief 

hoogstaand niveau in stand te houden en om segregatie binnen de 

samenleving, tussen bijvoorbeeld vmbo en havo/vwo leerlingen, tegen te 

gaan, wordt binnen Steenwijk voor het voortgezet onderwijs een unilocatie 

gevormd. Uit vooronderzoek is gebleken dat de huidige locatie van de RSG 

Tromp Meesters, aan de Lijsterbesstraat, hiervoor de beste locatie is.  

Dit Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen is een product van de 

ontwikkeling van de visie op deze unilocatie en beschrijft wat het onderwijs 

vraagt op deze plek.  

1.2 Doel 

Voorliggend document heeft tot doel de uitgangspunten te definiëren die aan 

de ruimtelijke uitwerking en aan de sfeer en beleving van de huisvesting ten 

grondslag liggen. De functie van het Programma van Eisen is drieledig: 

▪ Het definieert de opgave en zijn context en dient daarmee als kader 

(contractstuk) voor de architect. Op basis van het Programma van Eisen 

zal de architect het ontwerp vervaardigen, met als doel een gebouw te 

realiseren dat de visie van de school faciliteert en stimuleert; 

▪ Gedurende het proces dient het document als toetsingsinstrument; 

▪ Tot slot vervult het Programma van Eisen een belangrijke rol in de 

communicatie, zowel naar de bij het ontwerp- en bouwproces betrokken 

partijen als intern binnen de school/participanten. 

1.3 Werkwijze 

Dit Programma van Eisen is in nauwe samenwerking tussen het onderwijs en 

ICSadviseurs opgesteld. Meerdere werksessies met een brede afvaardiging van 

het personeel en een inspiratiereis leverden de inspiratie en input op voor dit 

document.  
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2. Kaders & Uitgangspunten 

2.1 Locatie 

Uit het haalbaarheidsonderzoek dat voorafging aan het opstellen van dit 

Ruimtelijk-Functioneel Programma van Eisen is gebleken dat het scenario 

waarin een unilocatie wordt gevormd op de huidige locatie van RSG Tromp 

Meesters (Lijsterbesstraat) het meest gunstig is. Een deel van het huidige 

gebouw wordt gesloopt, een deel wordt gerenoveerd en een deel wordt in 

stand gehouden. Zie de afbeelding hiernaast. Dit scenario vormt het 

uitgangspunt voor de nieuwe unilocatie van het voortgezet onderwijs in 

Steenwijk.  

2.2 Leerlingaantallen 

Voor het toekomstige aantal leerlingen wordt aangesloten bij de 

uitgangspunten uit het haalbaarheidsonderzoek. Dit resulteert in 1572 

leerlingen. Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

van de gemeente Steenwijkerland resulteert dit in een normatieve 

ruimtebehoefte van 13.545m2  BVO excl. bewegingsonderwijs. 

2.3 Omvang 

In het haalbaarheidsonderzoek is uitgegaan van een ruimtebehoefte van 

14.555 m² BVO. Bij het opstellen van dit PvE is gebleken dat er een extra 

ruimtebehoefte is van ten minste 560 m² BVO. Met name in de Techniek en in 

de ruimten voor extra leerlingondersteuning is de behoefte groter gebleken 

dan waar in het verleden mee is gerekend. Met de gemeente Steenwijkerland 

is overeengekomen de helft van deze ruimtebehoefte (280 m² BVO) in ieder 

geval te realiseren. Van de andere helft wordt onderzocht of deze op te lossen 

is door een kleiner inpassings-/ aansluitingsverlies. De betreffende ruimten zijn in 

de ruimtestaat in het lichtgrijs gemarkeerd.  

Van het huidige gebouw wordt 4.160 m2 BVO gerenoveerd en 2.575 m2 BVO 

wordt behouden. Daarnaast wordt het oudste bouwdeel gesloopt met een 

omvang van 1.510 m2 BVO. Dit resulteert in een totale te behouden/renoveren 

oppervlakte van 6.735 m2. Op de volgende pagina staat is deze redenatie in 

tabelvorm opgenomen.  

Bij de inpassing van de ruimtebehoefte in een bestaand gebouw is er een 

inpassings- en aansluitingsverlies van circa 15%. Om de totale ruimtebehoefte 

van 13.825 m² te realiseren is dus nog 8.100 m2 aan nieuwbouw benodigd. Dit 

zorgt voor een totale oppervlakte van 14.835 m2 BVO.  

De ruimtestaat laat tot slot nog een overschrijding van het ruimtelijk kader zien 

van 360 m² BVO. Hiervoor geldt ook de opdracht om onderzoeken of deze in 

te passen is binnen het inpassings- en aansluitingsverlies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkenning positionering uitbreiding o.b.v. eerdere massastudie.  

     Bestaand    Uitbreiding 
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Gebouwoppervlakte o.b.v. 1572 leerlingen m
2
 BVO

Nieuwbouw volgens verordening 13.545

Aanvullende ruimtebehoefte in ruimteprogramma 280

Inpassingsverlies en aansluiting 15% 1.010

Totale oppervlakte 14.835 +

Waarvan instand te houden/ te renoveren 6.735

Waarvan nieuw te bouwen 8.100

Lichamelijke opvoeding

Mutlifunctionele onderwijs-/trainingshal (3 zaaldelen) 1.650

Terreinoppervlakte (indicatief)

Totaal Aantal á 26148 m2

Footprint gebouw 9000 m2

Footprint gymzaal 6 550 m2 3300 m2

Groenonderwijs/buitenruimte BWI/PIE 500 m2

Schoolplein 1.400 1 m2 1400 m2

Schoolplein PRO/Plus 172 2 m2 344 m2

Fietsparkeren leerlingen 1.260 90% 1,50 m2 1260 m2

Fietsparkeren leerlingen PRO/Plus 86 50% 1,50 m2 86 m2

Fietsparkeren medewerkers 100 1,5 m2 150 m2

Parkeren auto's 170 25 m2 4250 m2

Toegangsweg 1000 m2

P&R leerlingenvervoer 10 30 m2 300 m2

Afvalcontainers en opslag 200 m2

Circulatie en groen 20% 4358 m2

Bewegingsonderwijs 

Momenteel zijn er drie moderne gymzalen voor het bewegingsonderwijs. In het 

haalbaarheidsonderzoek is berekend dat er in totaal vijf gymzalen nodig zijn. Bij 

opstellen van dit Programma van Eisen is gebleken dat de school 6 zaaldelen 

nodig heeft om hedendaags, uitdagend bewegingsonderwijs aan te kunnen 

bieden in de groepsgrootte die past bij de visie van de school. Met de 

gemeente is hierom overeengekomen dat er 3 zaaldelen worden toegevoegd 

aan de locatie, waarbij onderzocht wordt of dit in de vorm van een 

multifunctionele sporthal voor onderwijs en trainingsdoeleinden haalbaar is.  

2.4 Terreinbehoefte 

Naast de bebouwde oppervlakte zijn er verschillende voorzieningen in de 

buitenruimte benodigd. Dit varieert van plek voor het houden van pauze. In 

het overzicht aan de rechterzijde van de pagina is een totaaloverzicht 

gemaakt voor de ruimtebehoefte.  

Footprint bebouwing 

Voor de bebouwing van de school is de aanname dat 60% van de 

oppervlakte op de begane grond gerealiseerd wordt. Voor de gymzalen is de 

aanname dat elk zaaldeel met bijbehorende ruimtes 550 m² in beslag neemt.   
 

Groenonderwijs/buitenruimte BWI/PIE 

Voor een aantal vakken wordt een deel van de lessen in de buitenruimte 

verzorgd. Er is daarom ruimte benodigd voor o.a. een kas, groenberging en 

een overdekte buitenwerkplaats voor BWI en PIE. Deze zijn direct naast de 

binnenruimtes gelegen.   
 

Schoolpleinen 

Een regulier schoolplein en een apart schoolplein voor PRO/Plus leerlingen om 

te verblijven. De verdere eisen hiervoor zijn opgenomen in paragraaf 5.5. 

Fietsenstallingen  

Gescheiden fietsenstallingen voor leerlingen, PRO/Plus leerlingen en voor 

medewerkers.  

 

 

 

 

Parkeren en leerlingenvervoer 

Er zijn 170 plekken benodigd voor het parkeren van auto’s. Voor de taxibussen 

van het leerlingenvervoer is er rekening gehouden met 10 K&R plekken. De 

oppervlakte van de K&R kan tijdens pauzetijden multifunctioneel gebruikt 

worden.    
 

Afvalverwerking 

Voor het gescheiden verwerken van het afval (waaronder afval vanuit de 

praktijkvakken) is 200 m² gereserveerd.  

Circulatie en groen 

Om alle onderdelen zorgvuldig in te passen, te voorzien in verkeersruimte en 

het geheel groen aan te kleden is er een opslag van 20% over de totale 

ruimtebehoefte gehanteerd. 
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3. Visie  

3.1 Samen 

Het samenvoegen van drie scholen op één unilocatie brengt unieke kansen 

met zich mee voor samenwerking op verschillende niveaus. Samengaan van 

verschillende culturen hoort hier ook bij; van elkaar leren, accepteren en 

spiegelen, iets wat sociaal maatschappelijk van groot belang is. 

Onderwijsaanbod en kwaliteit behouden door schaalvergroting en 

samenwerking op locatie. Hiermee verbinden we verschillende schoolsoorten 

met elkaar en ontstaat de mogelijkheid om inhoudelijk samen te werken. De 

praktijkruimten die bijvoorbeeld nodig zijn voor het vmbo worden ook benut 

worden voor Praktijkonderwijs, Plus groepen, havo en vwo. Hierdoor krijgt de 

invulling van de verschillende onderwijsprogramma’s een meer praktisch 

karakter en ontstaat meer sociale samenhang, meer een gevoel van samen. 

Expertise delen door op één locatie samen te werken; een gebundeld 

expertiseteam dat leerlingen extra ondersteuning biedt wanneer zij dat nodig 

hebben. Zowel kunde als kennis inzetten vanuit de verschillende hoeken, 

binnen en buiten de school; betere ondersteuning naar verschillende 

behoeftes. Het krachtige expertiseteam vormt samen met de partners in de 

regio één geheel.  

Beleven is de school, de buurt, de regio en de maatschappij. De unilocatie in 

Steenwijk is dé plek voor het voortgezet onderwijs in de gemeente en 

naastgelegen buurtgemeenten. Zij vervult daarmee een belangrijke 

regiofunctie. Samenwerken met de partners in de regio is daarmee ook van 

groot belang. Er is een wederzijds belang tussen bedrijven/instellingen in de 

regio en de school. De bedrijven hebben goed opgeleide werknemers van de 

toekomst nodig en de school kan goed gebruik maken van kennis, expertise 

en faciliteiten van hun partners. Een sterke onderlinge band is vanzelfsprekend. 

 

  

─── 
Wat betekent dit voor de huisvesting? 

▪ Plekken waar verschillende afdelingen 

samen kunnen werken liggen centraal 

tussen deze afdelingen; 

▪ De voorzieningen voor praktisch 

onderwijs zijn onderscheidend (techlab, 

sciencelab, restaurant, moestuin, …); 

▪ Het expertiseteam is gebundeld 

gepositioneerd binnen de school; 

▪ Er zijn voldoende spreekkamers voor 

interne overleggen en overleggen met 

externen (o.a. zorg); 

▪ Om de samenwerking tussen de 

verschillende medewerkers te 

bevorderen is er binnen de unilocatie 

één centrale plek (m.u.v. PRO/Plus) waar 

medewerkers kunnen pauzeren en elkaar 

ontmoeten in een informele setting; 

▪ De werkplekken worden gezamenlijk 

georganiseerd in de buurt van de 

afdelingen waar medewerkers het meest 

aan het werk zijn; 

▪ Het gebouw is te compartimenteren voor 

activiteiten buiten schooltijden; 

▪ De keuken van de kantine laat zich 

runnen door leerlingen. 
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3.2 Geborgen 

Als je de school binnenkomt word je welkom geheten. Dit als in de vorm van 

een begroeting door de gecreëerde sfeer. Op de unilocatie ben je welkom! 

Menselijke maat  

De voordelen van samenwerken op één locatie moeten niet leiden tot 

behouden van de kleinschaligheid en geborgenheid die de scholen nu 

uitstralen. Een menselijke maat is het uitgangspunt, waarbij leerlingen zich veilig 

en gezien voelen.  

 

Aansluiten bij de individuele behoefte  

Omdat op de unilocatie verschillende doelgroepen samen onderwijs volgen 

zijn er ook verschillende behoeften waar de omgeving op moet aansluiten. 

Een geborgen en overzichtelijke omgeving voor elke leerling staat voorop, met 

extra aandacht voor de leerlingen in het Praktijkonderwijs (PrO) en de plus 

groepen.  

 

Ontmoeten naar behoefte  

Voor de leerlingen van Praktijkonderwijs en plus groepen, die het moeilijk 

vinden om in een grotere stroom leerlingen binnen te komen, is er een 

nevenentree die aansluit op de afdeling waar zij het meest zullen zijn. Die 

afdeling functioneert als een zelfstandige unit, maar sluit wel aan bij het 

hoofdgebouw, zodat zij zich onderdeel voelen van het groter geheel en waar 

mogelijk meeprofiteren van de voorzieningen van de unilocatie. Dit biedt 

ruimte aan “ontmoeten naar behoefte”. 

 

  

─── 
Wat betekent dit voor de huisvesting? 

▪ Naast de hoofdingang een aparte 

ingang voor Praktijkonderwijs (PrO) en 

Plus groepen, met daarbij een eigen 

taxiplaats voor het leerlingenvoer en een 

eigen fietsenstalling; 

▪ Met name de PRO/Plus afdeling heeft 

een afzonderlijke (prikkelarme) omgeving 

met eigen aanlooproute, ontvangst en 

faciliteiten; 

▪ De verschillende leerlingen (BB/OB) 

hebben een eigen “thuis” binnen de 

school (Slimme scheiding tussen theorie 

en geclusterde praktijk dragen hier aan 

bij); 

▪ Receptie, de teamkamer en overige 

werkplekken voor het personeel, zijn 

strategisch verdeeld over het gebouw; 

toezicht in de vorm van overzicht op 

fietsenstalling, kantine, etc. (Gebouw 

leidt tot minder toezichthoudend 

personeel). 
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3.3 Ontmoeten 

Een prettige omgeving verlaagt de drempel om elkaar te ontmoeten. Samen 

optrekken, eten, bewegen, opdrachten doen; elkaar leren kennen. Zowel 

inspanning als ontspanning vinden plaats in een omgeving waarin de functie 

ervan tot de verbeelding spreekt. Leraren en ondersteunend personeel zijn 

zichtbaar voor de leerling en versterken mede hierdoor de onderlinge relatie.  

Er zijn verschillende plekken in én rondom het gebouw die voorzien in 

‘ontmoeten’. Door slim te clusteren kunnen hierbinnen “thuisgebieden” 

ontstaan, die bijdragen aan die eerdergenoemde geborgenheid “ontmoeten 

naar behoefte”.  

Voor leerlingen op de unilocatie die juist behoefte hebben aan uitdaging, 

onderzoeksplekken en plekken om zelfstandig te werken zijn er specifieke 

omgevingen ingericht die hierop aansluiten.  

Er zijn pleinen/landschappen die de leraar en leerling uitlokken om met elkaar 

in verbinding te staan; een relatie aangaan op basis van herkenning en sfeer 

(juiste prikkels). De medewerker wil hier zelf pauze houden/werken/zijn. 

De unilocatie in Steenwijk is dé plek voor het voortgezet onderwijs in de 

gemeente en naastgelegen buurtgemeenten. Zij vervult daarmee een 

belangrijke regiofunctie. Samenwerken met de partners in de regio is daarmee 

ook van groot belang. Er is een wederzijds belang tussen bedrijven/instellingen 

in de regio en de school. De bedrijven hebben goed opgeleide werknemers 

van de toekomst nodig en de school kan goed gebruik maken van kennis, 

expertise en faciliteiten van hun partners. Een sterke onderlinge band is 

vanzelfsprekend.  

 

  

─── 
Wat betekent dit voor de huisvesting? 

▪ Afwisseling in pauzeplekken voor 

leerlingen; grote variatie aan open en 

meer beschutte pauzeplekken, voor 

kleine en grote groepjes; 

▪ Een gezamenlijke personeelskamer met 

een grote variatie aan 

ontmoetingsplekken, zowel binnen als 

buiten; 

▪ Zones waar zowel leerlingen als 

medewerkers prettig kunnen werken of 

verblijven, bijvoorbeeld 

rumoerwerkplekken of de 

mediatheek/huiskamer; 

▪ Binnen de verschillende zones 

(OB/BB/PRO/Plus) zijn plekken die op een 

natuurlijke manier uitnodigen voor 

zelfstandig werken of voor meer 

ontmoeten. 
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3.4 Succes & trots  

Op de unilocatie worden verantwoorde keuzes gemaakt in het onderwijs. Een 

koersvaste focus op kwaliteit in de vorm van degelijk onderwijs. 

 

Het onderwijsprogramma is niet trendgevoelig, maar stabiel. Dit neemt niet 

weg dat het onderwijs uitdagend is! Hiermee is de leeromgeving er één waarin 

de leerlingen worden uitgedaagd hun talenten te ontdekken én te 

ontwikkelen. De hieruit voortvloeiende prestaties van de leerling, worden 

gevierd én geëtaleerd. Het gebouw sluit daarop aan door trots uit te stralen: 

de WOW factor!  

Door de samenwerking op de unilocatie is er een breed aanbod aan extra 

activiteiten mogelijk. Activiteiten waarmee leerlingen iets extra’s wordt 

aangeboden en waarmee de school zich onderscheidt.  

Als Unescoschool zijn er mogelijkheden voor extra taalprogramma’s in de 

bovenbouw en behoren excursies, studiereizen en uitwisselingen in het 

buitenland tot het programma. Deze internationalisering als aanvulling op de 

levensvaardigheden en (wereld)burgerschap waarin mensenrechten en 

inclusie extra aandacht verdienen. 

Daarnaast zijn er verschillende talentprogramma’s in de onderbouw, voor het 

ontwikkelen van kunstzinnige, muzikale, sportieve of technische talenten. 

Hiermee wordt leerlingen de mogelijkheid geboden om hun talenten verder te 

ontwikkelen.   

Het onderwijs is altijd in beweging, daarom moet het gebouw niet alleen nu 

aansluiten op de behoefte maar ook in de toekomst. Het bouwkundige 

ontwerp is daarom dusdanig van opzet, dat ook grootse veranderingen in het 

onderwijs, geen afbreuk doen aan het fundament en hoofdinstallaties. Kleine 

(dagelijkse) veranderingen binnen het onderwijs vinden plaats in flexibele en 

multifunctionele inzetbare ruimten. 

 

─── 
Wat betekent dit voor de huisvesting? 

▪ Contextrijke, inspirerende leeromgeving 

die uitnodigt tot creativiteit; 

▪ De praktijk mag zichtbaar zijn, naar 

binnen én naar buiten 

─ Expositieplekken verspreid door de 

school 

─ Een podium; 

▪ Gebouw is geschikt om zonder 

constructieve aanpassingen, volumes en 

functies van de ruimten te veranderen. 
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4.  Ruimtelijke hoofdopzet 

De unilocatie biedt ruimte aan verschillende doelgroepen met uiteenlopende 

behoeften. Enerzijds zij die hier een opleiding volgen en anderzijds zij die hier 

werkzaam zijn; hetzij gerelateerd aan het primaire proces of in de 

ondersteuning ervan. Om levensecht te leren, komen buurt en regio de school 

in. Deze derde stroom maakt centrale faciliteiten als o.a. een restaurant met 

directe ingang van buitenaf noodzakelijk. Anderzijds treedt de school ook naar 

buiten, leerlingen gaan voor stages en opdrachten de school uit, de 

levensechte praktijk in.   

 

Binnen naar buiten en buiten naar binnen… 

 

Maar ook binnen de muren van de school wordt er levensecht geleerd.             

Dit door een goed uitgeruste en prominente praktijkomgeving. Leren is ook 

beleven. En een goede beleving stimuleert actie. De binnen- en 

buitengebieden ondersteunen dit en nodigen daarbij uit tot beweging.  

Zie hiernaast hoe de vier hoofdthema’s de basis vormen van de          

ruimtelijke opzet. Ze brengen een zekere gelaagdheid aan                                  

in het organigram. 

In abstractie is het kloppende hart centraal en straalt uit                                      

naar buiten; Van ontmoeten via samen(werken) naar die                                    

zo belangrijke geborgenheid.                                                                                        

De verdere opbouw wordt toegelicht op de volgende pagina’s. 
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4.1 Het organigram nader toegelicht 

 

Centrale faciliteiten 

 
Een hoofdingang geeft toegang tot een centraal forum waar het bruist. Hier 

ontmoet men elkaar elke dag en word je gezien. Dit is ook de plek voor 

evenementen, exposities en optredens. Hier vind je ook de receptie in het 

publieke gedeelte terug. 

 

 

 

Zichtbare praktijkfaciliteiten 

 
Als een duidelijk zichtbaar element binnen de unilocatie, manifesteert de 

praktijkcomponent zich in gezamenlijkheid. Hier ontmoeten de verschillende 

opleidingen elkaar en wordt er samengewerkt. Zie hiervoor de relatieschema’s 

(per sectie) waarbij alle faciliteiten rondom een hart zijn georganiseerd. Dit in 

de vorm van een projectruimte of werkplein.  

Deze geschakelde praktijkruimtes zijn aan de buitenkant van de school 

gepositioneerd voor een optimale aan- en afvoer en de omgeving ziet wat er 

binnen de school gebeurt. 

 

 

Deelscholen 

 
Daar waar de vmbo/havo/vwo bovenbouw algemeen over de kernbegrippen 

gelaagd heen ligt, kent de PRO/Plus een zwaartepunt; geborgenheid. Een 

beschutte omgeving als veilige haven. In mindere mate geldt dit ook voor de 

onderbouw. REBOUND staat los van ‘alle’ faciliteiten. Dit betekent o.a. een 

eigen entree. Dit geldt overigens ook voor de PRO/Plus. De overige 

opleidingen maken gebruik van de centrale ingang. 
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5. Relatieschema’s 

De relatieschema’s in de volgende paragrafen zijn bedoeld om relaties aan te 

geven tussen onderdelen; een verdiepingsslag op het organigram. Dit zijn 

geen plattegronden en de ruimten zijn niet op schaal. 

De aanduidingen zijn vanzelfsprekend niet uitputtend. Tijdens het 

ontwerpproces zal nadere verfijning plaatsvinden waarbij nieuwe relaties zullen 

ontstaan. De gevisualiseerde relaties hebben als doel; een goede eerste 

aanzet te geven voor het ontwerp en het kunnen stellen van prioriteiten. 

In de schema’s zijn alleen de zogenaamde functioneel nuttige ruimten (bijlage 1) 

benoemd. Dit zijn de ruimten die in deze notitie worden geprogrammeerd.      

Zo zijn verkeersruimten, sanitair en technische ruimten niet in de schema’s 

opgenomen. Vanzelfsprekend worden deze wel gerealiseerd. 

Opbouw 

Inhoudelijk is dit hoofdstuk opgezet aan de hand van meerdere secties en 

opleidingen, die zich als entiteit manifesteren. Hieronder het overzicht: 

 

5.1 t/m 5.11 Secties (zie hiervoor de grijze strook onderaan de pagina) 

5.12   Bovenbouw (vmbo/havo/vwo)  

5.13   Onderbouw (vmbo/havo/vwo)  

5.14  PRO/Plus 
 

Deze keuze leent zich goed voor het vertalen van de visie waarin samen 

optrekken en werken een thema is. De verscheidene kernen in de 

hoedanigheid van een LAB, projectruimte of werkplein brengen 

herkenbaarheid en verbinding teweeg. Deze overstijging op het niveau van 

opleiding, is dé (maatschappelijke) winst van een unilocatie.  

De grijze strook onderaan de pagina, geeft alle secties in één overzicht weer 

die prominent terugkomen in de huisvesting. Deze grijze strook biedt ook de 

mogelijkheid om onderlinge relaties inzichtelijk te maken. Elk miniatuur wordt 

opvolgend uitgelicht in een vergroot kader, waarin de ruimten/functies die bij 

elkaar moeten liggen, zijn opgenomen. 

Legenda 

Een vlak voorzien van een schaduw is een (opzichzelfstaande) ruimte. 

 

Een vlak met onderbroken streeplijn geeft een zone weer of een 

samengesteld cluster van meerdere ruimten.  
 

Een stippellijn geeft een directe verbinding tussen twee ruimten aan.  

(Dit is doorgaans een deur).  
 

Een dubbele stippellijn geeft een brede directe doorgang aan.  

(Dit zijn doorgaans dubbele deuren). 

 

Een gebroken zigzaglijn geeft aan dat een ruimte opgedeeld kan 

worden in meerdere ruimten (Bijvoorbeeld met een flexibele wand). 
 

Een oog duidt op een zichtrelatie. Indien i.c.m. een pijl, dan is er een 

expliciete kijkrichting (Zicht doorgaans in de vorm van toezicht).  
 

Een doorgestreept oog duidt erop dat in deze ruimte behoefte is aan 

privacy en dat er daarom geen zicht op deze ruimte moet zijn vanuit 

algemeen toegankelijke ruimten. 
 

Een asterisk langs een rand van een ruimte geeft aan dat deze ruimte 

zichtbaar mag/moet zijn (“trots” etaleren) (Toegepaste transparantie 

en/of vitrinekasten). 
 

Een luidsprekersymbool duidt erop dat er in de ruimte storend geluid 

wordt geproduceerd dat geen overlast mag veroorzaken in de 

naastgelegen ruimten. Uitgevoerd met een kruisje, dan juist geluidsarm. 
 

Een microfoon geeft aan dat in de ruimte geluid wordt opgenomen en 

daarbij geen hinder ervaren mag worden van de naastgelegen ruimten. 
 

Een maansymbool duidt erop dat de ruimte te verduisteren is. 

 

Deze pijl impliceert een brede toegang van buitenaf tot de ruimte/zone 

(Prominente ingang of bijvoorbeeld ruimte voor het inrijden van pallets 

en andere grote objecten). 
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5.1 Administratie + Rooster- & ExamenBURO 

De ondersteunde administratieve functies zijn gebundeld op één plek.  

Het ExamenBURO heeft toegang tot de faciliteiten waar alle gevoelige 

informatie discreet en veilig worden bewaard en gekopieerd. Denk onder 

andere aan examens, gemaakte toetsen en leerlinggegevens.  

Naast discretie vragen de werkzaamheden om focus. De ruimtes liggen op 

rustige plekken in het gebouw, maar wel bereikbaar voor leerlingen. Dus 

nabijheid/uitzicht op pauzeplekken kan, mits op dusdanige afstand dat het de 

administratieve werkzaamheden niet verstoort. 

De administratie en de directiekamer zijn gelegen nabij het bestuurskantoor, 

waarmee ze de ruimtes voor overleg delen. 

De uitgifte van fysieke documenten is ondergebracht bij de centrale receptie. 

Dus deze sectie kent geen eigen baliefunctie. De inschrijvingen en/of 

wijzigingen worden ook verzorgd via deze algemene frontoffice. Er is een 

relatief korte looproute tussen de beide secties.         
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5.2 Stafbureau 

In het stafbureau zijn de ondersteunende functies van het schoolbestuur 

Simant gehuisvest.   

Deze afdeling ligt op een rustige locatie in het gebouw. De afdeling is minder 

goed bereikbaar voor leerlingen, maar ontvangt wel veel extern bezoek. 

Daarom is de afdeling gemakkelijk bereikbaar vanaf de hoofdingang. 

De ruimtes hebben een open en transparant karakter. Vanwege 

samenwerking zijn de bestuurskamer, secretariaat/communicatie en de pantry 

naast elkaar gelegen.  

Het stafbureau bevat enkele ruimten die worden gedeeld met andere 

organisatieonderdelen. Bijvoorbeeld de kolfruimte en de spreekkamers. Deze 

liggen ten opzichte van de rustig gelegen kantoren op een meer toegankelijke 

plek.   

De kolfruimte is voor alle medewerkers in het gebouw, deze is daarom relatief 

centraal gelegen en goed bereikbaar. Deze ruimte is voorzien van een kleine 

eenvoudige pantry met spoelbak en koelkast.  
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5.3 Expertiseteam 

In het organigram uit het vorige hoofdstuk valt op te maken dat het 

expertiseteam een centrale rol binnen de unilocatie heeft. Dit is niet hetzelfde 

als een centrale plek. Het expertiseteam is goed bereikbaar maar ligt op een 

rustige locatie.  

Ondersteuningslokaal 

Een kleine groep leerlingen doet niet (volledig) mee aan de reguliere lessen. 

Voor deze leerlingen zijn de ondersteuningslokalen. Hier worden ze begeleid of 

werken ze zelfstandig. Direct aan deze lokalen zijn (transparante) spreekkamers 

gelegen waar een medewerker direct vanuit het lokaal naartoe kan met een 

leerling. De ondersteuningslokalen zijn aan elkaar geschakeld voor het 

onderling toezicht.  

Ontspanning/pauzeruimte 

Nabij de ondersteuningslokalen is er een ontspanning/pauzeruimte voor de 

leerlingen die grotendeels in de ondersteuningslokalen verblijven. Een 

kleinschalige plek met verschillende zitplekken onder toezicht van de 

omliggende ruimtes.  

Kantoor 

De verschillende zorgmedewerkers hebben een gezamenlijk kantoor. Dit 

betreft geen grote kantoortuin maar een verzameling van verschillende type 

werkplekken zoals enkele reguliere bureaus, afgesloten focus/belplekken en 

aanliggende spreekkamers. Deze spreekkamers zijn ook extern bereikbaar.  

Verbindingen met … 

Het expertiseteam is gelegen nabij de PRO/Plus afdeling, maar nadrukkelijk niet 

in deze afdeling. Het expertiseteam is er voor de hele school. Voor grote 

overleggen is er op het stafbureau een vergaderruimte voor 12 personen 

aanwezig.  
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5.4 Mediatheek 

Huiskamer 

De huiskamer is een toegankelijke plek voor leerlingen op een goed 

bereikbare plek in het gebouw. Een fijne, warme en huiselijk plek waar 

leerlingen die daar behoefte aan hebben tijdens een tussenuur of na schooltijd 

heen gaan om bijvoorbeeld te ontspannen, een boek te lezen of mee te doen 

aan een activiteit.   

 

De huiskamer is geen kantine, maar een laagdrempelige plek onder toezicht 

van een jongerenwerker (werkplek in huiskamer). De omgeving en combinatie 

met de mediatheek zorgt voor een rustigere, beschermde sfeer. De huiskamer 

wordt flexibel benut, overdag is deze te gebruiken voor werkplekken als 

onderdeel van de mediatheek. 

 

Mediatheek 

De mediatheek heeft naast een eigen ingang een transparante en directe 

verbinding met de huiskamer. De ruimtes lopen uitnodigend in elkaar over 

maar de mediatheek heeft een duidelijke andere functie.  

De mediatheek is een echt studiecentrum, een plek om boeken te lenen, te 

lezen en te studeren. Er is daarbij een bemande balie aanwezig voor hulp, 

toezicht en instructie. Er hangt een “echte” bibliotheeksfeer die uitnodigt én 

afdwingt tot studeren in rust. Er zijn daarvoor verspreid over de mediatheek 

verschillende werk- en leesplekken aanwezig. Dit zijn reguliere stiltewerkplekken 

en afgesloten focuswerkplekken.  

De bibliotheek heeft daarnaast een open aanzicht waar ruimte is om “trots” 

alle boeken aan de school te presenteren. 

Verbindingen met… 

De bibliotheek staat in verbinding met een regulier theorielokaal wat geschikt is 

voor instructies en presentaties aan groepen. De huiskamer is nabij het 

expertiseteam gelegen.   
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5.5 Lichamelijke Opvoeding & Buitenruimte 

Bewegingsonderwijs binnen 

Momenteel beschikt de school over enkele recente gymzalen voor 

bewegingsonderwijs. In aanvulling daarop komen er enkele gymzalen bij. Van 

de vijf zalen is er één volledig “bemuurd” zodat deze meer “beschut” is. Dit is 

een bestaande zaal. De twee aanvullende gymzalen zijn aan elkaar 

geschakeld zalen via een flexibele wand. 

Bewegingsonderwijs buiten 

De sportvelden voor het bewegingsonderwijs zijn gelegen buiten het perceel. 

Buitenruimte leerlingen  

Voor de inrichting van de buitenruimte wordt er gezocht naar een combinatie 

van beweegruimte en zitplekken in een groene aantrekkelijke omgeving.  

Bijvoorbeeld een aantrekkelijke beweegzone met klimwand, Multi court, 

basketbalveld en voetbalkooi voor de leerlingen die de behoefte hebben om 

in de pauze of het tussenuur te bewegen.  

Daarnaast zijn er verschillende comfortabele en gevarieerde zithoeken in een 

groene omgeving waar leerlingen in groepen kunnen zitten 

Verbinding met… 

De buitenruimte is goed bereikbaar via de hoofdingang. 
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5.6 Kunst en cultuur 

Kunstatelier 

Het Kunstatelier vormt het dynamisch hart van deze sectie. Het Kunstatelier is 

een creatieve, inspirerende en kleurrijke werkplaats met een open karakter en 

een gevoelsmatig natuurlijk toezicht. Het hart wordt omringt door lokalen met 

tot de verbeeldingsprekende disciplines. 

Dit landschap heeft de uitstraling van een atelier met de functie en faciliteiten 

van een handvaardigheidslokaal (BEVO). Een plek die geschikt is voor 

leerlingen om na de lestijd nog door te werken aan hun project of als 

overloopruimte tijdens de reguliere lessen.  

BEVO-lokaal 

Voor de lessen handvaardigheid zijn er de BEVO lokalen van verschillende 

afmetingen. Deze delen hun identiteit met die van het kunstatelier.  

Aanliggend, met directe toegang, is een machinekamer gelegen. Leerlingen 

kunnen eenvoudig vanuit hun lokaal hiernaartoe.     

CKV/Theorie (Multi) 

Voor de ckv-lessen is er een theorielokaal aanwezig. Dit theorielokaal is direct 

gelegen aan het kunstatelier zodat indien nodig er eenvoudig materialen 

opgehaald kunnen worden. Het lokaal kan verduisterd worden voor het 

afspelen van beeldmateriaal. 

 

Muziek 

Nabij, maar vanwege overlast niet direct aan het kunstatelier is er een 

muzieklokaal. Een ruim lokaal met voldoende ruimte voor alle instrumenten. 

Aangrenzend aan dit lokaal zijn er enkele opnamestudio’s. Kleinschalige 

studio’s die bereikbaar zijn vanuit het lokaal. Van deze studio’s is er tenminste 

één van de studio’s extern toegankelijk. Dat wil zeggen; bereikbaar vanuit de 

verkeersruimte en niet (alleen) vanuit een lokaal. 

Verbindingen met…  

Vanuit de K&C omgeving is er i.v.m. de bevoorrading een korte looplijn naar 

het centrale magazijn. Er is een korte looplijn naar de sectie Techniek, zodat 

leerlingen gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het Techlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

www.icsadviseurs.nl   20/31 

5.7 Techniek + Techlab 

Techlab 

Het dynamisch hart van deze praktijksectie is het Techlab, een inspirerende 

plek. Dit landschap is voorzien van hi-Tech faciliteiten en hier mag gespeeld 

worden; met techniek. Vanuit de andere ruimtes worden deze faciliteiten ook 

benut. 

Instructielokaal 

Als centraal punt binnen de sectie is er een instructielokaal gelegen. Een 

centrale plek waar de leerkrachten een instructie kunnen geven voordat ze 

met hun klas naar de praktijkomgeving gaan. Dit instructielokaal is dan ook 

goed of direct bereikbaar en goed zichtbaar vanuit alle 

praktijkomgevingen/lokalen.  

PIE- en BWIomgeving 

De omgevingen bestaan uit verschillende hoeken binnen een grotere ruimte, 

aansluitend bij de onderdelen van het profiel Produceren, Installeren en 

Energie of het profiel Bouwen, Wonen en interieur.  Het is een afgesloten ruimte 

i.v.m. overlast, maar wel een transparante ruimte, de praktijk mag namelijk 

zichtbaar zijn!  

 

TIV/Techniek lokaal 

De TIV-lokalen (profiel Techniek, Innovatie en Vakmanschap) zijn eenvoudigere 

bredere techniek lokalen voor het profiel TIV en de techniek lessen onderbouw. 

Deze ruimten zijn nabij het instructielokaal en delen gezamenlijk de bergingen.  

 

Verbindingen met…  

Vanuit de techniekomgeving is er i.v.m. de bevoorrading een korte looplijn 

naar het centrale magazijn. Daar is ook ruimte gelegen die geschikt is voor de 

opslag van gevaarlijk materiaal. 
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5.8 BiNaSk + Science 

Sciencelab 

Het dynamisch hart van deze sectie, het Sciencelab is een inspirerende en 

centrale plek binnen de omgeving. Vanuit de lokalen gaan de leerlingen na 

instructie hierheen om hun practicum uit te voeren of buiten lestijd zelfstandig 

te werken aan hun project. In het lab is een transparante zuurkast waar 

leerkrachten een demonstratie kunnen geven. 

Het Sciencelab bestaat uit twee delen, een kleiner en een groter deel, zodat 

twee groepen tegelijkertijd er kunnen werken. De labs zijn direct en op een 

transparante manier verbonden met elkaar zodat ze ‘’geschakeld’’ kunnen 

worden en de onderwijsassistenten het overzicht kunnen behouden.  

Het Sciencelab is dan ook de thuisbasis van de onderwijsassistenten. In het 

Sciencelab is een werkplek voor leerkrachten en de TOA’s met een goed 

overzicht over de omgeving.   

Aan het open Sciencelab zijn alle ondersteunende ruimtes gevestigd zoals de 

centrale opslag van practicum- en lesmaterialen. Dit is een afgesloten ruimte 

waar de materialen veilig opgeborgen kunnen worden. Maar dat betekent 

niet dat ze niet zichtbaar zijn, Deze ruimte heeft juist ook een etalagefunctie, 

denk bijvoorbeeld aan anatomische modellen.  

Praktijkruimte “Droog” en “Nat’’ 

Er zijn naast het Sciencelab ook twee kleinere praktijkruimtes. Deze zijn geschikt 

voor practicums voor kleine groepen.  

Theorielokaal 

Het hart wordt omringt door theorielokalen die elk een eigen identiteit hebben 

(Biologie, Natuurkunde en Scheikunde). Een theorielokaal is voorzien van 

haspels voor elektriciteit en is te verduisteren. 
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5.9 Dienstverlening & Producten 

D&P Atelier 

In het atelier wordt lesgegeven aan twee groepen tegelijkertijd. D&P maakt 

gebruik van de faciliteiten bij verschillende andere secties zoals techniek, kunst 

en de keuken. Daarbij is het D&P Atelier de vaste thuisbasis voor alle leerlingen.  

Het D&P atelier voelt aan als een transparante en creatieve plek waar van 

alles gebeurt. Je wordt nieuwsgierig naar wat erbinnen gebeurt!  

Het atelier bestaat uit een grote ruimte met verschillende hoeken. Deze zijn 

afgescheiden, maar niet afgesloten. Een centrale balie voor de leerkracht met 

een werkplek, een pop-up winkel met ruimte om te etaleren naar buiten en 

een multimediastudio. In de multimediastudio kunnen leerlingen opnames 

maken met de apparatuur en deze bewerken op de werkplekken. Het 

daglicht is hierbij op het gebruik afgestemd. Verder zijn er verspreid door de 

ruimte verschillende hoekjes waar leerlingen kunnen werken.  

Door de opzet zijn de verschillende werkhoeken te gebruiken als een 

instructieplek voor een groep. Zo kan er in het atelier en een instructieruimte 

tegelijkertijd instructie worden gegeven aan twee groepen. 

Instructie 

Er is een centrale instructieruimte, waar de docent met een groep leerlingen 

kort heen kan om een instructie te geven waarna de leerlingen in kleine 

groepen aan hun project gaan werken. Dit is daarom ook een rustigere ruimte 

waar geen overlast is van omliggende ruimtes.  

Berging 

D&P heeft een eigen berging voor de opslag van materiaal, deze is direct 

bereikbaar vanuit het atelier.  

Verbindingen met… 

D&P maakt veel gebruik van de faciliteiten van andere secties. D&P is daarom 

centraal gelegen tussen de praktijkomgeving van Kunst, Techniek en de 

keukens van zorg en welzijn.  
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5.10 Zorg & Welzijn 

De Zorg & Welzijn omgeving kent een gelaagdheid in transparantie en de 

mate van rust. De zorglokalen zijn rustiger gelegen en de keukens liggen in een 

meer levendige rumoerige omgeving. 

 

Zorglokaal 

De zorglokalen zijn op een rustigere locatie gelegen en bieden meer privacy.  

De lessen worden gegeven in multifunctionele lokalen die flexibel in te richten 

zijn met de materialen uit de gezamenlijke berging. Deze berging is direct 

toegankelijk vanuit de lokalen, net zoals de linnenkamer en de keukens. 

Keukens 

Er zijn twee reguliere leskeukens, en een grootkeuken (horeca). De keukens zijn 

transparant en zichtbaar voor binnen en buiten, de praktijk mag ten slotte 

worden gezien! Onderling zijn de keukens ook geschakeld en zo gemakkelijk 

samen te gebruiken voor grotere groepen van circa 24 leerlingen.    

De voorraden zijn opgeslagen in een centrale voorraadruimte, deze is direct 

toegankelijk vanuit de keuken. Deze ruimte is voor de droge en natte 

voorraad, er is dus ook een koelcel aanwezig. Hier is ook ruimte voor het 

voorbereiden van de lessen en de uitgifte van producten. 

Brasserie  

Direct aan de keukens is er een brasserie gelegen. De brasserie heeft een 

duidelijk herkenbare sfeervolle restaurant sfeer. Als je er binnenkomt weet je 

meteen waar je bent.  

De brasserie heeft twee functies. Als eerste de plek waar instructie kan worden 

gegeven voorafgaand aan de les en als tweede de plek waar leerlingen hun 

maaltijd opeten. Vanuit de keuken is altijd overzicht over de brasserie. De 

brasserie maakt onderdeel uit van het forum en is daardoor bij pauzes en 

evenementen te koppelen aan de andere kantines.  

Verbindingen met…  

De brasserie is gelegen aan de kantine in het forum. De brasserie is daarnaast 

ook direct vanaf buiten bereikbaar.  
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5.11 Ontmoeten, facilitair en receptie 

Hoofdentree en centrale hal 

Alle leerlingen voor de onder- en bovenbouw komen gezamenlijk binnen via 

een grote entree. Een brede en prominente entree die uitkomt op de centrale 

hal, vanuit hier gaat iedereen richting zijn gedeelte van het gebouw.  

Receptie en conciërge 

De receptie draagt zorg voor een warm welkom. Deze is prominent aanwezig 

in de centrale hal (onderdeel Forum). Er is een balie met een open karakter, 

die ook de baliefunctie verzorgt voor de administratie.  

Het kantoor van de conciërges is net als de receptie prominent aanwezig. 

Vanuit de conciërge is er een goed overzicht over de centrale hal, het 

buitengebied en de entree. Het kantoor is verbonden met de receptie zodat 

een conciërge bij afwezigheid van de receptie de functie kan overnemen.  

Kantines 

Er zijn naast de pauzeruimte (op de PRO/Plus afdeling) meerdere kantines in 

het forum met verschillende zones en sferen. Dit zorgt voor kleinschaligheidheid 

en geborgenheid binnen het grotere geheel.  
 

Het doel is om geborgenheid te combineren met een slimme organisatie, dit 

om ondanks de spreiding het toezicht overzichtelijk en efficient te organiseren. 

De kantines zijn nabij elkaar en geschakeld, ook met de centrale hal en de 

brasserie, zo kan de centrale hal gebruikt worden voor pauzes. (gebied Forum) 
 

De kantines bieden een grote variatie aan zitplekken en loungeplekken, voor 

grote en kleinere groepen, met beschutte knusse hoekjes en open gedeelten 

en op verschillende niveau’s. Zo is er voor elke leerling een plek die passend is 

bij zijn behoefte. 
 

Personeelskamer 

De personeelskamer is een warme, sfeervolle huiskamer voorzien van een 

keuken. De ruimte is centraal in het gebouw gelegen, goed bereikbaar voor 

alle medewerkers met ook hier een varatie aan zit- en loungeplekken. 
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5.12 Bovenbouw 

Binnen het organisatiemodel zijn er gescheiden theorieafdelingen voor de 

boven- en onderbouw. De lockers zijn verspreid over de zones met veel 

omliggende ruimte, echter niet direct gelegen bij lokalen of rustige zelfstandig 

werkplekken.     

Centrale zone 

De centrale zone vormt een overgang tussen het hart (Centrale hal, kantines 

etc.) en de lesruimte zones. In de centrale zone zijn gezamenlijke en de 

ondersteunende faciliteiten georganiseerd zoals het kantoor van de 

teamleider en decaan/coördinator, een bijbehorende spreekkamer en de 

(rustige) werkplekken voor de docenten.  

Binnen de centrale zone zijn er ook een variatie aan werkplekken en 

loungeplekken voor leerlingen. Deze zijn meer gericht op samenwerken en 

ontmoeten binnen een meer rumoerige omgeving. Door de slimme 

positionering en de transparantie t.o.v. de werkplekken en kantoren van het 

personeel ontstaat er een natuurlijk toezicht.  

Lesruimte zones 

De theorielokalen zijn gelegen binnen de lesruimte zones. Deze zones/gangen 

voelen als overzichtelijke plekken binnen het geheel. Een zone is opgebouwd 

uit meerdere theorielokalen met daarbij een centrale plek voor rustige 

zelfstandig werkplekken. Leerlingen kunnen tijdens hun les uit het lokaal naar 

de plekken toe gaan om zelfstandig geconcentreerd te werken aan hun 

opdrachten. Deze plekken zijn centraal binnen de zone aanwezig maar niet in 

het midden van een gang. Het zijn apart gelegen werkplekken op een rustige 

plek (bijvoorbeeld aan een uiteinde). Een deel van de lokalen figureert als 

thuisbasis voor een vak en heeft een duidelijke bijbehorende identiteit.  

Waar de verschillende lesruimte zones bij elkaar komen zijn “flexibele 

overgangen” gecreëerd die er voor zorgen dat afhankelijk van krimp en groei, 

het aantal theorielokalen op de lesruimte zones kunnen meebewegen met 

krimp en groei van de richtingen.    
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5.13 Onderbouw 

Binnen het organisatiemodel zijn er gescheiden theorieafdelingen voor de 

boven- en onderbouw. De lockers zijn verspreid over de zones met veel 

omliggende ruimte, echter niet direct gelegen bij lokalen of rustige zelfstandig 

werkplekken.     

Centrale zone 

De centrale zone vormt een overgang tussen het hart (Centrale hal, kantines 

etc.) en de lesruimte zones. In de centrale zone zijn gezamenlijke en de 

ondersteunende faciliteiten georganiseerd zoals het kantoor van de 

teamleider/decaan/coördinator, een bijbehorende spreekkamer en de 

(rustige) werkplekken voor de docenten.  

Binnen de centrale zone zijn er ook een variatie aan werkplekken en 

loungeplekken voor leerlingen. Deze zijn meer gericht op samenwerken en 

ontmoeten binnen een meer rumoerige omgeving. Door de slimme 

positionering en de transparantie t.o.v. de werkplekken en kantoren van het 

personeel ontstaat er een natuurlijk toezicht.  

Lesruimte zones 

De theorielokalen zijn gelegen binnen de lesruimte zones. Deze zones/gangen 

voelen als overzichtelijke plekken binnen het geheel. Een zone is opgebouwd 

uit meerdere theorielokalen met daarbij een centrale plek voor rustige 

zelfstandig werkplekken. Leerlingen kunnen tijdens hun les uit het lokaal naar 

de plekken toe gaan om zelfstandig geconcentreerd te werken aan hun 

opdrachten. Deze plekken zijn centraal binnen de zone aanwezig maar niet in 

het midden van een gang. Het zijn apart gelegen werkplekken op een rustige 

plek (bijvoorbeeld aan een uiteinde). Een deel van de lokalen figureert als 

thuisbasis voor een vak en heeft een duidelijke bijbehorende identiteit.  

Waar de verschillende lesruimte zones bij elkaar komen zijn “flexibele 

overgangen” gecreëerd die er voor zorgen dat afhankelijk van krimp en groei, 

het aantal theorielokalen op de lesruimte zones kunnen meebewegen met 

krimp en groei van de richtingen.    
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5.14 PRO/Plus 

De PRO/Plus afdeling is een kleinere beschermde afdeling binnen het geheel. 

Onderdeel van het geheel maar meer beschut, passend bij de behoefte van 

de leerling. De afdeling deelt faciliteiten als de praktijkruimtes met de andere 

afdelingen.  

Entree, conciërge en ontmoeting 

De (meeste) leerlingen komen binnen via de aparte nevenentree. Leerlingen 

die dat zelf willen en ook aankunnen komen via de hoofdentree binnen. De 

afdeling is dus ook goed bereikbaar vanuit de andere entree.  

Bij de nevenentree is het kantoor van de conciërge die de leerlingen welkom 

heet. Vanuit dit kantoor heeft de conciërge een goed overzicht over de 

entree, lockers (centraal), de kantine en de buitenruimte.  

De kantine is een kleinschalige kantine met twee zones. Eén rustigere en één 

met meer rumoer en ruimte voor beweging. Dit zorgt voor variatie aan kleinere 

en grotere, beschutte en open pauzeplekken. Veel variatie, aansluitend bij de 

behoefte van de leerling.   

Voor leerlingen die dit willen en kunnen is het ook mogelijk om te pauzeren in 

de andere kantines. Ontmoeten kan, maar hoeft niet. 

Expertiseteam, stagekantoor en ondersteuningslokaal (time-out ruimte) 

Goed en direct bereikbaar vanaf de PRO/Plus afdeling ligt het expertiseteam.  

Het stagekantoor is bij de PRO/Plus afdeling gelegen maar is bereikbaar voor 

de gehele school.  

 

De toelichting op de PRO/Plus afdeling gaat verder op de volgende pagina.  
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Zelfstandig werkplekken, lokalen en kantoren 

Rondom een plein met verspreid werkplekken voor zelfstandig werken zijn de 

lokalen en enkele kantoren gelegen. Hier zijn de lokalen gelegen voor het 

praktijkonderwijs en de stamlokalen voor PRO/Plus en VMBO/Plus. De groepen 

die in de stamlokalen zitten verblijven daar het grootste deel van de dag. 

Vanuit de lokalen is er zicht op de werkplekken. De trajectklas is nabij de 

andere lokalen gelegen, maar ook nabij de afdeling van het expertiseteam. 

Nabij de kantoren zijn enkele spreekkamers voor gesprekken met meer privacy.  

Groenlokaal 

De ruimtes voor de praktijkvakken worden gedeeld met de rest van de school, 

dus ook het groenlokaal voor het praktijkonderwijs. Vanuit dit lokaal is de 

buitenruimte te bereiken via een sluis i.v.m. vervuiling, het grootste deel van de 

praktijkruimte is namelijk buiten.  

Rebound 

De rebound is een kleinschalig eigen lokaal voor leerlingen die als doel hebben 

om terug te keren in het reguliere onderwijs. Dit lokaal heeft een pantry, eigen 

sanitair en naast een reguliere ingang een eigen ingang van buitenaf. 

Hierdoor is het als een losstaande voorziening te gebruiken maar ook als 

regulier lokaal.    

Verbindingen met… 

De PRO/Plus afdeling heeft verschillende verbindingen. De leerlingen gaan 

voor praktijkvakken naar bijv. Kunst, Techniek en Zorg en Welzijn. Er zijn daarom 

korte, rustige en directe looplijnen naar deze afdelingen. De afdeling en in het 

bijzonder de Trajectklas “Tij” is dicht bij het expertiseteam gelegen.   
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Bijlage I – Definitie Bruto/Nuttig factor 

 

Gehanteerde oppervlakte definities

'Gebruikers of bedrijfsruimten' (functioneel nuttige 

oppervlakte)

Alle benodigde  oppervlakte voor de activiteiten  van de 

gebruiker, niet zijnde de activiteiten die voortkomen uit het 

gebruik van het gebouw zelf. Dit is de oppervlakte die in een 

ruimteprogramma is omschreven.

Het betreft de benodigde oppervlakte voor:

- verblijven in het kader van onderwijs, werken, pauzeren en 

hieraan aanverwante activiteiten

- opbergen

- benodigde ruimte voor gebruiksinstallaties (zoals servers,  

compressorruimten e.d.)
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Bijlage II – Ruimteprogramma  

(Separaat bijgevoegd) 
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7.3.  Ruimtestaat 

  



Opgesteld door ICSadviseurs:

Datum:

Status

Nr. Onderdeel # ruimten # wp lln # wp pers. à m² FNO Opmerkingen

I. Centrale faciliteiten en staf
Subtotaal 41 81 47  m² 2.012 m²

1 Ontvangst en ontmoeting 8 0 8 1.114 m²

Receptie 1 2 12 m² 12 m² gekoppeld aan kantoor conciërges

Kantoor conciërges 1 2 12 m² 12 m²

Kantoor ICT 1 2 12 m² 12 m²

Forum 1 1.000 m² 1.000 m² Pauzeruimte excl. verkeersruimte. ca. 850 pauzeplekken, deelbaar in verschillende zones/sferen

Stoelenberging 2 24 m² 48 m²

Keuken + uitgifte kantine 1 2 24 m² 24 m² gekoppeld aan Keuken horeca en Brasserie

Voorraadruimte kantine 1 6 m² 6 m²

2 Management, administratie en bestuursbureau 6 0 23 244 m²

Directiekamer 1 2 20 m² 20 m² met overlegplek voor 4 personen

Roosterbureau 1 3 18 m² 18 m²

Examenbureau 1 2 12 m² 12 m²

Leerlingadministratie 1 3 18 m² 18 m² incl. magisterbeheerder

Archief en kluisruimte 1 4 m² 4 m²

Repro 1 6 m² 6 m²

Bestuursbureau

Bestuurskamer 1 1 20 m² 20 m² Met overlegplek voor 6 personen

Secretariaat en communicatie 1 2 12 m² 12 m² Nabij bestuurskamer

Financien 1 3 18 m² 18 m²

HR en personeelsadministratie 1 2 12 m² 12 m²

Schoolopleiders 1 2 12 m² 12 m²

Kantoor manager bestuursbureau 1 1 16 m² 16 m² Met overlegplek voor 4 personen

Kantoor manager facilitair 1 1 12 m² 12 m²

Beleidsmedewerkers 1 1 12 m² 12 m²

Spreekkamer 1 12 m² 12 m²

Spreekkamer groot 1 24 m² 24 m² Vergaderruimte voor 12 personen

Pantry 1 4 m² 4 m² Kleine pantry met spoelbak en koffieautomaat i.v.m. koffie serveren voor gasten

Repro 1 6 m² 6 m²

Kolfruimte 1 6 m² 6 m² Voorzien van kleine pantry met spoelbak en koelkast

Garderobbe tarra tarra

166 m²

3 Expertiseteam 12 56 13 274 m²

Ondersteuningslokaal 3 12 1 50 m² 150 m² Geschakeld, allen geschakeld aan spreekkamer, één lokaal bestempeld als stiltelokaal

Spreekkamer ondersteuningslokaal 3 8 m² 24 m² Geschakeld aan ondersteuningslokaal

Ontspanning/pauzeruimte 1 20 1 1,5 m² 30 m²

Flexkantoor 1 7 42 m² 42 m² Aantal medewerkers expertiseteam o.b.v. huidige situatie / indicatie opgevraagd.

Concentratiewerkplek/belcel 2 1 6 m² 12 m²

Spreekkamer 2 8 m² 16 m²

4 Huiskamer/mediatheek 2 25 3 158 m²

Huiskamer 1 1 50 m² 50 m²

Jongerenwerk 1 6 m² Werkplek in huiskamer

Mediatheek 1 25 2 108 m² 108 m² Inclusief boekenstalling, 25 stiltewerkplekken  (waarvan 8 afgesloten). Gedeeld en gekoppeld met de huiskamer

5 Facilitair 13 0 0 222 m²

Personeelskamer 1 150 m² 150 m² Voorzien van keuken

Buitenruimte personeelskamer Buiten Een beschutte buitenruimte met verschillende zithoeken / bereikbaar vanuit de personeelskamer

Magazijn en goedereningang + werkplaats conciërge 1 24 m² 24 m²

Serverruimte 1 6 m² 6 m²

Patchkasten 4 4 m² 16 m² NB: spreiden door gehele gebouw!

Werkkasten t.b.v. schoonmaak 5 4 m² 20 m² NB: spreiden door gehele gebouw! Minimaal 1 per verdieping

Werkkast t.b.v. schoonmaak (incl. wasmachine en droger) 1 6 m² 6 m² voorzien van wasmachine + droger.

Toiletten leerlingen tarra tarra verspreid over het gebouw in kleinere eenheden

Toiletten medewerkers tarra tarra verspreid over verdiepingen

Mindervalide toilet tarra tarra 1 per verdieping

Lift tarra tarra
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Subtotaal 30 544 43 1.330 m²

6 Lockers 1 126 m²

Lockers leerlingen 1 630               0,20 126 m² 1 locker per leerling, verspreid over de afdeling

7 Werkplekken en overleg 8 16 24 98 m²

Kantoor afdelingsleider 2 1 12 m² 24 m²

Kantoor decaan/coordinator 2 2 12 m² 24 m²

Werkplekken docenten 1 10 3 m² 30 m²

Spreekkamer 2 4 10 m² 20 m²

Zelfstandig werkplekken (rumoer) 1 16 2,2 m² Onderdeel van het forum

8 Lesruimte 21 528 19 1.106 m²

Theorielokaal klein 10 24 1 47 m² 467 m²

Theorielokaal groot 9 32 1 61 m² 550 m²

Zelfstandig werkplekken (rust) 37 2,2 m² 81 m² Nabij lokalen, niet in de verkeersroute.

Berging leermiddelen 2 4 m² 8 m²

Subtotaal 8 890 53 2.080 m²

9 Ontvangst & ontmoeting 1 162 m²

Lockers leerlingen 1 808               162 m² 162 m² 1 locker per leerling, verspreid over de afdeling

10 Werkplekken en overleg 4 26 23 113 m²

Kantoor afdelingsleider 2 1 12 m² 24 m²

Kantoor decaan/coordinator 2 2 12 m² 24 m²

Werkplekken docenten 1 15 3 m² 45 m²

Spreekkamer 2 4 10 m² 20 m²

Zelfstandig werkplekken (rumoer) 1 26 2,2 m² Onderdeel van het forum

11 Lesruimte 3 864 30 1.805 m²

Theorielokaal klein 12 24 1 47 m² 560 m²

Theorielokaal groot 18 32 1 61 m² 1.100 m²

Zelfstandig werkplekken (rust) 60 2,2 m² 133 m² Nabij lokalen, niet in de verkeersroute.

Berging leermiddelen 3 4 m² 12 m²

III. PRO/Plus
Subtotaal 16 224 29 1.057 m²

12 Ontvangst & ontmoeting 2 0 201 m²

Conciërgeloge met balie 1 12 m² 12 m² Werkplek met balie, afsluitbaar, direct zicht op entree en pauzeruimte

Lockers leerlingen 172 ,2 m² 34 m² 1  per leerling, centraal

Kantine leerlingen 1 172 1,5 m² 155 m² De kantine bestaat uit twee  delen, een rustige zone en een rumoeringe zone  (ruimte voor activiteit)

13 Zorg en ondersteuning 6 0 15 118 m²

Time-out ruimte 1 Betreft één van de ondersteuningslokalen. 

Spreekkamer 2 4 10 m² 20 m²

Kantoor coordinator/decaan 1 2 12 m² 12 m²

Kantoor afdelingsleider 1 1 12 m² 12 m² met overlegplek 4p

Kantoor stage 1 4 6 m² 24 m² Algemeen stagebureau

Rebound 1 50 m² 50 m² Met eigen ingang en pantry + sanitair

14 Lesruimte 16 224 14 738 m²

Lokaal PrO 4 16 1 50 m² 200 m² waarvan 3 dagen Entree

Stamlokaal PrO/PLUS 4 16 1 50 m² 200 m² Prikkelarm

Stamlokaal vmbo/PLUS 4 16 1 50 m² 200 m² Prikkelarm

Trajectklas "Tij" 2 16 1 50 m² 100 m² 2 i.p.v. 1 lokaal, onderdeel van 560 m² extra ruimtebehoefte

Zelfstandig werkplekken 12 2,5 m² 30 m²

Berging leermiddelen 2 4 m² 8 m²

Toilet/miva/douche tarra tarra Binnen afdeling

II. Theorie bovenbouw

II. Theorie onderbouw



IV. Praktijk

Subtotaal 61 1108 43 3.635 m²

15 Werkplekken en overleg 2 0 10 28 m²

Kantoor coordinator/decaan 1 2 12 m² 12 m²

Kantoor afdelingsleider 1 1 12 m² 12 m² met overlegplek 4p

Werkplekken docenten 1 6 3 m² 18 m²

Spreekkamer 1 4 10 m² 10 m²

16 Science 14 324 13 767 m²

Sciencelab 1 56 4 196 m² te delen in 2 groepen, 24 en 32 leerlingen, 1  roosterbaar

Praktijkruimte droog 1 6 24 m²

Praktijkruimte nat 1 6 24 m²

Opslag materialen 1 24 m²

Opslag chemicalien 1 6 m²

Theorielokaal groot 5 32 1 61 m² 305 m²

Theorielokaal klein 4 24 1 47 m² 188 m²

Werkplekken TOA 2 tarra Tarra In het sciencelab

17 Kunst en cultuur 12 176 3 507 m²

Kunstatelier 1 24 70 m² 70 m²

BEVO lokaal (groot) 1 32 1 80 m² 80 m²

BEVO lokaal (klein) 1 24 1 70 m² 70 m²

Tekenlokaal 1 32 1 70 m² 70 m²

Machinekamer 1 12 m² 12 m²

Berging keramiekoven 1 4 m² 4 m²

Berging materialen 1 32 m² 32 m²

Muzieklokaal 1 32 90 m² 90 m²

CKV + theorie (multifunctioneel) 1 32 61 m² 61 m²

Muziekstudio 3 6 m² 18 m² ten minste 1 studio separaat bereikbaar 

18 Techniek 15 416 9 1.585 m²

Instructielokaal 1 24 1 52 m² 52 m²

Wasruimte 1 24 24 m² 24 m²

PIEomgeving 1 24 2 490 m² 490 m² vergroot van 380 m² naar 490 m², als onderdeel van 560 m² extra ruimtebehoefte

Materialenberging 1 20 m² 20 m²

Werkstukkenberging bovenbouw 1 10 m² 10 m²

Werkstukkenberging onderbouw 1 10 m² 10 m²

Gas en compressorruimte 1 4 m² 4 m²

BWIomgeving 1 24 2 490 m² 490 m² Excl. overdekte buitenwerkplaats, vergroot van 380 m² naar 490 m², als onderdeel van 560 m² extra ruimtebehoefte

Materialenberging 1 20 m² 20 m²

Werkstukkenberging bovenbouw 1 20 m² 20 m² vergroot van 10 m² naar 20 m², als onderdeel van 560 m² extra ruimtebehoefte

Werkstukkenberging onderbouw 1 20 m² 20 m² vergroot van 10 m² naar 20 m², als onderdeel van 560 m² extra ruimtebehoefte

TIVlokaal 3 96 1 100 m² 300 m² 3 i.p.v. 2 lokalen, onderdeel van 560 m² extra ruimtebehoefte

Techlab 1 32 1 125 m² 125 m²

19 Zorg & Welzijn 10 108 6 361 471 m²

Praktijklokaal Zorg & Welzijn 2 24 1 90 m² 180 m² Geschakelde lokalen en beide verbonden met de materialenberging en met de keuken

Materialenberging Zorg & Welzijn 1 30 m² 30 m²

Linnenkamer 1 12 m² 12 m²

Keuken 2 12 2 70 m² 140 m² Geschakeld in 2 leskeukens van elk 12 leerlingen

Keuken horeca 1 12 80 m² 80 m²

Brasserie 1 24 50 m² Verbonden met keukens en kantine / 24 couverts / extern bereikbaar (onderdeel forum, circa 48m2)

Voorraadruimte en uitgifte 1 25 m² 25 m² Droog/nat en voorbereiding

Schoonmaakkast 1 4 m² 4 m²

20 Dienstverlening & Producten 3 72 1 227 m²

D&P Atelier 1 48 1 160,0 m² 160 m² Ruimte deelbaar en geschikt voor 2 lesgroepen

Instructieruimte 1 24 47,0 m² 47 m²

Berging 1 20 m² 20 m²

21 Groen 5 12 1 50 m²

Groenlokaal 1 12 1 50 m² 50 m²

Sluis 1 4 m² Onderdeel groenlokaal

Kas 1 buiten buitenruimte

Dierenverblijf 1 buiten overdekte ruimte, kleine knaagdieren

Berging 1 buiten t.b.v. tuingereedschap, vorstvrij

Totaal (exclusief inpassingsverlies) # wp lln # wp pers. m² FNO m² BVO

I. Centrale faciliteiten en staf 81 47 2.012 m² 2.877 m²

II. Theorie onderbouw 544 43 1.330 m² 1.902 m²

II. Theorie bovenbouw 890 53 2.080 m² 2.974 m²

III. PRO/Plus 224 29 1.057 m² 1.512 m²

IV. Praktijk 1108 43 3.635 m² 5.198 m²

a Totaal (exclusief inpassingsverlies) 2847 215 10.114 m² 14.463 m²

b Inpassings- en aansluitingsruimte 1.010 m²

c Totaal (inclusief inpassingsverlies) 15.473 m²

d Normatief kader (incl. 280 m² aanvullende ruimtebehoefte) 13.825 m²

e Inpassings- en aansluitingsruimte 1.010 m²

f Totale omvang (normatief), inclusief 1.010 m² inpassingsverlies 14.835 m²

Verschil (op te lossen in inpassingsverlies) (c-f) 638 m²
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a) IJkmomenten 
b) Realisatie Unilocatie; doelstellingen 
c) Basisuitgangspunten/besluiten 
d) Besluiten/afspraken op belangrijke thema’s 
e) Overlegstructuur, taakverdeling en projectorganisatie 
f) Stichtingskosten; dekking 
g) Eigen bijdrage en condities 
h) Financiering/rente% 
i) Keuzes in onderhoud komende jaren 
j) Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 
k) Ambities, kansen en risico’s 
l) Wijzigen van de overeenkomst 
m) Duur en einde van de overeenkomst en exploitatieovereenkomst 
n) Overdracht rechten en verplichtingen 
o) Domicilie- & rechtskeuze 
p) Tekortkoming 
q) Communicatie 
r) Geschillen 

 
De realisatie van de unilocatie is een gezamenlijk project tussen gemeente en Simant. Het formele 
bouwheerschap wordt bij de gemeente neer gelegd. De afspraken aangaande bouwheerschap, 
verantwoordelijken, kansen en risico’s worden vastgelegd in een SamenwerkingsOvereenKomst (SOK). 
 
De volgende punten worden in de SOK nader uitgewerkt en opgenomen. 

7.4 Afsprakenlijst SOK


