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Samenvatting
Elk half jaar verschijnt er een Tussenstand Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel, dit 
geeft inzicht in de voortgang en de uitdagingen van de RES en is input voor het bestuurlijke gesprek 
over de RES. Afgelopen periode is er veel veranderd doordat de provincie Overijssel haar zon- en 
windbeleid heeft aangepast. Dat heeft impact op de samenwerking binnen de RES. 

De RES 1.0 heeft hiermee zijn kaderstellende karakter verloren, het eerste kaderstellende beleid voor 
grootschalige opwek is nu het provinciale beleid. Daardoor zal niet meer gewerkt worden aan een 
door de gemeenteraad te bekrachtigen RES 2.0. 

Regionale samenwerking op de energietransitie blijft echter wel van belang, onder meer op 
onderwerpen als de warmtetransitie, het energiesysteem en verdeling van lokale lusten en lasten. 
Daarom worden nu op uitvoeringsniveau samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de partners van de 
RES, wat in 2025 moet leiden tot een ‘Agenda Energietransitie West-Overijssel’. 

Informatienota
Inleiding
Elk half jaar verschijnt er een Tussenstand RES West-Overijssel.

Het geeft inzicht in de voortgang en de uitdagingen van de RES en is input voor het bestuurlijke 
gesprek over de RES. Het afgelopen jaar is er veel veranderd op het provinciale wind- en zonbeleid 
wat van invloed is op het vervolg van de RES. In deze nota schetsten we de conclusies uit de 
Tussenstand zomer 2024 en de wijzigingen binnen de RES als gevolg van provinciaal gewijzigd beleid. 
Vervolgens lichten we toe hoe de samenwerking binnen de RES een vernieuwde invulling kan krijgen 
in een Agenda Energietransitie West-Overijssel. 

Kernboodschap
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Tussenstand RES zomer 2024

De Tussenstand RES West-Overijssel zomer 2024 (bijlage 1) geeft inzicht in de feitelijke cijfers over de 
voortgang en de ontwikkelingen van gewijzigd provinciaal beleid voor grootschalige opwek en welke 
invloed dit heeft op het vervolg van de RES. In het kwantitatieve deel van de Tussenstand zijn weinig 
verschuivingen. Voor opwek (1,8 TWh) verwachten we dat als de regio niet versnelt, de opwek van 
1,8 TWh in 2030 niet gehaald wordt. Ook de gewenste verhouding wind/zon van 60/40 is nog niet in 
beeld.

Momenteel is 53% van het regionale bod gerealiseerd of in ontwikkeling, dat is een groei van 3%-
punt vergeleken met de afgelopen Tussenstand. De groei is volledig te danken aan de groei in de 
pijplijn van wind, een gevolg van de programmeerafspraken wind die de provincie met de 
afzonderlijke gemeenten heeft gemaakt. Dit zal leiden tot meer windprojecten. Echter, de 
vergunningen zullen in 2025 verleend moeten zijn om de doelstelling voor wind in 2030 te halen. Met 
de programmeringsafspraken voor wind komt de verhouding wind: zon van 60:40 wel sneller in beeld, 
maar hier is nog steeds winst te behalen. Er is geen groei zichtbaar qua gerealiseerde projecten, deze 
productie blijft steken op 640 GWh (35% van het totale bod). De stagnatie van gerealiseerde 
projecten en in de pijplijn van zonne-energie is deels te verklaren door de wijzigingen in het 
provinciale beleid (geen zon-op-veld, enige uitzondering daargelaten) en daarnaast zorgt netcongestie 
ervoor dat pijplijnprojecten steeds vaker moeten wachten tot er weer ruimte is op het elektriciteitsnet.

Afgelopen half jaar heeft besluitvorming plaatsgevonden in de gemeenteraad over windbeleid. 
Steenwijkerland vult haar RES bod van 171 GWh nu niet meer in met 100% zon, maar met 50% zon 
en 50% wind. Dat levert een positieve bijdrage aan de verhouding wind:zon. Vervolgens heeft de raad 
op 28 mei 2024 de programmeringsafspraken met de provincie voor windenergie in Steenwijkerland 
tot en met 2030 vastgesteld, waarmee het maximum aan op te wekken windenergie wordt bepaald op 
80 GWh. Met het streven naar 100% lokaal eigendom werken we daarbij vooruitstrevend aan de RES 
doelen om minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren. Verder worden binnen het project OER 
(Opwek van Energie op Rijksvastgoed) kansen verkend, waaronder de A32 waarbij Steenwijkerland is 
betrokken. Ook wordt in Steenwijkerland nog gewerkt aan ontwikkeling van zonnepark Blokzijl. 
Daarnaast zijn we met de regionale netbeheerders bezig om hun te ondersteunen in het versterken 
van het elektriciteitsnetwerk. We werken op dit moment samen met RENDO aan een pilot 
Buurtaanpak in de Oostermeenthe voor versterking van het laagspanningsnetwerk in de wijk.

Voor de warmteopgave heeft West-Overijssel mogelijkheden in beeld gebracht om de regionale 
warmtebalans te optimaliseren: (nog) meer energiebesparing in de gebouwde omgeving, aanleggen 
van (kleine) collectieve warmtenetten, maximaal inzetten op hernieuwbare gassen en ten slotte de 
duurzame elektrificatie van de resterende warmtevraag (door aanvullende opwek te realiseren). In het 
verlengde hiervan is in de regio gestart met de uitvoering van 3 NPLW-projecten gericht op 
natuurvriendelijk isoleren, opleidingsaanbod voor vakmensen en kleine collectieve warmtenetten. 
Vanuit Steenwijkerland zijn we nauw betrokken bij de samenwerking in deze NPLW-projecten. Ook 
hebben we isolatiesubsidies vanuit het Nationaal Isolatie Programma opengesteld waarmee we 
energiebesparing een flinke stimulans kunnen geven.

De RES wijzigt door provinciaal beleid

In 2021 is de RES 1.0 vastgesteld. Hierin is omschreven hoeveel duurzame energie we tot 2030 op 
gaan wekken als RES-regio West-Overijssel en op welke manier we dit gaan doen. Elke gemeente 
heeft hiertoe een ‘bod’ gedaan en de gemeenteraad heeft de RES 1.0 bekrachtigd als kaderstellend 
document voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Na vaststelling van de RES 1.0 was het 
de bedoeling om deze door te ontwikkelen naar een RES 2.0. Echter, door het nieuwe beleid dat de 
provincie heeft vastgesteld over opwek van wind- en zonne-energie (Provinciaal Programma 
Energiestrategie) is dit het kader geworden op basis waarvan initiatieven voor grootschalige opwek tot 
stand komen. De provincie heeft binnen het nieuwe beleid nu met de afzonderlijke gemeenten 
afspraken gemaakt over wind. Door genoemde wijzigingen vormt de RES niet langer meer het eerste 
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kaderstellende beleid voor grootschalige opwek. Dat is nu het provinciaal beleid met de 
programmeringsafspraken. Het karakter van de RES-samenwerking is hierdoor veranderd. De RES 1.0 
verliest haar waarde als kader voor grootschalige opwek en krijgt geen vervolg meer in een RES 2.0. 
De gewijzigde status van de samenwerking is door de werkorganisatie van de RES toegelicht tijdens 
een tweetal webinars voor volksvertegenwoordigers op 3 en 5 september 2024.

Samenwerking binnen de RES-regio blijft van belang

Nu de kaders voor opwek geen onderdeel meer zijn van de RES, betekent dat niet dat de 
samenwerking in de RES-regio zal verdwijnen. Enerzijds omdat we vanuit het Nationaal Programma 
RES nog steeds de opdracht hebben om 1,8 TWh aan duurzame opwek te realiseren in 2030 in onze 
RES regio. Anderzijds omdat er in RES-verband ook op andere thema’s dan grootschalige opwek 
wordt samengewerkt. Zo wordt op basis van de RES 1.0 ook samengewerkt op de onderwerpen 
netwerk, warmte, communicatie, participatie en lokaal eigendom. In het bestuurlijk platform van de 
RES is de wens uitgesproken om ook in de toekomst te blijven samenwerken op deze thema’s. Het is 
van belang voor de voortgang om de krachten te bundelen. Daarnaast kan binnen de samenwerking 
ook een lobby richting rijk georganiseerd worden indien nodig. Bovendien zijn er vanuit het Nationaal 
Programma Lokale Warmte en het Nationaal Plan Energiesysteem middelen aan de regio beschikbaar 
gesteld om gemeenten te ondersteunen op het gebied van de warmtetransitie en het netwerk. In het 
samenwerkingsverband van de RES wordt bepaald hoe deze middelen te besteden.  

Bestuurlijke routekaart naar een Agenda Energietransitie West-Overijssel

Bestuurders in de RES-regio West-Overijssel hebben aangegeven verder te willen samenwerken op de 
energietransitie. Daarvoor zal samenwerking in RES verband opnieuw vorm en inhoud worden 
gegeven. In 2024 en 2025 wordt gekeken hoe deze samenwerking vorm te geven. Dit moet in 2025 
leiden tot een ‘Agenda Energietransitie West-Overijssel’. De weg hiernaartoe is geschetst in de 
bestuurlijke routekaart (zie bijlage 2). In de routekaart is aangegeven wat we willen verkennen om 
gezamenlijk procesregie te voeren, kennis te delen en samen te werken op de onderwerpen duurzame 
opwek (monitoring), warmte, ruimtelijke kwaliteit, energienetwerk en het rechtvaardig verdelen van 
de lusten en de lasten. 

De procesafspraken om te komen tot een Agenda Energietransitie zijn uitgewerkt in een (ambtelijk) 
Uitvoeringsprogramma 2024- 2025. De bestuurlijke routekaart en het uitvoeringsprogramma kennen 
alleen procesafspraken en zijn geen kaderstellende documenten, hier wordt geen uitgebreide 
procedure voor gevolgd. Besluitvorming vindt plaats in het bestuurlijk platform van de RES. Hoe en 
wie uiteindelijk de ‘Agenda Energietransitie West-Overijssel’ vaststelt, zal afhankelijk zijn van de 
inhoud. Uw raad wordt over de inhoud van de ‘Agenda Energietransitie’ geïnformeerd en indien nodig 
zal deze ter besluitvorming aan u voorgelegd worden. 

Consequenties voor de gemeente
Het bod uit de RES 1.0 blijft staan en wijzigt niet. Steenwijkerland heeft daarin 171 GWh vastgelegd. 
Dit bod wordt ingevuld door 50% zon en 50% wind sinds de vaststelling van het windbeleid door de 
gemeenteraad in maart 2024. De afspraken over wind zijn vastgelegd met de provincie in de 
programmeringsafspraken: tot en met 2030 maximaal 80 GWh opwek door wind. Met ons windbeleid 
geven we ook invulling aan het RES-doel om minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren. Voor de 
overige onderwerpen verkennen we komend jaar wat er nodig is om een hernieuwde samenwerking 
vorm te geven. De meeste onderwerpen, zoals warmte, ruimtelijke kwaliteit, energiesysteem en 
invulling van lokaal eigendom zijn reeds benoemd in de RES, maar nog niet op alle onderdelen 
expliciet uitgewerkt.

Communicatie
De communicatie na vaststelling van de Bestuurlijke routekaart door het bestuurlijk platform wordt in 
samenwerking met de gemeenten verzorgd door de RES-regio. 
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Vervolg
De planning is om de ‘Agenda Energietransitie voor West-Overijssel’ najaar 2025 vast te stellen. Uw 
raad wordt over de inhoud van de Agenda geïnformeerd en indien nodig wordt deze ter 
besluitvorming aan u voorgelegd.

Besluit

In te stemmen met de informatienota Tussenstand en ontwikkelingen samenwerking Regionale 
Energie Strategie (RES).

Bijlagen
1. Bijlage 1 Tussenstand RES WO zomer 2024
2. Bijlage 2 Bestuurlijke routekaart RES WO
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Met de oplevering van de RES 1.0 op 1 juli 2021 heeft de RES-regio haar eerste mijlpaal bereikt voor  
de uitvoering en ontwikkeling van de RES West-Overijssel. De RES is één van de middelen om te komen tot 
een energieneutrale regio in 2050. Dat lijkt ver weg, maar die tijd is hard nodig voor deze complexe opgave. 
Om de voortgang te kunnen volgen en waar nodig bij te kunnen sturen op inhoud en/of proces, is de RES-
monitor opgezet. Deze monitor bevat informatie over de onderwerpen van de RES: 1,8 TWh per jaar door 
opwek met zon en wind, leefomgeving (voorheen ruimtelijke kwaliteit), energienetwerk, warmte en 
participatie. De monitor is ontwikkeld met de RES-partners en de gegevens zijn aangeleverd door de 
gemeenten. De basis van deze monitor ligt in het instrument Quickscan, opgesteld door de NP RES.  
De NP RES zet deze Quickscan in om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van alle 30 RES-regio’s.  
Ingediende moties op de RES 1.0, maar ook het verzoek van de bestuurders, hebben ertoe geleid onze  
RES West-Overijssel tweejaarlijks te monitoren. Cijfers en feiten vertellen echter een deel van het verhaal.  
De resultaten van de monitor zijn daarom geanalyseerd en daar waar nodig zijn die feiten en cijfers in de 
context geplaatst om de juiste duiding aan de resultaten te kunnen geven. Daarbij worden ook politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen betrokken en wordt ook gekeken naar de in de RES 1.0 opgestelde 
randvoorwaarden.  

 
Dit document, de Tussenstand, geeft aan waar we staan op de verschillende onderdelen van de RES  
t/m juni 2024. Elk jaar verschijnt er een Tussenstand; één in de winter én één in de zomer. Het bevat  
de resultaten van de monitor en de duiding daarvan. Het afgelopen jaar is er echter veel veranderd op het 
provinciale wind- en zonbeleid wat van grote invloed is op de voortgang van de opgaven uit de RES. In deze 
Tussenstand gaan we daar wat uitgebreider op in en laten we zien wat het betekent voor de opgaven uit de 
RES 1.0 en het vervolg. 
 

1.2 Doel: inzicht geven in de voortgang  
Doel van deze Tussenstand is het Bestuurlijk Platform inzicht te geven in de voortgang en de uitdagingen van 
de RES West-Overijssel op gemeentelijk en op regioniveau. De Tussenstand is daarmee input voor het 
bestuurlijke gesprek over het vervolg van de RES. Deze vijfde Tussenstand beschrijft tevens de beleids-
veranderingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en die aanleiding zijn geweest niet een  
RES 2.0 op te stellen maar een Bestuurlijke Routekaart en bijbehorend Uitvoeringsprogramma 2024-2025. 
Samen met deze documenten vormt de Tussenstand een zogenoemd ‘tweeluik’, wat samen de opmaat vormt 
voor het vervolg, een Agenda Energietransitie West-Overijssel. Deze Agenda bevat meer opgaven van de 
Energietransitie dan de RES 1.0 en zal de RES 2.0 vervangen. 
 

1.3 Hoe gaan we om met de Tussenstand? 
De Tussenstand is een feitelijke weergave van de stand van zaken gebaseerd op feiten en cijfers. Hierover 
hoeft dan ook geen besluit te worden genomen. Bestuurders nemen de Tussenstand voor kennisgeving aan 
en bepalen of zij het ter informatie aan de volksvertegenwoordigers aanbieden. Nu deze Tussenstand een 
‘tweeluik’ vormt, wordt dit wel aanbevolen. 
 

1.4 Wat vindt u in de Tussenstand? 
Deze Tussenstand begint met een overzicht van de opgaven zoals die in de RES 1.0 zijn geformuleerd en/of 
tussentijds aan de opgaven zijn toegevoegd door de bestuurders. Dat is het vertrekpunt. We beschrijven waar 
we staan ten opzichte van 1 juli 2021 toen de RES 1.0 werd ingediend (hoofdstuk 2). In hoofdstuk drie gaan 
we in op de feiten en cijfers met betrekking tot de afspraken over de opwek van energie (TWh per jaar) en  
de verdeling daarvan tussen zon- en wind. Vervolgens gaan we in op de ruimtelijke aspecten (hoofdstuk 4), 
het netwerk (hoofdstuk 5), warmte (hoofdstuk 6) en participatie (hoofdstuk 7).  
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2.  Waar staan we: zomer 2024 

 

2.1  De opgaven uit de RES 1.0 
In de RES 1.0 zijn over de verschillende onderwerpen afspraken gemaakt om te komen tot realisatie 
van de opwek van duurzame elektriciteit op land en een samenhangende regionale structuur voor de 
warmteopgave. Een deel van de opgaven valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele 
gemeenten, een deel bestaat uit gezamenlijke opgaven.  
 
De noodzakelijke stappen om te komen tot realisatie van het RES 1.0-bod staan in onderstaande tabel 
(tabel 1) samengevat en per opgave is met kleur aangegeven wat de stand van zaken is in relatie tot 
de gestelde doelen. Vervolgens zijn de bijbehorende procesindicatoren uitgewerkt in het volgende 
hoofdstuk. 
 
Tabel 1 - Samenvatting benodigde uitwerkingsstappen RES 1.0 en stand van zaken per 1 juli 2024 

Thema/Uitwerkingsstap Datum 01/07 2024 

Duurzame elektriciteit opwek op land 

Borging RES 1.0 in provinciaal en lokaal beleid dec 2024 Hoofdstuk 3 

Onderzoek PlanMER-plicht 2022 Afgerond 

Uitvoering PlanMER 2023/2024 Afgerond 

Vaststellen zoekgebieden wind  2024 Hoofdstuk 3 

Zon- en windprojecten vergund 1 januari 2025 Hoofdstuk 3 

Streven naar verdeling wind:zon=60:40 2024 en verder Hoofdstuk 3 

Realisatie RES-bod van 1,826 TWh per jaar in 2030 2030 Hoofdstuk 3 

Ruimtelijke kwaliteit 

Optimaliseren ruimtelijke kwaliteit 2024 en verder Hoofdstuk 4 

Subregionale samenwerking 2024 en verder Hoofdstuk 4 

Netwerk 

Afstemming projecten en opgaven netwerk  
regionaal en lokaal 

2024 en verder Hoofdstuk 5 

Warmte 

Verdiepen aanwezigheid en verdeling bovenlokale bronnen 2023 Hoofdstuk 6 

Kennisontwikkeling versleepbare bronnen 2024 en verder Hoofdstuk 6 

Afstemming TVW en RSW en consequenties 2024 en verder Hoofdstuk 6 

Verkenning regionaal of gemeentelijk energie- of 
warmte(net)bedrijf 

2024 en verder Hoofdstuk 6 

Participatie 

Borging minimaal 50% lokaal eigendom 2024 en verder Hoofdstuk 7 

Participatie 2024 en verder Hoofdstuk 7 

Grip op de uitvoering 

Monitoring, voortgang en verantwoording 2 keer per jaar Hoofdstuk 3 

Implementatie organisatie 2024/2025 Hoofdstuk 2 
Rood: knelpunt / oranje: geen knelpunt maar nog niet afgerond / groen: op schema 
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3. Waar staat de regio in het realiseren van duurzame opwek op land? 
 
3.1  Ontwikkelingen in beleid  
In RES 1.0 zijn afspraken gemaakt over de opwek en ruimtelijke inpassingsprincipes. Ook is 
afgesproken dat op 1 juli 2023 zoekgebieden wind zijn aangewezen. Een aantal gemeenten heeft deze 
afspraken voor 1 juli 2023 omgezet in ruimtelijk beleid. Ook de provincie Overijssel heeft deze 
afspraken in het ruimtelijk beleid opgenomen. Vanaf juli 2023 hebben er bestuurlijke overleggen 
plaatsgevonden tussen gemeenten en provincie, waarbij gemeenten de mogelijkheid hadden om 
voor 1 januari 2024 zoekgebieden aan te wijzen. Naar aanleiding van de bestuurlijke gesprekken heeft 
provincie Overijssel de mogelijkheid geïntroduceerd om programmeringsafspraken te maken. 
Hierover zijn vanaf januari 2024 bestuurlijke gesprekken gevoerd. Door programmeringsafspraken te 
maken kan worden gestuurd in tijd en ruimte voor de realisatie van windparken, wat ten goede komt 
aan de kwaliteit van het landschap en een evenwichtige spreiding van de opgave voor windenergie 
over de regio. 
 
Sinds de vorige tussenstand heeft provincie Overijssel het wind- en zonbeleid ter inzage gelegd.  
Er is de mogelijkheid geweest om zienswijzen in te dienen. Provinciale Staten is voorgesteld de 
instructieregel zonnevelden en de instructieregel windenergie vast te stellen. De behandeling 
daarvan vindt begin oktober 2024 plaats. 
 

3.2  Overzicht gerealiseerd, pijplijn en resterend 
Momenteel is 53% van ons bod gerealiseerd of in ontwikkeling. Ten opzichte van de afgelopen 
Tussenstand is dit percentage met 3%-punt gegroeid. Deze groei is volledig te danken aan de groei in 
de pijplijn van wind, ten gevolge van de programmeerafspraken. Voor het eerst sinds het bijhouden 
van de monitor is er geen groei zichtbaar qua gerealiseerde projecten. De daadwerkelijke productie 
van gerealiseerde projecten blijft daarmee steken op 640 GWh (35% van het totale bod).  
 
De stagnatie van gerealiseerde projecten en de pijplijn van zonne-energie is deels te verklaren door 
de wijzigingen in het provinciale beleid: geen zon-op-veld (enige uitzondering daargelaten) en 
daarnaast zorgt netcongestie ervoor dat pijplijnprojecten steeds vaker moeten wachten tot er weer 
ruimte is op het elektriciteitsnet. De onzekerheid rondom deze twee factoren leidt tot vertraging 
omdat bestaande pijplijninitiatieven duidelijkheid moeten krijgen omtrent uitvoering daarvan 
vanwege de nieuwe beleidskaders. Daarnaast heeft vertraging door netcongestie mogelijk negatieve 
gevolgen voor de haalbaarheid doordat de businesscase kan veranderen.  
 
Het beeld dat de doelstelling van 1,8 TWh per jaar niet gehaald gaat worden voor 2030 zonder 
versnelling, blijft echter onverminderd van toepassing.  
 
Deze conclusie is gebaseerd op de cijfers van de monitor. In het tekstkader op pagina 7 wordt 
uitgelegd hoe de pijplijn voor projecten is opgebouwd. Voor de pijplijn van windenergie zijn de cijfers 
van de programmeerafspraken gebruikt. De programmeerafspraken gelden als plafond voor de opwek 
van windenergie in West-Overijssel. Verwacht wordt dat deze afspraken zullen leiden tot 
windprojecten. Echter, de vergunningen zullen in 2025 verleend moeten zijn om de doelstelling voor 
wind in 2030 te halen. Dat is niet haalbaar. 
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Figuur 3.1 De gewogen pijplijn bevat die projecten die al in procedure/voorbereiding zijn en een redelijke kans 
van slagen hebben 

 

 
 

   

   

   

                                       

 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

Voortgang RES (Bod = 1826 GWh)

Monitoring: Begrippenkader RES 
 
NPRES heeft het begrippenkader RES geïntroduceerd om duidelijkheid en transparantie te krijgen 
over de manier van monitoring. Hierin zijn heldere afspraken gemaakt over definities, kengetallen 
en rekenregels omtrent het monitoren van duurzame opwek van zonne- en windenergie.  
 
De fasering van de pijplijn is hiervan een belangrijk onderdeel. Hierdoor kan de kans van slagen 
van pijplijnprojecten worden ingeschat (naargelang in welke fase die zich bevinden), zodat er 
inzicht ontstaat of doelstellingen binnen bereik liggen.  

  
Tabel 1: Fases gehanteerd bij monitoring RES en hun bijbehorende slagingskansen 

Fase Beschrijving Wind Zon-
op-veld 

Zon-
op-dak 

1: Voortraject Vanaf een concreet initiatief 10% 10% 
 

2: RO procedure Vanaf principeverzoek of voorontwerp 
bestemmingsplan (of omgevingsplan) 

50% 20% 
 

3: Vergunning-
aanvraag 

Vanaf reguliere vergunningaanvraag 60% 40% 
 

4: Vergunning-
verlening 

Vanaf herroepelijke vergunningverlening 90% 80% 
 

5: Subsidie-
beschikking en bouw 

Vanaf subsidiebeschikking t/m bouw 95% 90% 50% 

6: Productie Productie 100% 100% 100% 

  
Op de website van de RES is een online monitor aanwezig waarop de huidige stand van zaken is te 
raadplegen, met ook aandacht voor projectdetails. Projecten in het voortraject (fase 1) zijn vaak 
nog vertrouwelijk, waardoor data niet getoond kan worden. Fase 1 projecten worden daarom niet 
getoond in de online monitor. Omdat ze wel degelijk meetellen in de RES worden ze in de 
tussenstand wel meegeteld.  
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3.3  Stand van zaken zon 
De realisatie van zonneparken is de afgelopen jaren snel gegaan. In de zomer van 2021 (de start van 
de monitor) was er 98 GWh aan opwek van zonnevelden gerealiseerd. Nu, drie jaar later, staat de 
teller op 228 GWh, een groei van 130 GWh.  Door netcongestie en de intrede van nieuw beleid voor 
zon op veld is de groei wel behoorlijk geremd, het afgelopen jaar is er 18 GWh bijgekomen.  
 
De groei van zon op dak (>15kW) is minder sterk (zie figuur 3.2). Al moet hierbij een kanttekening 
geplaatst worden: er is meer gerealiseerd dan dat er via de data uit de SDE-subsidie zichtbaar is. Door 
de snelle daling van de kosten wordt zon op dak ook zonder SDE subsidie gerealiseerd en is daardoor 
niet zichtbaar in de data SDE-subsidie.  
 
We zien dat -uitgaande van 40% zon- de realisatie hiervan binnen handbereik is. In dat geval dient er 
in 2030 ongeveer 730 GWh aan duurzame elektriciteit via zonne-energie opgewekt te worden. De 
huidige bieding bedraagt 1175 GWh, dat is dus 445 GWh meer. Momenteel is 570 GWh van ons bod 
gerealiseerd of in ontwikkeling. Sturing op het aanbod van zon-op-dak is vrijwel niet mogelijk. 
 
 
 

 
Figuur 3.2 Stand van zaken zon op dak. Bij het deel ‘resterend (60-40 verhouding)’, is de verhouding tussen zon 
op dak en zonnevelden van het huidige bod in stand gehouden.   
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Figuur 3.3 Stand van zaken zon op veld. Bij het deel ‘resterend (60-40 verhouding)’, is de verhouding tussen zon 
op dak en zonnevelden van het huidige bod in stand gehouden.   

 

3.4  Stand van zaken wind 
De realisatie van wind loopt achter (zie figuur 3.4). Het grootste struikelblok was tot voor kort het 
gebrek aan beleid voor wind in gemeenten. Veel gemeenten hebben inmiddels zoekgebieden 
vastgesteld. Hierdoor, en door het veranderende provinciale windbeleid, zien we een flinke stijging in 
de pijplijn van windenergie, van 104 GWh eind 2023 naar 179 GWh nu. Dit zijn wel voor het overgrote 
deel projecten in de voortraject-fase.   
 

 
Figuur 3.4 Voortgang windenergie 

 
Ondanks de groei in de pijplijn lopen we achter, 210 GWh, op de beoogde groei (blauwe lijn in figuur 
3.5 en wat er nu in de monitor zichtbaar is gestapelde kolom in figuur 3.5).  
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Figuur 3.5 Voortgangstraject windenergie bij 60% wind in de mix. *) cijfers van de pijplijn zijn gebaseerd op de 
programmeerafspraken.  

De blauwe lijn geeft aan waar we zouden moeten staan om de doelstelling van 1,1 TWh per jaar 
(60% wind ten opzichte van het totale bod van 1,8 TWh per jaar) te behalen. Hierbij is rekening 
gehouden met de realisatiegraad van de windparken. Rekening houdend met de doorlooptijd van 
windprojecten wordt het een forse uitdaging om 2030 te halen. 

 

3.5  De verhouding wind:zon 
In de RES 1.0 is afgesproken toe te werken naar een verhouding wind 60%: zon 40%. Vanuit het netwerk 
bekeken, is een verhouding van 80:20 gewenst maar omdat dit niet in balans te krijgen is met de overige 
hoekpunten van het afwegingskwadrant (ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijk acceptatie en kosten-
efficiëntie) is afgesproken te streven naar 60:40. Deze afspraak geldt op regionaal niveau. Dit betekent dat 
gemeenten ver boven de 60% en ver onder de 60% wind uit mogen komen zolang het netwerk dit aankan, 
het ruimtelijk passend is en we regionaal aan de afspraak voldoen. Als voorbeeld: Dalfsen lijkt boven de 60% 
uit te gaan komen, Zwolle eronder. Dit is ook logisch als je kijkt naar de grote hoeveelheid zon op dak-
projecten in Zwolle en de fysieke ruimte die Zwolle heeft voor wind. Zolang dit elkaar uit blijft middelen, is dit 
acceptabel. Goed om hierbij op te merken dat er bestuurlijke overeenstemming over de te leveren bijdrage 
moet zijn. Door de sterke stijging van de windenergie pijplijn zien we ook een kentering in de wind:zon 
verhouding. Waar deze eind 2023 stond op 36:64, is deze inmiddels verschoven naar 41:59 (figuur 3.6).  
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Figuur 3.6 Wind zon verhouding (verhouding tussen het totale bod en optelling van het aandeel gerealiseerd en 
gewogen pijplijn). 

De kentering in de wind:zon verhouding zorgt op lange termijn voor een betere benutting van het elektriciteits- 
net. Een windturbine die ongeveer 20 GWh opwekt, heeft een capaciteit nodig van ongeveer 6 MW om 
aangesloten te worden op het net. Met diezelfde aansluitcapaciteit kan een zonnepark van ongeveer 6 hectare 
aangelegd worden, welke een kleine 6 GWh aan stroom produceert. Windturbines zijn daarom naar schatting 
3,5 keer zo efficiënt voor het elektriciteitsnet. Door te streven naar 60% windenergie is er dus fors minder 
uitbreidingscapaciteit nodig dan wanneer het RES-bod voornamelijk met zonne-energie op land wordt 
ingevuld. 
 

3.6  Conclusies 
De productie van duurzame elektriciteit met wind en zon in West-Overijssel gaat niet snel genoeg om in 2030 
de afgesproken 1,8TWh per jaar te halen. Doordat er duidelijkheid ontstaat over de beleidskaders rondom de 
ontwikkeling van zonne- en windenergie, verschuift de focus van het maken van beleid naar het realiseren van 
projecten. Nu de randvoorwaarden zijn geschept voor netefficiënte invulling van het bod, is het noodzakelijk 
om de uitvoering van windprojecten te versnellen zodat de doelstelling om CO2 uitstoot te verminderen door 
de opwek van 1,8 TWh per jaar aan duurzame elektriciteit niet buiten beeld raakt.  
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4. Leefomgeving 
 
4.1  Algemeen 
Duurzaam opgewekte energie is onmisbaar voor het aanpakken van klimaatverandering en heeft 
direct invloed op onze leefomgeving. Het is een cruciale factor voor zowel prettig wonen en leven als 
een gezond economisch vestigingsklimaat. Echter, de opwek, de benodigde netinfrastructuur en 
opslag van duurzame energie vergt aanzienlijke ruimte, die ook nodig is voor andere opgaven in de 
regio West-Overijssel, zoals nieuwe woonwijken, werklocaties, recreatie- en natuurontwikkeling en 
infrastructuur. Daarom is het van groot belang om een zorgvuldige afweging te maken tussen alle 
opgaven en belangen die spelen in de regio West-Overijssel.  
 

4.2  Wat zien we? 
Afgelopen periode ontwikkelden zowel het Rijk als de provincie nieuw beleid voor zon op veld en de 
provincie heeft de afspraken uit RES 1.0 geborgd in provinciaal beleid. Dit beleid, opgenomen in de 
Omgevingsverordening bepaalt de ruimtelijke mogelijkheden voor zon op veld en wind in de 
provincie Overijssel. Kort samengevat: voor grootschalig zon op veld geldt dat dit niet meer mogelijk 
is met enkele uitzonderingen zoals het OER-programma. Voor windprojecten zijn voorkeursgebieden 
aangewezen (met aanvullend een aantal spelregels vastgelegd in de instructieregel wind). Op verzoek 
van gemeenten heeft de provincie de mogelijkheid gecreëerd om afspraken te maken over het 
maximumaantal GWh dat door windenergie in een gemeente wordt opgewekt. 
 
Het wordt steeds duidelijker dat de energietransitie één van de maatschappelijke opgaven is die 
ruimte vraagt. En ruimte is ook in onze regio schaars. Het ruimtelijke vraagstuk binnen de 
energietransitie is daarmee niet het vinden van de ruimte op zichzelf, maar het omgaan met al die 
andere opgaven en belangen. Dat vraagt om het in samenhang wegen van de belangen, zo mogelijk 
koppelen of combineren van opgaven en het verantwoorden van soms ingrijpende keuzes. Bij het 
maken van keuzes over locaties voor duurzame opwek en bijbehorende infrastructuur moeten de 
effecten op de leefomgeving duidelijk in beeld worden gebracht. De provincie heeft een 
Omgevingseffectrapportage (OER Fase 2a) uitgevoerd ter onderbouwing van haar aangepaste 
windbeleid. Met deze OER Fase 2a zijn de omgevingsbelangen (milieukwaliteit en gezondheid, 
energietransitie, natuur, landschap en openbare ruimte) evenwichtig meegenomen in de 
besluitvorming over het PPE. 
 
Als we kijken naar de afspraken over ruimtelijke kwaliteit in de RES 1.0 kunnen we constateren dat 
deze deels geborgd zijn in het provinciaal beleid door clustering van grootschalige opwek (wind) 
binnen voorkeursgebieden en de voorgeschreven clustereis van minimaal vier windturbines in 
gebieden daarbuiten. Bij de planontwikkeling wordt steeds meer integraal gekeken naar andere 
gebiedsopgaven en de meest waardevolle gebieden worden steeds ontzien. 
 
Het rijks- en provinciaal beleid heeft een stop gezet op de realisatie van grootschalige zonneparken, 
dit wordt alleen nog opgepakt in combinatie met het OER-programma (opwek op rijksgronden/langs 
rijkswegen).  
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4.3  Conclusies 
In de RES 1.0 is aangegeven dat voor de uitvoering van projecten wordt ingezet op afstemming met 
buurgemeenten en een grensontkennende gebiedsgerichte aanpak op subregionaal niveau. We zien 
subregionale samenwerking, maar nog niet overal en niet áltijd integraal én gebiedsgericht. 
 
De periode na vaststelling van de RES 1.0 stond in het teken van het doorontwikkelen en 
uitvoeringsgereed maken van de afspraken (onder meer het aanwijzen van zoekgebieden voor  
1 juli 2023 en de voorbereiding van vergunningen voor windontwikkeling). Tegelijkertijd bleef de 
opgave voor wind achter bij de doelstelling en stond de gewenste verhouding van wind en zon 
projecten (60:40) in de regio nog meer onder druk. Het nieuwe provinciale windbeleid, inclusief de 
programmeringsafspraken tussen provincie en gemeenten op wind, hebben de regionale windopgave 
weer in versnelling gebracht. De provincie heeft de taak om de kwaliteit van het landschap en de 
leefomgeving te bewaken. Daarvoor heeft de provincie een omgevingseffectrapportage opgesteld,  
de ruimtelijke inpassingsprincipes vastgelegd in het PPE, een windladder vastgesteld en 
voorkeursgebieden aangewezen waar landschappelijk gezien wind het beste kan worden ingepast. 
Het windbeleid is als programma een onderdeel van de Omgevingsvisie waarin de integrale afweging 
plaatsvindt. De Omgevingseffectrapportage is gebaseerd op het ‘Rad van de Leefomgeving’, waarin 
alle aspecten aan de orde komen. Met het vastleggen van de kaders voor wind en zon in de 
provinciale Omgevingsverordening vervalt de MERplicht voor de RES. De RES vormt namelijk niet 
langer het éérste kaderstellende beleid op dit onderwerp. Dat is nu het provinciaal beleid.  
 
Ook het project OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) biedt goede kansen voor onze regio om 
subregionaal samen te blijven werken. Het is daarbij ook van belang om grensontkennend tussen de 
RES-regio’s te werken.  
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5.  Netwerk 
 
5.1 Beleidsontwikkelingen 
In december 2023 is het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) vastgesteld. Daarin geeft het rijk richting aan hoe 
een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem van de toekomst (2050) vorm gaat krijgen en hoe 
iedereen vanuit zijn eigen rol hieraan kan bijdragen.  
 
Aansluitend op het NPE maken provincies de vertaalslag naar een provinciale Energievisie, waarin vanuit de 
kaders van het NPE wordt gekeken naar de ontwikkelrichting van het regionale energiesysteem. De provincie is 
eind 2023 gestart met het opstellen van een provinciale Energievisie.  
Om te komen tot een gedragen en integrale visie worden werksessies georganiseerd voor o.a. overheden, 
maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. De bestuurders van beide RES-regio’s worden ter consultatie 
meegenomen en ook in de Energyboard worden tussenproducten en voortgang besproken. De Overijsselse 
energievisie zal eind 2024 ter consultatie voorliggen in GS en de colleges van B&W. In februari 2025 zal de 
Energievisie voor besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. 
 
In december 2022 is het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN) aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Dit actieprogramma kijkt breed naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie en is, onder 
leiding van speciaal coördinator Ben Voorhorst, gezamenlijk opgesteld door netbeheerders, ACM, 
medeoverheden, het Rijk en marktpartijen. Met het actieplan willen de betrokken partijen aan meerdere 
knoppen tegelijk draaien om de problemen met het volle stroomnet zoveel mogelijk te beperken en 
voorkomen. Het programma richt zich op drie sporen: sneller bouwen, beter benutten en sterker sturen. In 
januari 2024 is vervolgens het Landelijke Actieprogramma Netcongestie Laagspanning (LAN LS) aangeboden 
aan de Tweede Kamer. Dit actieprogramma is op een soortgelijke wijze tot stand gekomen als het LAN, maar 
met een focus op het laagspanningsnet. Beide actieprogramma’s zijn inmiddels samengevoegd en vatten 
alle acties samen die ten doel hebben om netcongestie te mitigeren, voorkomen en oplossen.  
 

5.2 Stand van zaken elektriciteitsnetwerk  
Momenteel kent het hele gebied van RES West-Overijssel transportschaarste voor zowel invoeding als afname 
van elektriciteit. Dit heeft impact op zowel duurzame opwekambities alsook op economische ambities van 
gemeenten. De elektriciteitsinfrastructuur is een randvoorwaarde voor het realiseren van opwek van energie 
met zon- en windprojecten en is daarom niet voor niets opgenomen als hoekpunt ‘Maatschappelijke 
Kostenefficiëntie’ van het afwegingskwadrant. Het aanleggen van infrastructuur kost namelijk veel geld en, niet 
minder belangrijk, legt ook een groot beslag op de fysieke ruimte en vraagt veel inzet (mens en middelen). 
Daarnaast kunnen sommige stations onvoldoende of niet worden uitgebreid door bestaande beperkingen, 
bijvoorbeeld beschikbare fysieke ruimte in boven- en/of ondergrond. Het werken aan systeemefficiëntie helpt 
niet alleen om het RES-bod haalbaar te maken, maar draagt ook bij aan het behoud van een betaalbaar en 
betrouwbaar energiesysteem en draagt bij aan de realiseerbaarheid van de RES-doelstellingen.  
 
Verhouding wind:zon 
In de RES-regio West-Overijssel is nog veel winst te behalen op het gebied van systeemefficiëntie. Eén van de 
factoren met grote invloed op systeemefficiëntie is de verhouding tussen wind en zon (zie voorbeeld). De 
verhouding wind:zon in opgewekte energie is op dit moment 41:59%. Met het nieuwe wind- en zonbeleid van 
de provincie en de gemaakte programmeringsafspraken over opwek van windenergie zal de verhouding 
wind:zon in de nabije toekomst sneller naar de gewenste 60:40 gaan.  
Het is, mede gezien het gegeven dat realisatie van grote windprojecten en netuitbreidingen beiden een 
gelijksoortige doorlooptijd hebben, belangrijk deze goed op elkaar af te stemmen. Ondanks de netcongestie is 
het dus belangrijk tempo te maken met realisatie van windprojecten.  
De opwek van energie met inzet van zon op dak is niet te reguleren en zal, ondanks alle goede intenties de 
verhouding mogelijk enigszins ‘negatief’ beïnvloeden.  
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Netcongestie kent verschillende oorzaken. Zo kan er netcongestie ontstaan op midden- en 
hoogspanningsniveau op lokaal niveau, of netcongestie op hoogspanningsniveau, op regionaal- of 
zelfs landelijk- of internationaal niveau. Doordat de netniveaus met elkaar in verbinding staan, 
betekent dit dat het ook kan voorkomen dat er door ontwikkelingen buiten de regio netcongestie 
ontstaat op het hoogspanningsnet die ook van invloed is op onze eigen regio. In dergelijke gevallen 
zijn netuitbreidingen op het lokale net dan ook geen oplossing voor netcongestie.  
 
In de RES-regio West-Overijssel geldt er op dit moment vooral schaarste op het hoogspanningsnet 
van TenneT. TenneT is bezig met een congestiemanagementonderzoek waarmee wordt gezocht naar 
marktpartijen die tegen een vergoeding flexibiliteit willen bieden om zo netcapaciteit vrij te maken.  
 

5.3 Bijdrage RES aan programmering regionale energiesysteem 
Van SNIP naar Energyboard 
De provincie heeft de regierol op het programmeren van het energiesysteem. Zij heeft bij de start van 
de RES het initiatief genomen om met de betrokken partijen zoals de netbeheerder(s) en 
vertegenwoordigers van de twee Overijsselse RES-regio’s het SNIP-overleg te starten: Samen Naar 
Integraal Programmeren. Met de publicatie van het LAN werd de behoefte uitgesproken om regionale 
Energyboards op te richten voor regionale afstemming rondom thema’s uit het LAN, waaronder het 
programmeren. Hiermee ontstond een natuurlijk moment om het SNIP door te ontwikkelen tot een 
Energyboard (mei 2024). De Overijsselse Energyboard heeft als doel het sneller realiseren van nieuwe 
energie-infrastructuur, het beter benutten van bestaande en nieuwe energie-infrastructuur en het 
programmeren en prioriteren van investeringen in het energiesysteem.  
 
De Energyboard bestaat uit een bestuurlijk overleg en een werkorganisatie. De werkorganisatie kent 
drie sporen: ‘sneller realiseren’, ‘beter benutten’ en ‘integraal programmeren’. Deze opzet sluit aan bij 
de thema’s zoals benoemd in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. De organisatiestructuur 
staat, de werkgroepen worden nog verder gevuld. Komende tijd wordt hiermee ervaring opgedaan en 
geëvalueerd.  
Aan de werksporen kunnen gemeenten zelf kiezen om deel te nemen. In het kernteam zal de RES 
worden vertegenwoordigd middels een RES-kernteamlid (trekker werkgroep Netwerk).  De partners 
uit West-Overijssel zijn op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd door deelname van twee bestuurders 
uit het Bestuurlijk Platform aan de Energyboard. 
 

Voorbeeldberekening wind vs. zon 
Een windmolen van 5 MW met 3.500 vollasturen (tijdsduur op vol vermogen gedraaid) levert gemiddeld 
17.500 MWh per jaar. Voor een zonneweide van 5 MW met 1.000 vollasturen geldt dat deze in één jaar 
5*1.000 = 5.000 MWh opwekt. Een windturbine wekt dus 3x meer energie dan een zonneweide met 
hetzelfde aangesloten vermogen. Het vermogen bepaalt ook hoeveel netcapaciteit het initiatief gebruikt. 
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Figuur 5.1 Organisatie Energyboard 

 
Extra middelen voor inzet fte t.b.v. netwerkvraagstukken 
Het Rijk heeft in het voorjaar aangegeven in september extra middelen uit te keren aan de RES-regio’s 
voor inzet van 3 fte per regio om gemeenten te ondersteunen bij het gezamenlijk oplossen van 
regionale netwerkvraagstukken en het bijdragen aan de Energyboard, de pMIEK, de provinciale en 
lokale energievisies en meer. Het BPF heeft voor de zomer besloten deze fte’s in te zetten op o.a. de 
regionale werkgroepen van de Energyboard, de pMIEK en de provinciale Energievisie en op de 
bemensing van de RES-werkgroep Netwerk. 
 
Netimpactanalyse verwerkt in de pMIEK 1.0 
De projecten en initiatieven die door alle gemeenten zijn aangeleverd t.b.v. de monitor, zijn de basis 
geweest voor de netimpactanalyse van de regionale netbeheerders (peildatum 2 maart 2023). De 
uitkomsten en inzichten van deze analyse zijn door de provincie gebruikt om te komen tot een advies 
met betrekking tot een prioriteringsvolgorde in de uitbreidingsinvesteringen van netbeheerders en 
vastgelegd in het pMIEK (provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat). Aan de 
basis voor de prioritering ligt het afwegingskader dat door Provinciale Staten is vastgesteld ten 
behoeve van de pMIEK 1.0. 
In de SNIP-samenwerking is het afwegingskader (zie figuur 5.2) in 2023 besproken en toegelicht. Na 
vaststelling door Provinciale Staten is het aan alle gemeenten en netbeheerders toegestuurd ter 
informatie.  

Figuur 5.2 Afwegingskader pMIEK Overijssel 
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De door de netbeheerders voorziene investeringen die nodig zijn om voldoende netcapaciteit te realiseren 
voor de (toekomstige) ontwikkelingen, zijn middels het afwegingskader voor het pMIEK 1.0 op volgorde 
van maatschappelijke prioriteit gezet volgens vier categorieën variërend van ‘ hoogste prioriteit’ tot ‘geen 
prioriteit’.  
 
Het pMIEK is een terugkerend product dat meeloopt met de cyclus van investeringsplannen van de 
netbeheerders. Ten behoeve van de investeringsplanronde van 2026 is de provincie inmiddels gestart met 
het opstellen van de pMIEK 2.0.  
 

5.4 Impact van pMIEK voor de RES 
Het pMIEK heeft op de korte termijn weinig invloed, omdat netbeheerders voor de korte termijn meestal 
al onomkeerbare investeringsbeslissingen hebben genomen over stationsuitbreidingen of nieuw te 
bouwen stations. Voor de langere termijn kan het pMIEK invloed hebben op de volgorde en locaties 
waarop netcapaciteit wordt uitgebreid. Dit kan van invloed zijn op RES-doelstellingen, doordat de 
realisatie van duurzame opwekambities niet aansluiten bij de tijdigheid van investeringen. De effecten 
zullen echter per locatie verschillen.  
 
Volgens de in februari 2023 uitgevoerde netimpactanalyse van de regionale netbeheerders, kunnen bijna 
alle knelpunten die in de weg staan van de realisatie van het RES 1.0-bod opgelost worden voor 2030. In 
de integrale netimpactanalyse keken netbeheerders niet enkel naar de invoeding van elektriciteit vanuit 
duurzame opwek, maar ook naar de vraagontwikkeling van elektriciteit voor verschillende sectoren. 
Daarmee werd ook duidelijk dat er naast knelpunten veroorzaakt door invoeding van duurzame 
elektriciteit er ook knelpunten ontstaan omdat er op sommige stations meer elektriciteit wordt gevraagd 
dan dat er getransporteerd of gedistribueerd kan worden. Deze knelpunten behoeven ook uitbreidingen, 
maar bieden daarmee ook extra kansen voor het aansluiten van duurzame energieopwekkingsprojecten.  
 
Voor pMIEK 2.0 is het daarom van belang de data van de RES (invoeding) te bundelen met de 
vraagontwikkeling (bedrijven, woningbouw, etc.). Hiervoor is het van belang dat binnen de huidige 
netwerkorganisatie rondom energie (RES/NEO/etc.) ook medewerkers RO en economie betrokken 
worden.  
 

5.5 Netcongestie op laagspanning: de Buurtaanpak 
Naast netcongestie op hoogspanning ontstaat er in toenemende mate ook netcongestie op laagspanning. 
Dit heeft een grote invloed op bewoners en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting. Gevolgen van 
netcongestie op laagspanning zijn onder andere uitvallende zonnepanelen, uitvallende warmtepompen, 
knipperende lampen en stroomuitvallen op straat en/of buurtniveau.  
Om deze soort congestie het hoofd te kunnen bieden, zijn netbeheerders begonnen met een proactieve 
aanpak voor laag- en middenspanning. Deze aanpak kenmerkt zicht door: 1) er wordt in een keer een 
gehele buurt verzwaard, inclusief delen van buurten die nog niet te maken hebben met netcongestie;  
2) het werkpakket wordt middels een geautomatiseerd proces berekend en bepaald en voor de eerste 
twee jaar vastgezet (aan de basis van deze berekening liggen prognoses waar ook gemeentelijke 
informatie in is verwerkt; 3) de aannemers krijgen een grotere en bredere rol in het proces. Het doel van 
de buurtaanpak is om een versnelling te bewerkstelligen in het werkpakket van de netbeheerders op het 
laag- en middenspanningsniveau. Hiermee wordt geprobeerd om problemen bij bewoners en bedrijven 
zoveel mogelijk te mitigeren en zelfs te voorkomen. 
Gemeenten spelen een belangrijk rol bij de uitvoering van de buurtaanpak. De aanpak vraagt om een 
intensieve samenwerking en in grote mate ook om standaardisatie van processen, werkwijzes en 
verantwoordelijkheden. Door in een gezamenlijk voortraject goede afspraken te maken op 
gemeenteniveau bijvoorbeeld over vergunningstrajecten en het aanwijzen van locaties voor nieuwe 
transformatorstations, wordt getracht om in de uitvoering een grote versnelling te realiseren.  
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5.6  Conclusies 
Er is nog winst te behalen met betrekking tot het hoekpunt ‘Maatschappelijke Kostenefficiëntie’, zodat er 
maximaal gebruik gemaakt kan worden van bestaande en toekomstige netcapaciteit en meer 
ontwikkelingen gefaciliteerd kunnen worden. Met de programmeringsafspraken voor windprojecten komt 
de verhouding wind:zon van 60:40 sneller in beeld, wat hier een grote bijdrage aan levert. 
In grote delen van West-Overijssel kunnen maatregelen voor systeemefficiëntie de haalbaarheid en 
betaalbaarheid van het RES-bod vergroten. Gemeenten en provincie spelen hier een belangrijke rol in. 
De noodzaak om alle energetische opgaven goed aan elkaar te koppelen is evident en vraagt om 
verbreding van de aanpak. Zo dienen opgaven als duurzaamheid, economie, woningbouw, energie en 
ruimtelijke ordening vanuit een integrale aanpak uitgewerkt te worden.  
De extra middelen vanuit het Rijk voor inzet van extra capaciteit rondom thema’s als de Energyboard, 
netcapaciteit en programmeren, helpen hierbij. Prioriteren en programmeren van uitbreidingen op het 
elektriciteitsnetwerk heeft middels de Energyboard, pMIEK en de provinciale Energievisie (in wording) een 
plek gekregen binnen de provincie en bij de RES en blijft een belangrijk thema. 
Tenslotte spelen decentrale overheden een rol bij het versnellen van realisatie van de benodigde 
uitbreidingen en verzwaringen van de elektriciteitsinfrastructuur, door ruimte beschikbaar te stellen en/of 
RO-procedures rondom uitbreidingen te versnellen. De buurtaanpak Enexis levert daar een belangrijke 
bijdrage aan.  
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6.   Warmte (Regionale Strategie Warmte) 
 

6.1 Warmte als thema in de RES 
Het thema warmte krijgt in regionaal verband een plek in de Regionale Structuur Warmte 
(hierna:RSW), als integraal onderdeel van de RES. Bij totstandkoming van de concept-RSW lag de 
focus op het vormen van een beeld van de regionale warmteopgave in West-Overijssel. Dit beeld 
vormde de bouwsteen (incl. relevante data) voor de uitwerking van de RSW in de RES 1.0. Met als 
resultaat een vertaling van het regionale beeld naar bestuurlijke afspraken in de RES 1.0 voor het 
thema warmte.  
In aanloop naar de RES 2.0 is het beeld voor warmte geactualiseerd en zijn nieuwe ontwikkelingen 
opgepakt, van waaruit nieuwe thema’s en afspraken zijn gevormd die een plek krijgen in het 
Uitvoeringsprogramma 2024-2025. 
 
De warmtetransitieopgave heeft een opmars gemaakt afgelopen periode, van het ‘ondergeschoven 
kindje’ in de beginfase van de RES naar een steeds groter wordend thema op diverse tafels (denk aan 
aanpak gebouwde omgeving, afstemming met elektriciteitsnetwerk/netcongestie opgave, beter zicht 
op warmteoplossingen inclusief benodigd gemeentelijk instrumentarium voor uitvoering).  
Gemeenten hebben de regie op de warmtetransitie opgave en ervaren de ‘grootsheid’ van die opgave 
in de uitvoering daarvan. De lokale transitievisies warmte die uiterlijk 2021 zijn opgesteld, moeten 
gaan verkleuren tot gemeentelijke warmteprogramma’s, met meer bindende afspraken als het gaat 
om het aardgasvrij maken van bestaande woningen en overige gebouwen. Uiterlijk in 2026 heeft 
iedere gemeente dit warmteprogramma gereed en integraal afgestemd op andere opgaven binnen de 
energietransitie. 
 

6.2 Actualisatie beeld regionale warmteopgave 
Hoe ziet de warmtevraag in de gebouwde omgeving eruit? 
Op basis van de lokale data zien we nog altijd een reductie van de warmtevraag van minimaal 27% in 
regio West-Overijssel tot 2050. Dit is inclusief de voorziene groei van de woningvoorraad. Wanneer 
de voortgang op deze reductie stagneert (door onvoorziene omstandigheden) komt de warmtevraag 
in 2050 hoger uit (zie figuur 6.1). Binnen de regio zien we verschillen tussen gemeenten als het gaat 
om verwachte reductie van de warmtevraag, dit is met name ingegeven door het verschil in omvang 
van de gebouwde omgeving. 
 

 
Figuur 6.1 Warmtevraag gebouwde omgeving West-Overijssel (schaal 2019-2030-2050) 
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Hoe ziet het (lokale) warmteaanbod eruit? 
Alle gemeenten binnen de regio hebben in de Transitievisie Warmte opgenomen welke 
warmteoplossingen worden voorzien voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. 
Onderstaande tabel (zie figuur 6.2) brengt de voorziene inzet van warmtebronnen voor 
warmteoplossingen per gemeente in beeld, op basis van deze transitievisies warmte. 
 

 
Figuur 6.2 Overzicht warmteoplossingen (voortdurend in ontwikkeling) 

 
De situatie in West-Overijssel leent zich niet voor warmteoplossingen die gebruikmaken van een 
restwarmtebron of van geothermiebronnen. Het overgrote deel van de warmteoplossingen valt terug 
op een lokale warmtebron. We zien hier een focus op inzet van groen gas of volledige elektrificering 
van de warmtevraag (all-electric, met soms hybride als ‘tussenoplossing’). Op regionale schaal is dan 
ook geen sprake van een warmteverdelingsvraagstuk, zoals in andere RES-regio’s wel het geval is 
(denk aan bovenlokale warmtevraag rond inzet grootschalige warmtebron als Twence). 
 
Wat betekent dit voor de regionale warmtebalans in West-Overijssel? 
Opnieuw is een match gemaakt tussen de toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving en de 
beoogde inzet van beschikbaar warmteaanbod. Twee scenario’s zijn in beeld gebracht: 
- Scenario dat uitgaat van een maximale benutting van warmtebronnen (hoog). 
- Scenario dat uitgaat van een realistische benutting van warmtebronnen (laag). 
Uit beide scenario’s wordt in onderstaand diagram (zie figuur 6.3) duidelijk dat er vooralsnog geen 
volledige match is te bereiken tussen vraag en aanbod van warmte (lees: transparante deel 
staafdiagram in hoog/laag scenario). 
 

 
Figuur 6.3 Scenario’s warmtebalans 

Geothermie Restwarmte Groengas TEO TEA Hybride All-electric

Dalfsen x x x x

Deventer ? x x x x x

Hardenberg x x x x x

Kampen ? x x x

Olst-Wijhe x x x x x

Ommen x x x x x

Raalte x x x

Staphorst x x x

Steenwijkerland x x x x

Zwartewaterland x x x x

Zwolle x x x xx 
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We zien als regio vier knoppen om aan te draaien om de regionale warmtebalans te optimaliseren: 
1. Meer besparing realiseren (de vraag is wel of dit realistisch is t.o.v. huidige doelstellingen?). 
2. Aanleg van (klein) collectieve warmtenetten, om basislast af te dekken. 
3. Maximaal inzetten op hernieuwbare gassen.  
4. Duurzame elektrificatie van de resterende warmtevraag door aanvullende opwek te realiseren. 
 

6.3 Overige ontwikkelingen op het thema Warmte 
Ondersteuning van de lokale warmtetransitie via regiostructuur lokale warmtetransitie (NPLW) 
In 2023 is het Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW) van start gegaan (lees: integratie 
Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW)). Het NPLW 
ondersteunt gemeenten in hun rol als regisseur van de warmtetransitie. Omdat de keuzes voor een 
duurzame vervanging van aardgas direct raakt aan de energievraag, werken NPRES en NPLW nauw 
samen. De indeling van de NPRES-regio’s vormde dan ook de basis van de NPLW-regio’s, waar 
regiocoördinatoren samenwerken aan de warmtetransitie in afstemming met de RES. 
Bij de inrichting van het NPLW is door gemeenten nadrukkelijk aangegeven dat voor de uitvoering van 
de warmtetransitie extra gemeentelijke uitvoeringscapaciteit benodigd is. Het NPLW ondersteunt 
gemeenten niet alleen landelijk, maar ook vanuit een regionale structuur, gelijk aan de huidige RES-
regio’s. De ‘SPUK regionale structuur NPLW’ regelt de financiële verdeling binnen die regionale 
structuur. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 is jaarlijks een uitkering beschikbaar voor de RES-regio 
voor uitvoerende capaciteit. In 2023 is een eerste SPUK-aanvraag door de regio ingediend (en ook 
toegekend). 
 
De regio hanteert voor de inzet van deze SPUK-gelden de uitgangspunten zoals in figuur 6.4 
weergegeven. 
 

 
Figuur 6.4 Uitgangspunten 

 
In 2024 focust de regio West-Overijssel zich op drie inhoudelijke thema’s, waarvoor inmiddels 
projecten zijn opgestart. Ook is een longlist aan thema’s beschikbaar, op basis waarvan nieuwe 
projecten kunnen opstarten. In Q4 moet de aanvraag voor de SPUK-middelen voor het jaar 2025 zijn 
aangevraagd. 
 

Focus op drie inhoudelijke thema’s 

1. Natuurvriendelijk isoleren Begeleiden proces (pre-)SMP en gebiedsontheffing bij 
gemeenten. Waar mogelijk gezamenlijk optrekken. 

2. Opleidingsaanbod 
energievakmensen 

Frequent en kwalitatief (bij)scholingsaanbod voor 
energiecoaches, fixers, adviseurs. Schaalvoordelen en 
uniformiteit. 

3. Lokale kleine 
warmtenetten 

Zorgen voor versnelling van lokale projecten. Inzet 
expertise op gebied van techniek, financiering en 
participatie. 
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Thema’s die op dit moment op de longlist (niet uitputtend) staan zijn: 
• Versnelling isolatieaanpak. 
• Monitoring lokale warmtetransitie. 
• Regionale VVE-aanpak. 
• Contingentenaanpak monumenten. 
• Versnellen Aanpak Maatschappelijk vastgoed. 
 
Eerste bestuurlijk Doe-atelier Warmte in West-Overijssel 
Naast de start met de SPUK NPLW organiseerde de regio West-Overijssel in maart 2024 samen met 
het NPLW het eerste bestuurlijke Doe-atelier warmte. Het atelier richtte zich op de rol van 
bestuurders en hun regie in de uitdagingen bij de warmtetransitie. De sessie gaf inzicht in de 
voortgang van de warmtetransitie op regionaal niveau, inclusief de daarmee samenhangende 
problemen rond netcongestie, bronnen, warmtenetten, warmtepompen en isolatie.  
 
Dit atelier leidde tot volgende inzichten en afspraken: 

• De lokale warmtetransitie wordt vast onderdeel van de agenda tijdens de RES-bijeenkomsten. 

• Helder krijgen wat de rol van hernieuwbaar gas is in de lokale warmtetransitie. 

• Nadenken over provinciale koepelorganisatie op het gebied van warmtenetten (warmtebedrijf) 
en wat dit vraagt van gemeenten in het warmteprogramma. 

• Individuele aanpak en netcongestie goed op elkaar afstemmen. 
 
Richting NPLW en NP RES / anderen is door bestuurders meegegeven: 

• Organiseer een doe-atelier over hernieuwbaar gas, in aanwezigheid van EZK. Er is behoefte aan 
handelingsperspectief. 

• Kom met een narratief voor inwoners en raadsleden op het thema warmte. 

• Goed initiatief om een schrijfsessie te organiseren voor het maken van een warmteprogramma (WP). 

• Neem de integrale aanpak mee in de handreiking warmteprogramma. 

• Zorg voor goede afstemming op het proces Missie 2026. Voorkom overlap op verschillende tafels 
 

6.4 Conclusies  
Afgelopen periode is het beeld voor warmte in de regio West-Overijssel geactualiseerd en zijn nieuwe 
ontwikkelingen opgepakt die voortvloeien uit het Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW). We 
hebben op basis van deze actualisatie als regio mogelijkheden in beeld gebracht om de regionale 
warmtebalans te optimaliseren. Daarbij gaat het om het realiseren van (nog) meer energiebesparing 
in de gebouwde omgeving, aanleggen van (kleine) collectieve warmtenetten, maximaal inzetten op 
hernieuwbare gassen en ten slotte de duurzame elektrificatie van de resterende warmtevraag (door 
aanvullende opwek te realiseren). In het verlengde hiervan is in de regio gestart met de uitvoering 
van 3 NPLW-projecten gericht op natuurvriendelijk isoleren, opleidingsaanbod voor vakmensen en 
kleine collectieve warmtenetten. 
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7.  Participatie 
 

7.1  Voortgang participatie 
Algemeen 
De energietransitie heeft impact op de directe leefomgeving van iedereen: onze omgeving gaat 
veranderen. Daarom is het belangrijk dat iedereen begrijpt waarom deze energietransitie 
noodzakelijk is. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken bij die energietransitie, werken we aan 
maatschappelijke acceptatie. Er zijn verschillende vormen om mensen te betrekken: tijdens het 
maken van beleidskeuzes (procesparticipatie), maar ook tijdens de uitvoering van het project 
(projectparticipatie). In die laatste fase zijn het realiseren van eigenaarschap, de verdeling van de 
lusten en de lasten en invloed en/of zeggenschap belangrijk. 
 

 
Figuur 7.1 Participatiekader RES West-Overijssel 

 
In West-Overijssel is ervoor gekozen om de procesparticipatie op de RES zo laag mogelijk neer te leggen. 
Dat wil zeggen bij de gemeenten. Nieuw windbeleid van de provincie is mogelijk aanleiding om hierover 
andere afspraken te maken. Ook is er op RES-niveau een Adviesgroep bestaande uit regionale 
maatschappelijke partners (waaronder de energiecoöperaties) en vindt er kennisdeling plaats tussen 
gemeenten via het provinciale programma NEO.  
 

7.2  Lokaal eigendom 
Stand van zaken beleid lokaal eigendom 
De RES-regio West-Overijssel heeft als doelstelling dat minimaal 50% van de projecten voor grootschalige 
opwek in lokaal eigendom ontwikkeld worden. Lokaal eigendom is belangrijk om voldoende 
maatschappelijke acceptatie te realiseren voor de totstandkoming van grootschalige zonneparken en 
windmolens. De ambities van enkele gemeenten gaan verder dan in de RES 1.0 is opgenomen, soms met 
een streven naar 100% lokaal eigendom. De revenuen in de lokale gemeenschap houden en zeggenschap 
voor inwoners, zijn voor West-Overijssel belangrijke onderdelen van dat lokaal eigendom die in 
energieprojecten goed geborgd moeten zijn. 
Beleidsmatig is de verankering van de afspraak rondom lokaal eigendom goed onderweg. Veel gemeenten 
hebben lokaal eigendom in beleid verankerd. Ook de provincie heeft lokaal eigendom geborgd in haar 
beleid. Bij windprojecten is de provincie veelal het bevoegd gezag. Ook de provincie werkt aan het verder 
borgen van lokaal eigendom in haar beleid en uitvoeringskaders. Wel is het beleid en jurisprudentie op dit 
onderwerp voortdurend aan verandering (en toetsing door rechters) onderhevig.  
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Kennisuitwisseling over zowel het beleidsmatig verankeren van lokaal eigendom als het vormgeven van 
projecten met lokaal eigendom blijft daarom nodig.  
Daarnaast zien we dat het door de provincie ontwikkelde instrumentarium LEI-F (Lokale Energie 
Initiatieven – Financiering) lokale initiatieven in staat stelt om vorm te geven aan projecten met lokaal 
eigendom. Helaas heeft de afgelopen periode dit instrument stilgelegen. Door de grote vraag is het nodig 
geweest om opnieuw naar de kaders te kijken. De verwachting is dat er in het najaar meer duidelijkheid 
ontstaat over het instrument LEI-F. Gemeenten zijn vaak nog zoekend welk instrumentarium zij zelf 
aanvullend in kunnen zetten op dit onderwerp en hoever zij hierin willen gaan. De gedachtevorming rond 
lokaal eigendom in de warmteketen staat nog in de kinderschoenen. Het verdient aanbeveling ook hier 
komende periode aandacht aan te besteden. 
 

 
Figuur 7.2  Beleidsmatige verankering lokaal eigendom 

 
Voortgang realisatie 50% lokaal eigendom 
In de RES-regio wordt veel aandacht besteed aan lokaal eigendom en dit is dan ook verankerd in 
beleid. Daarmee zien we ook dat nieuwere wind- en zonprojecten vaak een aanzienlijk deel lokaal 
eigendom bevatten. Sterker, bij met name windprojecten zien we ook een veel hoger percentage dan 
50% per project. Ook projecten met 100 % lokaal eigendom zijn ondertussen gerealiseerd of zitten in 
de pijplijn. Met name bij zonneparken ervaren veel gemeenten nog knelpunten als het om realisatie 
van lokaal eigendom gaat. Deze plannen zaten vaak al in procedure voordat beleidskaders lokaal 
eigendom vastgesteld waren. In de volgende Tussenstand kunnen we het percentage lokaal eigendom 
per opwekbron (wind, zon op veld & zon op dak) scherper laten zien. 
 

7.3 Rol energiecoöperaties 
In praktisch alle gemeenten in onze RES-regio zijn energiecoöperaties actief. In veel gemeenten wordt 
er goed samengewerkt tussen deze energiecoöperaties en de gemeenten om samen tot de meest 
optimale invulling van projecten te komen. Hiervoor zijn diverse ondersteuningsfaciliteiten opgericht 
vanuit gemeenten en de provincie. Een voorbeeld hiervan is de eerdergenoemde LEI-F en de 
financieringsfaciliteiten die het Energiefonds Overijssel (EFO) biedt.  
De energiecoöperaties die vooroplopen bij het realiseren van grootschalige energieprojecten hebben 
een werkgroep geformeerd die de RES van adviezen voorziet. De voorzitter van deze werkgroep heeft 
zitting in de adviesgroep van de RES en de besturen van de energiecoöperaties worden regelmatig 
betrokken bij bijeenkomsten van de RES.  
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7.4 Communicatie 
In lijn met de landelijke berichtgeving en communicatie vanuit de NP RES vertellen wij vanuit de  
RES West-Overijssel het regionale verhaal over de energietransitie waarbij we vooral ingaan op realisatie 
van 1,8 TWh per jaar aan hernieuwbare energie met zon en wind en de rol van het elektriciteitsnetwerk 
daarin. Dat doen we door eenduidige communicatie naar inwoners en ondernemers te stimuleren en te 
faciliteren. We zetten daarbij in op heldere uitleg over het waarom van zon en wind. Daarin trekken we 
gezamenlijk op met de communicatieadviseurs van de elf gemeenten van West-Overijssel, de provincie en 
de waterschappen. We hebben daarvoor onder andere een Communicatie Platform RES West-Overijssel 
opgezet. Dit Platform komt regelmatig bij elkaar en heeft de intentie om elkaar te informeren, kennis te 
delen en te inspireren en door interessante cases in te brengen elkaar handvatten te bieden waarbij wordt 
ingezoomd op onderliggende thema’s als participatie, polarisatie en ‘fake news’. Dit verloopt moeizaam.  
 

7.5 Conclusies 
Doordat de procesparticipatie voor bijvoorbeeld zoekgebieden en beleidskaders bij gemeenten en 
provincie ligt, is het moeilijk om op RES-niveau uitspraken te doen over de effectiviteit van de 
participatie. Wel zien we dat in alle gemeenten de inwoners uitgebreid betrokken zijn en worden bij de 
beleidsvorming. Lokaal eigendom speelt daar een belangrijke rol bij. Lokaal eigendom is een belangrijke 
ambitie en randvoorwaarde in West-Overijssel. Bijna alle gemeenten hebben hier beleid op 
geformuleerd en er wordt actief op gestuurd bij projecten.  
Bij nieuwere projecten is lokaal eigendom bijna altijd goed geregeld. Met name bij de grootschalige 
windprojecten wordt een hoog percentage lokaal eigendom gerealiseerd. Bij de zonneparken zien we dat 
een aantal plannen al in procedure waren voordat de beleidsregels rondom lokaal eigendom vigerend 
waren waardoor dit niet op alle plekken te realiseren blijkt. West-Overijssel ligt op dit onderwerp op 
schema. 
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Bestuurlijke Routekaart

Definitieve versie 11 oktober 2024
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West-Overijssel

Voor u ligt de Bestuurlijke Routekaart als opmaat naar de Agenda
Energietransitie voor de regio West-Overijssel. Deze Agenda gaat de RES 
2.0 vervangen. Voorliggende Routekaart vormt de bestuurlijke samen-
vatting van het (ambtelijke) Uitvoeringsprogramma 2024-2025, waarin op 
hoofdlijnen de route naar de Agenda Energietransitie voor W-O is 
opgenomen. Naast nieuwe onderwerpen zijn ook de resterende 
opgaven uit de RES 1.0 opgenomen. 

We maken plannen in een dynamische context. De ontwikkelingen binnen de 
energietransitie gaan snel, bijvoorbeeld op het gebied van techniek, economie, 
afspraken en wetgeving. Denk aan de opkomende potentie van waterstof, 
de economische gevolgen van de energiecrisis en de op handen zijnde warmte-
wet. We weten op dit moment niet altijd zeker welke kant 

ontwikkelingen opgaan. Dat betekent niet dat we geen stappen vooruitzetten. 
Binnen deze context is het belangrijk om intensief met elkaar in gesprek te 
blijven, slimme keuzes te maken en bij te sturen als ontwikkelingen daarom 
vragen. We doen dat met de kennis van nu voor later. Bij deze Routekaart hoort 
ook de Tussenstand waarin uitgebreid de ontwikkelingen van de afgelopen 
periode en de effecten daarvan op het proces, de afspraken en de uitvoering 
staan omschreven. 

Tenslotte. Deze Routekaart en onderliggend Uitvoeringsprogramma zijn tot 
stand gekomen na een intensief samenwerkingsproces tussen gemeenten, 
provincie en waterschappen waarbij zij geadviseerd zijn door de netbedrijven 
Enexis, Coteq/Cogas/ RENDO en de maatschappelijke partners verzameld 
in de Adviesgroep.

Inleiding

1

West-Overijssel

RES 1.0 West-Overijssel

Samen naar

een opgewekt 

West-Overijssel

juli 2021 2024-2025 2026-2027

Agenda

West-Overijssel

Ambtelijk uitvoeringsprogramma

Samen naar een Agenda Energietransitie West-Overijssel

Bestuurlijke Routekaart

Versie september 2024

?

College van burgemeester en wethouders - 22 oktober 2024 - 2024_B&W_00723 30/35



West-Overijssel

Nu de ruimtelijke kaders voor wind- en zonne-energie in de regio 
West-Overijssel geen onderdeel meer uitmaken van het RES-proces vervalt 
de grondslag voor de RES 2.0 zoals we ons die hadden voorgenomen. 
Tegelijkertijd ervaren we bij de uitvoering van de energietransitie dat we 
niet eenzijdig naar elektriciteitsopwekking uit wind en zon kunnen kijken, 
of eenzijdig naar de mogelijkheden van bovenlokale warmteprojecten. 

Alleen al de congestieproblematiek maakt duidelijk dat een bredere, 
systemische, benadering nodig is om als regio tot een effectieve aanpak van de 
energietransitie te komen. De overstap naar een duurzaam energiesysteem 
biedt bovendien kansen. Als we het slim aanpakken krijgen we er veel voor 
terug: een veilige en gezonde leefomgeving, schone lucht, meer wooncomfort, 
een lagere energierekening en meer werkgelegenheid. Daar zijn we het in 
West-Overijssel over eens. Dat vraagt om als regio strategisch na te (blijven) 
denken over oplossingen die impact hebben op het totale energiesysteem in de 
regio. Daar horen herijkte of wellicht nieuwe afspraken bij over de reikwijdte 
van onze samenwerking op de brede opgave van energietransitie. 

Tussenfase van regionale samenwerking op de energietransitie 
In 2021 hebben we gezamenlijk de RES 1.0 opgesteld welke door de volks-
vertegenwoordigers is bekrachtigd. Dit is hét document waarin beschreven is 
hoe, hoeveel en deels ook waar we duurzame elektriciteit met zon en wind 
willen opwekken en hoe we aanwezige warmtebronnen in de regio gaan 
inzetten als duurzame alternatieven voor aardgas. 

De periode na vaststelling van de RES 1.0 stond in het teken van het dooront-
wikkelen en uitvoeringsgereed maken van de afspraken. De uitvoering van de 
RES is met het nieuwe provinciaal beleid voor wind en zon in ander vaarwater 
gekomen. Waar in eerste instantie vertraging optrad in realisatie van de 
regionale windopgave, is door zowel het nieuwe beleid als de programmerings-
afspraken tussen provincie en gemeenten op wind, de regionale windopgave in 
versnelling gebracht. Door die nieuwe inzichten in de opgaven die er liggen, 
de samenhang daartussen, de wijzigingen in beleid en de wijzigingen in de 
samenwerking hebben we behoefte om na te denken over de volgende stap.

We creëren daarom een zogenoemde tussenruimte om nieuwe onderwerpen te 
onderzoeken en nieuwe manieren van samenwerken uit te proberen. 
In een ambtelijk uitvoeringsprogramma zijn de opgaven en vragen opgenomen 
die uitwerking behoeven. Dit biedt ruimte om ‘uit de mist’ van alle vragen en 
veranderingen te komen en duidelijkheid te scheppen voor de toekomst. 
Input hiervoor zijn de RES-opgaven, nieuwe ontwikkelingen en de richting die 
bestuurders in o.a. de landgoedgesprekken hebben gegeven. 
Voorliggende Bestuurlijke routekaart geeft op hoofdlijnen inzicht in die 
onderwerpen en werkwijze voor de komende periode. 

Om een blijvend succes te maken van de energietransitie in onze regio, blijft het 
nodig om gezamenlijk procesregie te voeren, kennis te delen en samen te 
werken op de onderwerpen duurzame opwek (monitoring), warmte, ruimtelijke 
kwaliteit, energienetwerk én het rechtvaardig verdelen van de lusten en de 
lasten. En we zien ook dat andere onderwerpen van regionaal belang kunnen 
worden, zoals bijvoorbeeld waterstof. Daarom werken we als regio toe naar een 
regionale Agenda Energietransitie voor West-Overijssel (breder dan de 
RES-scope) waarin bestaande én nieuwe onderwerpen, afspraken en doelen 
worden opgenomen. We sluiten de fase van de RES 1.0 af en gaan een nieuwe 
fase met de RES in. Dat wil overigens niet zeggen dat we stil staan in uitvoering. 
Alle partners werken verder aan realisatie van de huidige opgaven. 

Van Regionale Energie Strategie naar Agenda Energietransitie W-O 
We spreken vanaf nu niet meer over de RES 2.0 voor W-O maar over de Agenda 
Energietransitie W-O (hierna: Agenda). De uitkomsten van de ‘onderzoeksfase’ 
landen medio 2025 in deze Agenda. Uiteraard werken we binnen het kader van 
het NP RES, maar we kijken breder naar de energietransitie-opgaven in 
West-Overijssel dan voorheen. We spreken daarvoor duidelijke uitgangspunten 
van samenwerking af. Daarmee is de Agenda Energietransitie een doorstart van 
de regionale samenwerking aan de energietransitie op basis van bestaande en 
nieuwe onderwerpen, gewijzigde inzichten en herijkte of nieuwe afspraken.

Samen op weg naar een Agenda Energietransitie W-O
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West-Overijssel

De RES bevatte een gelimiteerd aantal onderwerpen van de 
energietransitie. Om te komen tot een meer integrale aanpak, 
waarbij het energiesysteem in zijn geheel wordt beschouwd in samenhang 
met de andere ruimtelijke opgaven, is een bredere samenwerkingsagenda 
nodig dan die van ‘sec’ de RES. 

Dat betekent dat we als regio verbreden en gaan voor een samenwerking op de 
energietransitie. Het aantal thema’s waarop we samenwerken groeit organisch 
al naar gelang behoefte en noodzaak en bevat ook een deel van de onderwer-
pen uit de RES. Zo staat samenwerking aan de lokale warmtetransitie en het 
thema netwerk al benoemd, maar er zijn ook andere onderwerpen die zich 
lenen voor een nadere verkenning voor samenwerking. Te denken valt aan o.a. 
laadinfrastructuur en energyhubs. De huidige RES-tafel verkleurd hiermee naar 
een Energietafel.

De energietransitie opgave vraagt om een andere manier van samenwerken 
dan we in de afgelopen periode gewend waren. We werken aan het energie-
systeem van de toekomst wat vraagt om vanuit dat toekomstbeeld terug te 
redeneren om inzicht te krijgen in wat er precies nodig is om daar te komen. 
Dat is een wezenlijk andere invulling dan het ‘opplussen vanuit het bestaande 
naar het nieuwe’. De samenwerking zal zich daarom gaandeweg blijven ont-
wikkelen en aanpassen aan de nieuwe situatie, dat is inherent aan een transitie.

We onderscheiden de volgende onderwerpen die komend jaar 
met prioriteit worden opgepakt op weg naar de 
Agenda Energietransitie:

Hoe zetten we de regionale samenwerking voort?
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? Wat staat ons te doen op duurzame opwek?

Samenwerken aan een robuust 
energienetwerk in West-Overijssel

Samen werk maken van de warmtetransitie

Communicatie, participatie en lokaal eigendom

Hoe gaan we de hernieuwde regionale samenwerking 
op de energietransitie organiseren?
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West-Overijssel

Samen blijven we werken aan de opgave van duurzame opwek binnen de 
regio West-Overijssel in 2030. De gemeentelijke energiemixen vormen 
daarvoor de basis.

Voor de komende periode werken we de opgaven van 
duurzame opwek verder uit via drie actielijnen:

1. Monitoring op de voortgang (verplichte afspraak uit de RES).

2. Deelname aan, en opgaven vanuit, het OER-programma 
    (Opwek Energie op Rijksgronden).

3. Opgave voor na 2030 in beeld brengen.

De veranderingen in onze energiesystemen als gevolg van de energie-
transitie zijn enorm. En daarmee lopen we tegen de grenzen van ons huidige 
energienetwerk aan. Dat vraagt om slimme oplossingen en vooral ook 
gezamenlijke afstemming en het zoeken naar die innovaties. Verschillende 
werelden komen daarvoor samen en dat vraagt om de nodige inspanning 
om elkaar te verstaan en te begrijpen. We onderscheiden voor het thema 
netwerk drie actielijnen waarop we gaan samenwerken:

1. Organisatie van de samenwerking op het thema netwerk.

2. Inzet extra fte vanuit het Klimaatfonds ter ondersteuning van gemeenten.

3. Samen werken aan de netwerkopgaven:

a. Huidige en toekomstige ontwikkeling netwerk in relatie
    tot gemeentelijke plannen.

b. Versterken van kennis en ervaring in de drie werkgroepen
    binnen de Energyboard.

c. Bijdragen aan de pMIEK en de E-visie en vertalen naar
    gemeentelijk niveau.

d. Vertalen van de warmteopgave naar (extra) opwek.

Hoe zetten we de regionale samenwerking voort?

? Wat staat ons te doen op duurzame opwek?

Samenwerken aan een robuust 
energienetwerk in West-Overijssel

Samen werk maken van de warmtetransitie

De warmtetransitieopgave heeft een opmars gemaakt afgelopen periode,
van het ‘ondergeschoven kindje’ naar een steeds groter wordend thema op
diverse tafels op verschillende schaalniveaus. Het thema warmte wordt op
regionaal niveau via twee sporen opgepakt, via het RSW- en het NPLW
spoor. Beide sporen kennen in de basis een aparte organisatiestructuur en
financiering. Er ligt een nadrukkelijke opgave bij de regio om dit in de
toekomst verder te optimaliseren via één bijpassende organisatiestructuur.
Via vijf actielijnen geven we uitvoering aan de gemaakte bestuurlijke
afspraken op het thema warmte op regionaal niveau:

1. Hernieuwbare Gassen (HG).

2. Warmtenetten en regionaal/publiek warmtebedrijf.

3. Strategie elektrificatie resterende warmtevraag.

4. Samenwerking aan de lokale warmtetransitie.

5. Organisatie van de uitvoering.
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West-Overijssel

De energietransitie heeft impact op de directe leefomgeving van iedereen.
Daarom is het belangrijk dat iedereen begrijpt waarom deze
energietransitie noodzakelijk is. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken
bij die energietransitie, brengen we kennis en meningen bij elkaar en
werken we aan maatschappelijke acceptatie. Er zijn verschillende vormen
om mensen te betrekken: tijdens het maken van beleidskeuzes
(procesparticipatie), maar ook tijdens de uitvoering van het project
(projectparticipatie). In die laatste fase zijn eigenaarschap, de verdeling
van de lusten en de lasten en invloed en/of zeggenschap belangrijk.

Op het gebied van communicatie en participatie blijven we de
ervaringsverhalen delen, zodat we inwoners van onze regio blijven
inspireren om een bijdrage te leveren aan de energietransitie in West-
Overijssel. Daarnaast werken we een voorstel uit voor onze verschillende
communicatiemiddelen (denk aan website, nieuwsbrief) om transparant te
communiceren over onze nieuwe verbrede insteek, namelijk van RES naar
Energietransitie. In de vernieuwde bestuurlijke opzet, met een brede
bestuurlijke Energietafel, wordt de vertegenwoordiging vanuit onze
maatschappelijke adviesgroep opnieuw geborgd.

In de RES 1.0 hebben de partners afgesproken de doelstelling van minimaal 
50% lokaal eigendom te hanteren bij nieuwe grootschalige duurzame energie-
projecten. Op dit moment zijn erveel ontwikkelingen rondom de borging van 
lokaal eigendom. Samen met de RES-regio Twente, provincie en NP RES 
onderzoeken we op welke wijze de borging van lokaal eigendom versterkt kan 
worden. De oplossingen nemen we op in de Agenda. Daarmee laten we zien 
dat we de borging van dit uitgangspunt allemaal belangrijk vinden.

De samenwerking aan de energietransitie komt in een nieuwe fase waarin
de uitvoering centraal staat. Met het maken van de programmerings-
afspraken voor wind komt de ontwikkeling van wind in een
stroomversnelling. 

Er is een groeiend aantal vraagstukken op het thema energieinfrastructuur, 
de warmtetransitie krijgt een vervolg en door alle ontwikkelingen politiek-
bestuurlijk is er reuring in de gemeenteraden en in de maatschappij en heeft 
iedereen zijn handen vol om de juiste informatie naar buiten te brengen tegen 
de stroom van desinformatie in. Genoeg te doen en te delen en op samen te 
werken want de vraagstukken in de verschillende gemeenten en de provincie 
raken elkaar en/of zijn vergelijkbaar. Een doorontwikkeling van RES-tafel naar 
een bredere Energietafel vraagt ook iets van de huidige organisatie. 
Het Uitvoeringsprogramma geeft een eerste schets van de organisatie en welke 
stappen worden gezet om de organisatiestructuur mee te laten ontwikkelen 
passend bij de wijze van samenwerking in West-Overijssel.

Financiering van deze samenwerking en de bijbehorende organisatie vindt
plaats met inzet van de middelen verkregen van het Rijk voor de RES, 
de NPLW en de extra middelen voor inzet op het energienetwerk.

Hoe zetten we de regionale samenwerking voort?

Communicatie, participatie en lokaal eigendom
Hoe gaan we de hernieuwde regionale samenwerking 
op de energietransitie organiseren?
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